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RESUMEN 
El Aulario 1 para el Centro Tecnológico  de Balzay de la Universidad de Cuenca tiene un área 
aproximada de 7 984  de construcción y se espera recibir a 1645 estudiantes, en sus 
instalaciones. Su construcción tuvo un costo de 4 ,501,227.81 dólares, lo que implicó una inversión 
pública muy grande. Al haber usado recursos públicos para su construcción, el Estado exigió una 
mejor planificación del gasto público y un eficaz control de dicha inversión; función desempeñada 
por la Fiscalización  de la Empresa Pública de Servicios y Consultoría  UCUENCA EP. El objeto de 
este trabajo fue evaluar los procedimientos documentados requeridos por la normativa vigente, 
para realizar el análisis de gestión de calidad en la Obra.  
 
Se estudiaron cuáles son las Obligaciones del Contratista y las atribuciones del Fiscalizador, a fin de 
que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas y 
normativa vigente. 
Para iniciar con la Evaluación de gestión de calidad, se recolectó información del libro de Obras, 
planillas, informes de fiscalización, fotografías entre otros. 
La Fiscalización tiene un plan de gestión de Calidad bastante extenso, donde se encargaron de vigilar 
el más mínimo detalle al momento de construir, para poder obtener una obra de la mejor calidad  
ahorrando recursos y tiempo. 
Con los rubros más importantes del contrato, se realizó un análisis exhaustivo de los procedimientos 
y control de calidad, antes, durante y después de la ejecución del mismo, por lo que este trabajo nos 
sirve como guía para futuras construcciones.  
 
Palabras clave: Gestión, Calidad, Planificación, Inversión.  
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ABSTRACT 
The Aulario 1 for the Balzay Technological Center of the University of Cuenca has an approximate 
area of 7,984 m^2 of construction and it is expected to receive 1645 students in its facilities. Its 
construction cost 4, 501,227.81 dollars, which implied a very large public investment. Having used 
public resources for its construction, the State demanded a better planning of public spending and 
effective control of said investment; function performed by the Public Administration of Services 
and Consultancy UCUENCA EP. The purpose of this work was to evaluate the documented 
procedures required by current regulations, to perform the quality management analysis in the 
Work. 
The Contractor's Obligations and the powers of the Ombudsman were studied, in order for the 
project to be executed according to its definitive designs, technical specifications and current 
regulations. 
To start with the Quality Management Assessment, information was collected from the Works 
book, forms, inspection reports, photographs, among others. 
The Inspection has a quite extensive Quality management plan, where they were responsible for 
monitoring the smallest detail at the time of construction, in order to obtain a work of the best 
quality, saving resources and time. 
With the most important items of the contract, an exhaustive analysis of the procedures and 
quality control was carried out, before, during and after the execution of the same, so this work 
serves as a guide for future construction. 
 
Keywords: Management, Quality, Planning, Investment. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El campus Balzay de la Universidad de Cuenca está situado en la parroquia de San Joaquín, 
comprende un área de 13.3 hectáreas ubicadas en el límite urbano oeste de la ciudad de Cuenca. 
Es la futura casa de las Facultades de Arquitectura, Ingeniería y Química, además de las diferentes 
unidades de investigación como un instrumento organizacional para la vinculación entre la ciencia, 
la tecnología y la innovación; promoviendo los procesos de transferencia de conocimientos 
científicos y tecnológicos para su difusión y aplicación en la producción de bienes y servicios en 
organizaciones productivas de carácter social y económico. 
La organización de los espacios para este Centro, está basada de acuerdo a los diferentes usos que 
se dan en la vida universitaria moderna; es decir, oficinas para profesores e investigadores, aulas, 
laboratorios, bibliotecas, áreas administrativas, de esparcimiento, entre otras, superando de esta 
manera el relativo aislamiento en el que hasta el momento han venido operando las facultades y 
las otras unidades académicas.  
El campus abarca un conjunto de edificios emplazados en el terreno de manera organizada y 
sistemática con dos bloques de aularios, dos bloques para docentes y aulas magistrales, un bloque 
administrativo, laboratorios, un centro de investigación, biblioteca general, auditorio, talleres, 
aparcamiento, y áreas de esparcimiento, entre otros, cuyo uso es para las diferentes carreras. 
Dentro de todos estos edificios está el denominado Aulario 1, cuyo fin es albergar a cientos de 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería, esta obra concluyó en Octubre del 2017 después de un 
lapso de construcción de 36 meses aproximadamente.  Este edificio será producto de nuestro 
estudio, y del cual realizaremos un análisis de su proceso constructivo.  
En vista de que el  Estado en cumplimiento de sus funciones, y en atención a las grandes y 
crecientes necesidades de la población y los cada vez más escasos recursos financieros, exigen una 
mejor planificación del gasto público y un eficaz control de dicha inversión pública.  Existen 
controles establecidos en leyes y reglamentos para lograr que los recursos públicos (económicos, 
financieros, materiales y humanos) sean bien utilizados, es decir, lograr que estos constituyan una 
inversión y ahorro, más no un gasto o pérdida para el Estado (Enderica, 2015). En las obras 
públicas uno de estos controles es la gestión de calidad aplicada por parte de la Fiscalización y del 
Constructor. 
Por tal razón se plantea como trabajo de Titulación el estudio del Sistema de Gestión de la Calidad 
adoptado  en el Aulario 1 por parte de la Fiscalización y del Constructor, apoyándonos en las leyes, 
normas técnicas nacionales e internacionales. Se plantea abordar la problemática entre la 
construcción y la calidad que se ha venido dando dentro de todo el periodo de construcción de 
esta obra. Trataremos de ubicar la perspectiva desde la cual la Fiscalización y el Constructor  han 
contemplado la calidad, y se estudiará el Sistema de Gestión de Calidad aplicado en la 
construcción. 
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Además se pretende aplicar una clasificación de las distintas áreas de la calidad dentro de esta 
obra civil. Esta clasificación resulta sumamente importante debido a que el nombre genérico de 
«Control de Calidad» ha quedado rebasado, y para efectos de lograr una adecuada interpretación, 
se propone el término de «Gestión de la Calidad», que a la vez se divide en Aseguramiento, 
Control y Verificación de la Calidad (Elizondo, 2001). 
Previo a la evaluación del sistema de gestión de calidad implementado de esta obra, se revisará las 
políticas y objetivos de la calidad, procesos, establecimiento de indicadores de gestión, 
procedimientos, instrucciones, registros y actividades de seguimiento, control y mejoramiento 
continuo del sistema, que sean necesarios para el cumplimiento de las cláusulas, requerimientos y 
especificaciones técnicas (Cova, 2006), establecidas por el Estado Ecuatoriano. 
La evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad de esta obra, se realizará a través de la 
recolección y análisis de información  de todas las acciones y  actividades más importantes que se 
han realizado, como: diseño  de procesos, formatos, procedimientos, especificaciones técnicas, 
estructura organizativa, política y  objetivos de la calidad (Ayala et.al, 2012); con esta información 
se realizará un análisis comparativo con la normativa vigente previamente revisada y se 
presentaran resultados de los aspectos más relevantes que se encuentren ya sea en cumplimiento 
o incumplimiento de la norma.   
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Con fecha 8 de agosto de 2008 se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, dispuso que el Instituto Nacional de Contratación Pública 
(INCOP) ahora denominado Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) ejerció la rectoría 
del sistema y expidió los Modelos de Pliegos y Resoluciones que permitieron asegurar que la 
fiscalización que se contrató cumpla con las condiciones establecidas, y se mantuvo una 
interrelación positiva entre constructor y fiscalizador, y se garantizó la correcta y oportuna 
ejecución de la obra pública. 
 
La Fiscalización siempre vigiló el estricto cumplimiento de las cláusulas constructivas y legales, a fin 
de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, 
programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 
El Fiscalizador designado, actuó a nombre y en representación de la Universidad de Cuenca, en la 
ejecución del contrato y contó con las atribuciones que le corresponden, siendo por lo tanto 
responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones.  
Hoy en día en el Ecuador son pocas las empresas que cuentan con un sistema de gestión de calidad 
para la realización de proyectos, pues bien esta es una de las más grandes problemáticas en el país y 
respecto a la construcción del Aulario se pueden visualizar los siguientes problemas: 
- El Contratista no contó con un plan de gestión de calidad solo presentó su programación, pero 
Fiscalización elaboró un plan de calidad que permitió controlar los procesos del proyecto, 
partiendo desde los estudios de factibilidad, planificación, estudios técnicos, especificaciones 
técnicas, construcción, control y mantenimiento, de la infraestructura; cada proceso constructivo 
fue guiado y controlado por Fiscalización en base a la experiencia y amplio conocimiento de los 
miembros de este departamento. 
- En la industria de la construcción, los sistemas de gestión de calidad, difieren a los aplicados en la 
industria en general, ya que en la construcción cada producto es un prototipo único y se vieron 
afectados por un conjunto de variables muy particulares entre estos el clima que jugó un papel 
muy importante al momento de construir ya que existieron días de mucha lluvia que 
imposibilitaron dar continuidad con algunos trabajos.  
Por lo tanto, nació la necesidad de analizar el sistema de gestión empleado, y verificar que al 
seguir cada paso de este sistema se puede lograr un eficiente uso de los recursos del estado. 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La inversión de este Aulario tuvo incidencia en los presupuestos públicos, en su finalidad social, el 
impacto y el riesgo ambiental; que por otro lado, sumados al buen manejo del capital público, 
permitieron en gran medida el desarrollo y crecimiento de la Universidad de Cuenca. 
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Se analizó el sistema de gestión  de calidad adoptado por fiscalización, y en circunstancias en 
donde no existió una planificación ni gestión de calidad se implementó un sistema que luego 
podrá servir como base para otros organismos del sector público o privado, que manejen fondos 
del Estado o provenientes de créditos externos, permitió asegurar que la fiscalización supervise, 
vigile y controle los aspectos  técnicos, financieros y normativos inherentes a la ejecución de la 
obra pública, se verificó que en cada una de las etapas se apliquen los recursos técnicos, humanos, 
administrativos y económicos suficientes y correctos, y se consiguió que la obra se ejecute dentro 
del tiempo, costo y calidad como se estableció en el contrato y en las leyes del Estado Ecuatoriano. 
Otro argumento que justificó la implementación de un sistema de gestión  de calidad, es la 
filosofía de entender cómo, con la utilización de iguales o  menores recursos se puede obtener 
mejores resultados; la mejora continua del sistema permitió obtener mejores estándares, mayor 
productividad y un mejor producto final, solo así se aseguró que la inversión pública cumpla con su 
objetivo final.   
1.3 HIPÓTESIS  
 
Con todas las soluciones planteadas se podrá generar un sistema de gestión de calidad mejorando 
las deficiencias que presenta el que usa actualmente la fiscalización, y así se podrá garantizar la 
eficiencia de adoptar este tipo de sistemas en la ejecución de obras de infraestructura. 
Con el sistema adoptado se pretende alcanzar niveles de calidad muy altos, dentro de los 
establecidos por la normativa del Ecuador y también se podrá superar los inconvenientes que se 
presentaron en el proceso de construcción de este Aulario.   
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Evaluar los procedimientos documentados requeridos por la normativa vigente, para el análisis de 
gestión de calidad en la obra Aulario 1 para el Centro Tecnológico  de Balzay de la Universidad de 
Cuenca.    
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Evaluar el grado de cumplimiento de los aspectos técnicos  en la ejecución de la obra. 
2. Analizar los documentos de respaldo del control de calidad y el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 
3. Evaluar el Sistema de gestión de calidad implementados por el Fiscalizador y el 
Constructor. 
1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
Se pretende establecer un sistema de gestión de calidad de todo el edificio a ser estudiado, a 
través de la recolección de información de cada proceso constructivo como son planillas, ensayos, 
certificados de calidad, libro de obras, fotografías entre otros para poder analizar cada documento 
y compararlo con la normativa vigente en el Ecuador y determinar si se cumple o no con las 
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especificaciones presentadas. Nuestra mayor limitante es recolectar la información necesaria para 
poder analizar y emitir un juicio del sistema de gestión de calidad adoptado por la fiscalización.    
 
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
El Aulario 1, es un edificio  de cuatro niveles de altura. En los tres primeros niveles (+1,+2,+3) tiene 
la longitud total de 80.00 m, desarrollado cinco luces  de 15.00 m, más voladizo en cada extremo 
de 2.35 m. El ancho es de 27.60 m. El Nivel +4 se extiende solo entre los Ejes 1 y 4, con tres 
módulos de 15.00 m, y un ancho de 22.80 m. 
Por condiciones de Sismo resistencia y dilataciones el Diseñador Estructural solicitó  incluir una 
Junta Libre de 0.10 m en el Eje 4, dividiendo la edificación en dos bloques independientes para su 
trabajo estructural resistente, de deformaciones y de desplazamientos.  
Entre los Ejes 1 y 4 las plantas altas en fachadas tienen un cuerpo de vidrio y lamas para permitir 
un máximo de luz a los grandes espacios. La primera y segunda planta albergan las aulas para 
capacidad de 42 y 70 estudiantes, mientras que en el piso superior están las aulas  para los talleres 
con capacidad para 20 y 28 alumnos. El edificio tiene un área aproximada de 7 984   y una 
proyección de usuarios de 1645 estudiantes; además posee salas de estudios, aula magna, bar, 
centro de copiado, cubículos de asociación escuela y servicios; mientras que entre los Ejes 4 y 5 se 
tiene una estructura metálica donde se ubicará un Orquideario, un espacio diseñado para que las 
plantas reciban los rayos del sol en cualquier dirección. 
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Ilustración 1. Aulario 1 para el centro Tecnológico de Balzay de la Universidad de Cuenca 
El edificio tiene 5 accesos, los cuales son 1 grada principal en el centro, 2 gradas de emergencia en 
sus extremos y 2 ascensores. En caso de suscitarse alguna emergencia, se pueden evitar varios 
accidentes gracias a las 3 gradas que existen,  que facilitaran la evacuación inmediata del Edificio.  
La obra “Construcción del Aulario para el CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN  
BALZAY” de la Universidad de Cuenca, se ejecutó mediante Licitación Pública.   La Fiscalización fue 
designada por la empresa UCuenca EP y actúa en nombre de la  Universidad de Cuenca. 
La Universidad de Cuenca, es la entidad que realizó la administración del contrato. 
La planificación, diseño y documentación del proyecto fue realizado por la Unidad de Planificación 
Física de la Universidad de Cuenca. 
2.2   CONTRATOS 
 
La construcción total de la obra se le realizó a través de dos contratos: 
 
1. CONTRATO PRINCIPAL 
Con fecha 29 DE JULIO DE 2014 se firmó el Contrato Principal para la Construcción de la Obra: 
“Construcción del Aulario del Centro Tecnológico y de Investigación de Balzay de la Universidad de 
Cuenca”, y se le entregó un anticipo del 30% del valor del Contrato el 08 de agosto de 2014, para 
que se inicien los trabajos y se culminen los mismos en un plazo de 480 Días calendario, hasta el 
30 de noviembre de 2015. Sin embargo, por causas no imputables al Contratista se ampliaron 
plazos debidamente legalizados por el Señor Rector de la Universidad de Cuenca por 607 Días, 
estableciendo el 29 de julio de 2017 la fecha máxima de plazo para el fin de los trabajos de obra 
del Contratista sobre el Contrato Principal.  
2. CONTRATO COMPLEMENTARIO  
Con fecha 15 de marzo de 2016 se firma el Contrato Complementario y se le entregó un anticipo 
del 30% del valor del Contrato el 09 de agosto de 2016, para que se inicien los trabajos y se 
culminen los mismos en un plazo de 100 Días calendario, hasta el 16 de noviembre de 2016.  Sin 
embargo, por causas no atribuibles al Contratista se le amplío el plazo debidamente legalizados 
por el Señor Rector de la Universidad de Cuenca por 90 Días, estableciendo el 14 de febrero de 
2017 la fecha máxima de plazo para el fin de los trabajos de obra del Contratista sobre el Contrato 
Complementario. 
El Contrato Complementario está conformado por rubros nuevos, no considerados en el Contrato 
Principal: 
Obra Civil. - Acero A-36 para Orquideario, Gradas, Perfilería en Fachadas; Perfiles de acero A-36 en 
Gradas incluye placas rigidizadoras; Pavonado por Calentamiento de Perfiles Metálicos en Grada 
Principal y Descanso; Quiebrasoles verticales tubo de 2"x1 1/2" de aluminio anodizado natural; 
Piso de piedra 45 cm y medida libre; Pulido superficial de Elementos de hormigón visto incluye 
aditivo. 
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Rubros Electrónicos. - Sistema Voz y Datos Cableado Estructurado, Circuito Cerrado de Televisión, 
Sistema Detección de Incendios y Evacuación, Rubros Eléctricos, Rubros Mecánicos, Rubros 
Hidrosanitarios,  
Rubros Electrónicos. - Sistema de Equipos Activos. 
Dichos alcances fueron aprobados tanto por el Administrador del Contrato, Director de 
Fiscalización y la Dirección Arquitectónica. 
2.3 MONTO DE LOS CONTRATOS 
 
DESGLOSE DE PLANILLAS Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 
-CONTRATO PRINCIPAL- 
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PLANILLAS DE OBRA PERIODO DE LAS PLANILLAS MONTOS
AMORTIZACION 
DEL ANTICIPO
PLANILLA Nro. 1 08/08/2014 - 07/09/2014 24,358.25$        5,082.31$            
PLANILLA Nro. 2 08/09/2014 - 07/10/2014 59,862.48$        27,862.29$          
PLANILLA Nro. 3 08/10/2014 - 07/11/2014 140,779.58$       33,875.53$          
PLANILLA Nro. 4 08/11/2014 - 07/12/2014 77,576.45$        17,341.11$          
PLANILLA Nro. 5 08/12/2014 - 07/01/2015 43,641.43$        41,397.37$          
PLANILLA Nro. 6 08/01/2015 - 07/02/2015 80,886.80$        30,405.27$          
PLANILLA Nro. 7 08/02/2015 - 07/03/2015 154,620.69$       46,457.14$          
PLANILLA Nro. 8 08/03/2015 - 07/04/2015 162,962.41$       35,493.27$          
PLANILLA Nro. 9 08/04/2015 - 07/05/2015 174,260.06$       46,648.39$          
PLANILLA Nro. 10 08/05/2015 - 07/06/2015 231,085.27$       39,992.71$          
PLANILLA Nro. 11 08/06/2015 - 07/07/2015 246,121.34$       51,357.82$          
PLANILLA Nro. 12 08/07/2015 - 07/08/2015 112,164.62$       78,600.44$          
PLANILLA Nro. 13 08/08/2015 - 07/09/2015 174,278.28$       29,513.91$          
PLANILLA Nro. 14 08/09/2015 - 07/10/2015 129,033.79$       50,539.51$          
PLANILLA Nro. 15 08/10/2015 - 07/11/2015 95,123.01$        93,798.83$          
PLANILLA Nro. 16 08/11/2015 - 07/12/2015 59,419.92$        34,659.91$          
PLANILLA Nro. 17 08/12/2015 - 07/01/2016 142,901.69$       61,309.90$          
PLANILLA Nro. 18 08/01/2016 - 07/02/2016 41,707.54$        40,139.17$          
PLANILLA Nro. 19 08/02/2016 - 07/03/2016 54,804.43$        15,436.48$          
PLANILLA Nro. 20 08/03/2016 - 07/04/2016 86,182.87$        18,310.84$          
PLANILLA Nro. 21 08/04/2016 - 07/05/2016 23,767.82$        6,936.48$            
PLANILLA Nro. 22 08/05/2016 - 07/06/2016 26,674.65$        9,714.94$            
PLANILLA Nro. 23 08/06/2016 - 07/07/2016 27,266.04$        15,144.10$          
PLANILLA Nro. 24 08/07/2016 - 07/08/2016 29,424.27$        4,515.00$            
PLANILLA Nro. 25 08/08/2016 - 07/09/2016 38,506.80$        4,545.00$            
PLANILLA Nro. 26 08/09/2016 - 07/10/2016 133,072.87$       33,595.79$          
PLANILLA Nro. 27 08/10/2016 - 07/11/2016 114,356.57$       47,948.34$          
PLANILLA Nro. 28 08/11/2016 - 07/12/2016 4,599.25$          4,000.00$            
PLANILLA Nro. 29 08/12/2016 - 07/01/2017 70,033.24$        62,574.75$          
PLANILLA Nro. 30 08/01/2017 - 07/02/2017 94,832.22$        27,300.00$          
PLANILLA Nro. 31 08/02/2017 - 07/03/2017 52,804.48$        31,500.00$          
PLANILLA Nro. 32 08/03/2017 - 07/04/2017 125,827.91$       72,847.18$          
PLANILLA Nro. 33 08/04/2017 - 07/05/2017 13,499.20$        -$                    
PLANILLA Nro. 34 08/05/2017 - 07/06/2017 6,501.93$          -$                    
PLANILLA Nro. 35 08/06/2017 - 07/07/2017 34,900.13$        -$                    
PLANILLA Nro. 36 08/07/2017 - 29/02/2017 360,291.86$       -$                    
TOTALES: 3,448,130.15$    1,118,843.78$       
 
Monto del Contrato: $ 3,729,479.29 dólares. 
Monto del Anticipo: $ 1,118,843.78 dólares. 
 
DESGLOSE DE PLANILLAS Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 
-CONTRATO COMPLEMENTARIO- 
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PLANILLAS DE OBRA PERIODO DE LAS PLANILLAS MONTOS
AMORTIZACION 
DEL ANTICIPO
PLANILLA Nro. 1 09/08/2016 - 08/09/2016 94,180.82$       25,277.34$           
PLANILLA Nro. 2 09/09/2016 - 08/10/2016 65,732.94$       34,448.70$           
PLANILLA Nro. 3 09/10/2016 - 08/11/2016 28,529.27$       27,500.00$           
PLANILLA Nro. 4 09/11/2016 - 08/12/2016 56,055.16$       55,000.00$           
PLANILLA Nro. 5 09/12/2016 - 08/01/2017 80,200.28$       22,200.00$           
PLANILLA Nro. 6 09/01/2017 - 08/02/2017 129,191.43$     69,343.47$           
PLANILLA Nro. 7 09/02/2017 - 14/02/2017 289,748.94$     -$                     
TOTALES: 743,638.84$     233,769.51$          
 
 
Monto del Contrato Complementario: $ 779,231.70 dólares. 
Monto del Anticipo del Contrato Complementario: $ 233,769.51 dólares. 
 
DESGLOSE DE PLANILLAS 
-ORDEN DE TRABAJO (Costo más Porcentaje)- 
 
Además fue necesario realizar estas órdenes de trabajo con la modalidad de costo más 
porcentaje correspondiente a rubros nuevos no contemplados en los contratos señalados.    
 
PLANILLAS DE COSTO 
MAS PORCENTAJE
PERIODO DE LAS PLANILLAS MONTOS
PLANILLA Nro. 1 01/08/2014 - 31/12/2014 10,524.09$      
PLANILLA Nro. 2 08/07/2017 - 29/07/2017 298,934.73$    
TOTALES: 309,458.82$     
 
MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
 
MODALIDAD PERIODO MONTO
CONTRATO PRINCIPAL 08/08/2014 - 29/07/2017 3,448,130.15$  
CONTRATO COMPLEMENTARIO 09/08/2016 - 14/02/2017 743,638.84$     
01/08/2014 - 31/12/2014
08/07/2017 - 29/07/2017
TOTAL 4,501,227.81$  
ORDEN DE TRABAJO (Costo más 
Porcentaje)
309,458.82$     
 
En Anexos 2. se presenta el resumen del Contrato firmado entre la Universidad de Cuenca y 
CONTARIM CÍA. LTDA. para la construcción del Aulario 1. 
2.4 APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE 
 
En el campo de la construcción es clave resaltar que toda  obra amerita un proceso constructivo 
que garantice el orden en el diseño, calidad y construcción de la obra. De la necesidad del orden 
cuando se trata de llevar a cabo un proyecto nacen las denominadas especificaciones técnicas que 
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son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser 
empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obras. 
La normativa utilizada es el Código ecuatoriano de construcción NEC-11, Reglamento de 
Construcciones de Concreto Reforzado (ACI318) y Comentarios, Especificaciones Técnicas de la 
Subsecretaría de Saneamiento Ambiental y de acuerdo a los pliegos del código del proceso LICO – 
UC – 001 – 2014.   
2.5 DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
La gestión de calidad ha evolucionado considerablemente, especialmente en los últimos cincuenta 
años, esto se debe al entorno competitivo que ha generado la globalización, es por esta razón que 
las empresas buscan estrategias y alternativas  para garantizar su crecimiento ya sea a través del 
liderazgo, planificación estratégica, enfoque en el cliente y en el mercado, medición, análisis y 
gestión del conocimiento, enfoque en la fuerza laboral, resultado del negocio y gestión de 
procesos, enfoques que pueden ser integrados para  lograr la calidad empresarial.   
Cumplir con los estándares de calidad ha permitido que las empresas desarrollen una estructura 
sólida en función de objetivos que evidencian los cambios de la empresa, logrando la 
productividad y crecimiento a través de la eficiencia, orientándolo hacia  una cultura de calidad, la 
cual no se logra más que por sensibilización permanente de los ciudadanos,  quienes deberán 
exigir calidad en los productos que ingresan en el país  y aquellos que son parte de la producción 
nacional. (Cela, 2002).  
Ahora, surge el sistema de empresas inteligentes que contempla la construcción y el logro de una 
cultura de calidad, las cuales estarán orientadas a establecer un conjunto de valores y hábitos que 
posee una persona al momento de contar con prácticas y herramientas de calidad, que a su vez, se 
convierten en retos para la empresa y logros que se irán cumpliendo con el transcurso del 
desarrollo de la cultura de calidad. (Basurto, 2005).  
Un sistema de gestión  de  calidad se fundamenta en poner por escrito todo lo que se planifica, se 
hace, y se establece una estructura que permita verificar y  comprobar lo que se hace; así se podrá 
conocer en todo momento como se está haciendo y darse la oportunidad de mejorar y corregir.  
Dentro del sistema de calidad en necesario establecer una estructura adecuada de 
procedimientos, procesos y recursos para alcanzar objetivos empresariales con la finalidad de 
satisfacer las necesidades de los clientes.   
2.6 VENTAJAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Dentro de las ventajas más relevantes del sistema de gestión de calidad están: 
- Disminución importante de los costos asociados a la no calidad (desperdicios, tiempo 
perdido). 
- Mejor aprovechamiento de los recursos humano, administrativos y operativos. 
-  Poderosa herramienta a la hora de enfrentar un mercado cada vez más competitivo y 
cambiante.  
- Ayuda a la empresa adaptarse a nuevas leyes laborales y ambientales.  
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- Mejora de la planificación general.  
- Creación de un marco para gestionar adecuadamente los procesos. 
- Definición de estrategias, políticas, objetivos y métodos de trabajo. 
- Cumplimiento de las especificaciones. 
- Supresión de costes inútiles debidos a procesos y actividades que no agregan valor al 
producto. 
 Mejora de las comunicaciones internas y externas.  
- Resolución de los problemas más fácilmente y rápidamente (el personal trabaja menos 
estresado).  
- Mayor facilidad en la realización de las actividades gracias a documentación de los 
procesos.  
- Permiten a los clientes o entes contratantes de empresas constructoras (en especial al 
estado) confiar en la calidad de los servicios y obras que contratan, disminuyendo así los 
atrasos y reclamos permitiendo un mejor uso de los recursos de la sociedad. 
 
2.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista fue responsable por todos los trabajos de obra civil que se realizaron así como por los 
materiales que satisficieron las especificaciones técnicas, los planos y los requerimientos o 
modificaciones de la Fiscalización, antes de su instalación y debe ser responsable hasta la recepción 
definitiva de las obras.  
El Contratista dio  todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes, 
para la debida protección del público, personal de la Fiscalización, Dirección Arquitectónica y del 
Contratista mismo, especialmente si los trabajos afectaron las instalaciones interiores del CENTRO 
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN  BALZAY.  
El Contratista mantuvo durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos el personal técnico de 
acuerdo al cronograma integrado del personal que presentó a Fiscalización al iniciar la obra. 
 
2.7.1 SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
El Contratista pagó los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal puntualmente y sin otros 
descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes.  Los 
contratos de trabajo se ciñeron estrictamente a las leyes laborales del Ecuador, y fueron registrados 
en uno de los juzgados de trabajo de la jurisdicción correspondiente.  
Fueron también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que estuvo sujeto 
según las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Código del 
Trabajo. 
2.7.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista empleó personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución 
oportuna de las obras. Tuvo la facultad de establecer jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o 
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en días festivos a su conveniencia, informando anticipadamente a la Fiscalización y a la 
administración. 
 
El Contratista mantuvo durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos el personal técnico de 
acuerdo al cronograma integrado del personal. 
 
Todo el personal a emplearse y especialmente los Residentes de la Obra  tenían la suficiente 
experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a los que efectuaron en este proyecto.  
 
2.7.3 MANTENIMIENTO, PROTECCIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACIONES 
 El Contratista fue responsable de todos los trabajos y se encargó de reponer los servicios e 
instalaciones dañadas en la ejecución de la obra, en el periodo entre la recepción provisional y la 
definitiva de la obra.   
 Antes de comenzar los trabajos el Contratista se aseguró, sobre la existencia, localización y 
propiedades de los diferentes planos de tuberías, conductos, postes, estructuras y otras a lo 
largo de la línea de trabajo (inclusive las construidas después del diseño). Ningún error u omisión 
que existió en dichos planos relevó al Contratista de su responsabilidad de proteger las tuberías, 
conductos, postes, estructuras y otros. 
 Todos los conductos donde se colocaron cables, tuberías principales de agua, líneas de 
alcantarillado, líneas de postes, alambres y cables de alta tensión o de comunicaciones fueron 
mantenidos en forma continua por el Contratista hasta que las instalaciones permanentes 
fueron aceptadas y se encuentren listas para el uso. 
 
2.7.4 REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS Y OBSTÁCULOS MISCELÁNEOS  
 El Contratista realizó la remoción de estructuras y obstáculos misceláneos como postes, cercas; y 
también el relleno de zanjas, hoyos y fosas resultantes, además de la eliminación final de los 
materiales removidos. 
 
 La Fiscalización hizo retirar los residuos de todos los materiales considerados por la Fiscalización 
como no recuperables o no aprovechables, deberán ser transportados por el Contratista a sitios 
de depósitos señalados y aprobados por la Fiscalización. 
 
2.7.5 TRANSPORTE Y BODEGAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS 
Todos los materiales y equipos fueron transportados adecuadamente y protegidos contra las 
inclemencias del clima.  Con este objeto se empacó los materiales y equipos en bultos marcados 
para su identificación y fueron almacenados bajo techo, hasta que se utilizaron en la obra.  En todo 
caso, los materiales y equipos fueron recibidos a satisfacción por el Fiscalizador en el sitio de trabajo. 
2.7.6 SEÑALIZACIÓN 
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Fue obligación del Contratista colocar señales y letreros, claros y legibles en la obra, en sitios de 
peligro para peatones y vehículos, en particular en áreas de excavaciones. 
Durante la noche la señalización se reforzó con iluminación adecuada, o con letreros  de pintura 
fosforescente. 
El Contratista colocó y mantuvo dispositivos para velar por la seguridad de los peatones que 
obligadamente transitaban en las inmediaciones de la obra.   
Gracias a estas medidas de seguridad, no existió ningún problema personal. 
2.8 LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS COMO SISTEMA DE CONTROL 
 
El objetivo principal de la Fiscalización fue la vigilancia y estricto cumplimiento de las cláusulas 
constructivas y legales, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, 
especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas 
técnicas aplicables. 
La Fiscalización de la obra la realizó la empresa UCUENCA EP actúo a nombre y en representación de 
la Universidad de Cuenca, en la ejecución del contrato y contó con las atribuciones que se indican 
más adelante, a parte de las indicadas en los demás documentos del contrato y fue por lo tanto 
responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 
2.8.1 EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA - UCUENCA EP 
 
La -UCUENCA EP- tiene como finalidad principal conformarse como un ente articulador de la 
relación permanente de la Universidad de Cuenca con el entorno local y regional, generando un 
proceso de retroalimentación con los procesos de docencia e investigación, al desarrollo y la 
transferencia de tecnología, en una relación productiva recíproca, eficiente y eficaz, acorde a la 
misión y visión de la Universidad. 
Es objeto de esta Empresa es la administración y la gestión logística, operativa y comercial de los 
servicios, la consultoría especializada y los productos de proyectos de investigación, las 
adquisiciones, la ejecución de obras y la prestación de servicios, la administración de los bienes 
muebles e inmuebles y las diferentes operaciones comerciales y de negocios que supongan una 
relación y vinculación de base comercial con entes externos a la Universidad y con la Universidad. 
2.8.1.1 MISIÓN  
 
UCUENCA EP es una empresa pública que presta consultoría y asistencia técnica especializadas a 
nivel nacional con eficiencia,  innovación y profesionalismo. UCUENCA EP apoya la gestión, 
transfiere y agrega valor al conocimiento desarrollado por la Universidad de Cuenca en beneficio 
de la sociedad. 
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2.8.1.2 VISIÓN 
 
Lograr reconocimiento nacional como una Empresa Pública Universitaria que apoya con soluciones 
especializadas y de calidad que generan valor a sus clientes y a la sociedad, aprovechando el 
prestigio, las capacidades profesionales y académicas de la Universidad de Cuenca, contribuyendo 
así al desarrollo y formación de la comunidad universitaria. 
 
2.8.1.3 VALORES INSTITUCIONALES  
  
 Innovación 
 Calidad 
 Responsabilidad Social 
 Eficiencia 
 Autosustentable 
 
2.8.1.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
Para mejorar el desempeño dentro de la empresa UCUENCA EP, se diseñó una estructura orgánica 
de la Empresa, en sus diferentes niveles jerárquicos, de acuerdo a la naturaleza de su misión. 
 
Figura 1. Estructura Organizacional de la Empresa UCuenca EP 
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2.8.2 ATRIBUCIONES DEL FISCALIZADOR 
Las obras se ejecutaron dentro de los plazos acordados y con los costos programados, para lo cual la 
Fiscalización tuvo las siguientes funciones: 
 Aprobó los programas y cronogramas actualizados, presentados por el Contratista y evaluó 
mensualmente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 
 
 Sugirió durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y soluciones 
técnicas que se estimaron necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive 
aquellas referidas a métodos constructivos. 
 
 Midió las cantidades de obra ejecutadas, y con ellas verificó y certificó la exactitud de las 
planillas de pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios. 
 
 Examinó los materiales a emplear y controló su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a 
través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio o certificados de calidad; 
 
 Coordinó con la Dirección Arquitectónica para solucionar problemas de acabados, colores, 
modificaciones, etc. 
 
 Resolvió las dudas que surgieron en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles 
constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto. 
 
 Preparó mensualmente los informes de Fiscalización para la Universidad, que contuvieron la 
siguiente información:  
 
- Estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales, 
económicos, financieros y avance físico de la obra. 
- Cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equipo. 
- Cumplimiento del Contratista y recomendaciones al respecto. 
- Multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto. 
 
 Calificó al personal técnico del Contratista y dispuso justificadamente el reemplazo del personal 
que no satisfacía los requerimientos necesarios. 
 
 Comprobó periódicamente que los equipos fueron los requeridos según el cronograma vigente y 
que se encuentren en buenas condiciones de uso. 
 
 Anotó en el libro de obra (que permaneció bajo su custodia y responsabilidad), las 
observaciones, instrucciones y comentarios que en su criterio debían ser considerados por el 
Contratista para el mejor desarrollo de la obra.  
 
 Participó como observador en la recepción provisional informando sobre la calidad y cantidad de 
los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados. 
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 Exigió al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad 
industrial, y del programa de prevención de accidentes organizado por el Contratista. 
 
 Vigiló que el proyecto se ejecute de acuerdo a los diseños definitivos, rubros contractuales, 
subcontratación, especificaciones técnicas, participación nacional mínima, cronogramas de 
trabajo y recursos, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica y normas 
técnicas aplicables. 
 
 La Fiscalización, durante la recepción provisional y definitiva, visitará la obra y de encontrarse 
vicios de construcción, dispondrá que el Contratista proceda a corregir los defectos observados 
incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le 
concedió un plazo prudencial para su realización.  
 
2.8.3 SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
No existieron suspensiones de los trabajos por parte de los Contratistas y Fiscalización.  
2.9 LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Para el desarrollo y control de los distintos aspectos administrativos y legales, el Contratista y la 
Fiscalización actuaron con apego a todas las leyes y decretos de la República del Ecuador, 
especialmente a las disposiciones de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigentes y su 
Reglamento.  
2.10 TÉRMINOS BÁSICOS RELACIONADOS 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: “Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, 
implementadas en el sistema de calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza 
adecuada de que un sistema o proceso cumplirán los requisitos de la calidad. (COVENIN-ISO 
9001;2000).   
 
AUDITORIA DE LA CALIDAD: Examen sistemático e independiente con el fin de determinar si las 
actividades o recursos relativos a la calidad, satisfacen las disposiciones pre establecidas y si éstas 
disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los objetivos.  
  
CALIDAD: Es la totalidad de las características de una entidad que le confiere la amplitud para 
satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas. 
 
CONTROL DE LA CALIDAD: Se refiere a los medios operativos utilizados para satisfacer los 
requisitos de la calidad, comprende las técnicas y actividades operativas que tienen por objeto 
tanto el seguimiento de un proceso como la eliminación de las causas de desempeños no 
satisfactorios en todas las fases del ciclo de la calidad, con el fin de obtener los mejores resultados 
económicos.  
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad.   
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SISTEMA DE LA CALIDAD: Estructura de la organización, procedimientos, procesos y recursos 
necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad. 
 
OBRA: Construcción de un Aulario para el CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN  
BALZAY de la Universidad de Cuenca  
PROYECTO: es el conjunto de documentos que se describen y se definen la obra, de acuerdo a los 
cuales deberá ejecutarse la misma. El proyecto es el conjunto de planos, especificaciones técnicas, 
presupuesto, normas y recomendaciones. 
PLANOS: Dibujos o reproducciones de los dibujos u otros medios de expresión gráfica del proyecto 
en donde se consignan la localización, las formas, dimensiones, detalles constructivos y en general 
todas las características necesarias para la ejecución de la obra. 
PLANOS AS-BUILT: Son los planos definitivos de la obra cuando se terminó, es decir, son los 
últimos planos de la obra en los que fueron recogidos todos los cambios que se hicieron a lo largo 
de toda la ejecución de la obra. El Contratista preparó, siguiendo las instrucciones del Fiscalizador 
los planos As-Built. La presentación de estos planos fue un requisito para el planillaje de 
liquidación de la obra. Por tanto fue anexado a la planilla correspondiente. 
ESPECIFICACIONES:   Conjunto de normas, disposiciones, requisitos condiciones e instrucciones, 
métodos constructivos, formas de control de calidad, mediciones, formas de pago, etc. que se 
establecieron y describieron para los diferentes rubros de trabajo, para la ejecución de una obra, a 
las cuales debe sujetarse estrictamente el Contratista.  
PROVEEDOR: Persona natural o jurídica que vende, proporciona o entrega materiales o que alquila 
equipos al Contratista. 
DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA: La “Unidad de Planificación Física” de la Universidad de Cuenca, es la 
encargada de los Diseños Arquitectónicos, Eléctrico, Estructurales, Hidrosanitarios,  Ambientales, 
Especificaciones Técnicas, Presupuestos y demás documentos necesarios para la ejecución de un 
proyecto.  Además la Unidad de Planificación Física, es la que llevará a cabo la Dirección 
Arquitectónica de la Obra. 
CONTRATISTA: Se refiere a CONTARIM CIA. LTDA. y es el encargado de llevar adelante la ejecución 
de las obras definidas en el Proyecto. El término incluye y también se refiere al Director de 
Construcciones, residentes de obra, los representantes técnicos, como parte del personal del 
Contratista.    
CONTRATANTE:   Se refiere a la Universidad de Cuenca. 
FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Empresa Pública UCUENCA EP; 
quien tuvo a su cargo el control y vigilancia de los distintos aspectos de trabajo, y exigió al 
Contratista que se cumplan las diferentes estipulaciones, labores que se efectuaron en obra, de 
conformidad con los cánones profesionales y normas técnicas de construcción, a través de 
disposiciones, instrucciones, o informes oportunos y precisos.  La Fiscalización también dictaminó en 
asuntos técnicos y administrativos que surgieron en la ejecución de la obra.   
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SUPERVISIÓN: Labores de revisión y control del debido cumplimiento del proyecto, que estuvieron a 
cargo del Contratante. 
SUBCONTRATISTA: Persona individual o jurídica que mediante contrato directo con el Contratista se 
encargó de la ejecución de una o varias partes determinadas de los trabajos, proporcionando la 
mano de obra o proveyendo además los materiales y equipos. 
RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero, que designo el Contratista, con aceptación de la Fiscalización y la 
Dirección Arquitectónica, quien estuvo presente en todo momento en el lugar de la obra. El 
Residente de Obra estuvo autorizado a recibir órdenes, actuó en nombre del Contratista en los 
asuntos técnicos relativos al trabajo, y llevo el libro de control de obra. 
LIBRO DE CONTROL DE OBRA: Registro en el cual se llevó la memoria de la construcción; es decir 
que se asentó en forma cronológica y descriptiva la marcha progresiva de los trabajos y sus 
pormenores.   
RUBRO O CONCEPTO DE TRABAJO: Conjunto de actividades y servicios, operaciones y materiales 
que, de acuerdo con las especificaciones respectivas; integraron cada una de las partes en que se 
divide convencionalmente una obra para fines de medición y pago. 
CRONOGRAMA VALORADO:   Representación gráfica de la distribución por etapas de las actividades 
necesarias y de sus interrelaciones para la ejecución de una obra, mostrando sus fechas de 
iniciación, tiempo de ejecución, etc., considerando los costos de los diferentes rubros y el monto de 
inversiones que corresponden a cada una de las etapas. 
MEDICIÓN: Es la clasificación, medición y evaluación de las cantidades de trabajo (rubros) ejecutadas 
por el Contratista de acuerdo con los planos, especificaciones y las instrucciones de la Fiscalización. 
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CAPITULO III: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD IMPLEMENTADO 
 
3.1    INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Antes de la iniciación de los trabajos el Contratista, el Fiscalizador y la Dirección Arquitectónica, 
realizaron una reunión previa fijando lugar y fecha, a la que asistieron todos los que, de una u otra 
forma, participaron en la  construcción.  La citación o convocatoria la realizó el administrador, 
indicando fecha, hora y local. 
Los puntos que se analizaron fueron: 
 Conocimiento del personal directivo y técnico que  ejecutó la obra. 
 Establecieron con claridad y en cumplimiento de leyes y reglamentos, las reglas de juego 
que normaran las relaciones de trabajo.                                                                                                       
 Se presentaron los Profesionales Residentes, Fiscalizadores y Director Arquitectónico que 
ejecutaron y controlaron  la obra. 
 Se establecieron los mecanismos de evaluación y control del avance de la obra. 
 Elaboraron los flujogramas e instancias de revisión de documentación como planillas, libro 
de obra, hojas de catastro, planos de construcción, cronogramas e informes. 
 Determinaron quiénes respondieron  de la información y entrega de datos. 
 
3.2    PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD  DE LA FISCALIZACIÓN 
 
Para realizar la gestión de calidad  en una obra no solo basta con controlar  los materiales, equipos 
ni al producto final, sino fundamentalmente al proceso de construcción de cada rubro verificando 
que las especificaciones técnicas, los tiempos y los recursos se cumplan como establecen, el 
contrato y las normas; esta condición marca la diferencia y logra garantizar que el producto 
terminado sea de la mejor calidad. 
 
Para la elaboración del Sistema de  Gestión de calidad se utilizó la Guía de los FUNDAMENTOS 
PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (del inglés A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge o PMBOK por sus siglas) que es un libro en el que se presentan estándares, pautas y 
normas para la gestión de proyectos.  
Según el PMBOK la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. 
Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de 
proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en cinco Grupos de Procesos. Estos cinco 
Grupos de Procesos son: 
• Inicio, 
• Planificación, 
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• Ejecución, 
• Monitoreo y Control, y 
• Cierre. 
 Pues bien, basándonos en lo establecido en la GUÍA del PMBOK y experiencia y  amplio 
conocimiento de la Fiscalización  se realizó el siguiente  Flujograma de proceso. 
 
Figura 2. Flujograma de proceso para Gestión de Calidad de la Fiscalización  
3.2.1 PROGRAMACIÓN DEL CONSTRUCTOR  
 
El Fiscalizador validó el cronograma presentado por el  constructor e hizo el seguimiento 
respectivo, verificando que se cumplan los parámetros planteados por el constructor. 
 
El Constructor presentó su programación a Fiscalización, dicha programación se convirtió en un 
mecanismo de aseguramiento, control y verificación de calidad, además de permitir un ahorro de 
recursos y de tiempo; para lo que se requirió:  
 
- Planificar lo que se va a realizar. 
- Realizar un cronograma. 
- Programar cuando se va a realizar. 
- Verificar que se cumpla el plan. 
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3.2.2 ACCIONES Y  HERRAMIENTAS PARA EL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Una parte de la gestión de la calidad, es el aseguramiento de calidad y estuvo orientado a generar 
confianza de que, mediante prácticas sistemáticas y documentadas, requerimientos y  
especificaciones técnicas, conjuntamente con un control  de documentos, control a los procesos, 
acciones preventivas y correctivas y mejoramiento continuo; fueron las acciones que garantizaron 
la calidad del planteamiento del modelo adoptado. 
 
3.2.2.1 HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE CALIDAD 
  
 Resolución de problemas.- Identificación del problema, análisis de las causas, planificación 
de la solución, implantación de las acciones, control de los resultados y estandarización. 
 
 Círculos de calidad.- Reuniones periódicas del Administrador del Contrato, Personal 
Técnico del Contratista y la Fiscalización, con el objeto de coordinar el avance de la Obra, e 
ir solucionando las diferentes inquietudes presentadas por parte del Contratista.  
 
 Acciones correctivas y preventivas.- El control de calidad establece las acciones 
preventivas y correctivas, así como las actividades de seguimiento que son específicas 
para cada producto. De esta forma se evitó la repetición y aparición de no conformidades. 
 
 Control de No Conformidad.- El aseguramiento de la calidad implicó detectar y controlar 
los productos que no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en el proyecto, 
para prevenir errores posteriores más costosos a la hora de solucionarlos.  
 
 Inspecciones y ensayos.- La calidad de los materiales y trabajos que se incorporaron a la 
obra cumplieron especificaciones y normas con los que se comprueba su calidad mediante 
inspecciones y ensayos. Los ensayos, de materiales o rubros, en obra o en laboratorio, se 
realizaron obligatoriamente,  y estos además estuvieron definidos en los documentos 
contractuales y especificaciones técnicas del contrato.  
 
 Procesos sin desperdicios.- Implementación de  un control de  producción para minimizar 
el desperdicio de materiales, equipos, tiempo y esfuerzo con el fin de generar la máxima 
cantidad posible de valor. 
 
 Eliminación de desperdicios.- Eliminación de los factores generadores de improductividad, 
altos costos, largos ciclos, costosas y largas esperas; que ocasionaron desperdicios y 
despilfarros 
 
 Sistema de información.- El sistema estuvo conformado por recurso humano, el equipo 
computacional (hardware), el programa (software).  
 
 Tecnologías.- El desarrollo tecnológico facilitó incorporar maquinaria y herramienta que 
permitan mejorar los rendimientos y calidad de los trabajos. 
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 Mantenimiento del equipo.- Tuvo como objetivo que el equipo del contratista no tenga: 
averías, accidentes laborables, u otros desperfectos 
 
 Calidad total.- Filosofía de mejora continua de los procesos que involucraron la 
satisfacción de la fiscalización. El contratista, todos sus trabajadores y técnicos estuvieron 
totalmente comprometidos en el cumplimiento de las normas, códigos y especificaciones 
técnicas exigidos en el contrato. 
 
 Producción según programa.- Los avances físicos de la obra fueron al menos los del 
cronograma valorado de trabajos, y en caso de no ser así fueron justificados los retrasos.  
 
 Organización y disciplina en el ámbito del trabajo.- Cumplimiento del horario de trabajo, 
responsabilidades y funciones asumidas.  
 
3.2.2.2 TRABAJO EN PROCESOS DE VALOR 
 
Trabajo aplicado a aumentar al máximo el valor de la obra mientras se minimizan los costos. Se 
agregó valor a la obra mejorando plazos, costos y calidad. La calidad de la obra dependió de la 
inspección o control, pero también de la mejora continua de los procesos. 
 
3.2.2.3 CAPACITACIÓN PERMANENTE 
 
Se exigió planes de desarrollo profesional para trabajadores y técnicos, para que se capaciten en 
destrezas, conocimientos y adquisición de experiencias. 
 
3.2.2.4 TRABAJO EN EQUIPO 
 
Es un trabajo en conjunto desde el inicio de la obra, en donde diseñadores, contratistas, entidad 
contratante, fiscalización deben coordinar los trabajos   
 
3.2.3 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS 
3.2.3.1 CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
 
Durante la ejecución de la obra ciertas obras se ejecutaron a través de terceros, o que algunos 
elementos incorporados en ella, son provistos por el mercado nacional e internacional.  
En este sentido todo proveedor o subcontratista fue calificado por la Fiscalización y el Contratista 
coordinó, facilitó y realizó el control de calidad de fabricación de los bienes suministrados, entre 
las que se encuentran, visitas a las fábricas en donde se produjeron materiales o productos para su 
incorporación en obra, con este fin se comprobó que los procedimientos de fabricación fueron 
adecuados y que la calidad de dichos materiales cumplan con lo dispuesto en estas 
especificaciones.  De igual forma los subcontratos para la realización de estructuras metálicas, 
eléctricas, fueron controlados tanto por el Contratista como por la Fiscalización. 
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El Fiscalizador determinó la suficiencia del control rutinario de la calidad de los productos de 
cualquier planta o fábrica por medio de inspecciones o, a su opción, en base a documentación 
escrita presentada por el fabricante, lo cual se presentó para su aprobación. 
3.2.3.2 MATERIALES 
 
Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilizaron en la ejecución 
de la construcción, cumplieron en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas,  y a su falta, 
en las instrucciones que imparta la Fiscalización. 
Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el Contratista fueron 
nuevos, sin uso y de la mejor calidad.  Fueron transportados bajo su responsabilidad, hasta el sitio de 
trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo.  La Fiscalización exigió, para aquellos 
materiales que requirieron de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas 
o superficies firmes y bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas.  Los 
materiales almacenados fueron revisados al momento de su utilización, para verificar su 
conformidad con lo especificado. 
3.2.3.3 ENSAYOS Y PRUEBAS 
 
Los materiales, el equipo que se incorporó en la obra, sus accesorios y demás elementos destinados 
a la obra, fueron sometidos a las pruebas y ensayos que se indicaron en las especificaciones y para 
los  que considere pertinente el fiscalizador, para verificar sus propiedades y características, de 
conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al cual fueron destinados. Los 
materiales, equipos y elementos que no fueron aceptados por la Fiscalización, por no cumplir con las 
condiciones requeridas, fueron retirados del sitio de la obra y reemplazados por el Contratista. 
Los materiales que poseían certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requirieron ser 
ensayados rutinariamente.  Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realizarón, 
fueron de cuenta del Contratista.   
Todos los materiales por incorporarse a la obra fueron inspeccionados y ensayados en cualquier 
momento.  
La aceptación de ciertos materiales, equipos o ensamblajes, se hizo a base de la presentación, de 
informes, certificados de calidad que contienen, certificados de ensayo y cumplimiento de 
especificaciones técnicas. Dichas certificaciones se presentaron para cada lote de materiales, 
equipos o ensamblajes entregados en el lugar de la obra, debidamente identificado. 
En los informes de ensayos certificados constan los resultados de pruebas: las características 
dimensionales, composición química, eléctricas, físicas y metalúrgicas de los materiales ensayados, y 
contienen la siguiente información: 
1.  Descripción del material; 
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2.  Cantidad de material amparada por el certificado; 
3.  Identificación del material cubierto por el certificado (marcas, número de lote, etc.); y 
4.  Fecha de manufactura; 
5.  Fecha de las pruebas; 
6.  Nombre y dirección de la firma u organización a quien está destinado el material; 
7.  Cantidad de material representada por los resultados anotados; 
8.  Identificación del material cubierto por los resultados anotados (marcas, número de lote, etc.) 
9.  Fecha y modo de envío del material; 
10.  Nombre y dirección de la firma que efectuó las pruebas. 
 
El informe de ensayo certificado lleva la firma de un representante responsable y autorizado del 
fabricante del material ensayado, quien certificó que el material objeto del informe cumple los 
requisitos contractuales para el proyecto.  
El certificado de cumplimiento es un documento firmado y legalizado por un representante 
responsable y autorizado del fabricante del material objeto de dicho documento, en el cual se 
certifica que el material cumple los requisitos contractuales pertinentes.   
3.2.3.4 EQUIPOS 
 
En todo momento el Contratista empleó equipo, maquinaria, personal y métodos de construcción 
especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El Contratista mantuvo en el sitio de 
las obras por lo menos un equipo mínimo planteado en su oferta. 
3.2.4 CONTROL DE CANTIDADES, MEDICIONES Y PAGOS 
 
El control de cantidades y la valoración de las unidades ejecutadas, establecieron la relación 
costo/producción; de aquí se desprendió el interés que tiene el control de la cantidad, ya que una 
acertada evaluación de la obra permite disponer de un cálculo de costos cercano al real. 
El seguimiento del control de cantidades y costos sincronizados, permite corregir a tiempo la 
deficiencia ocasional. En este control no se estima, sino la cantidad a la que realmente se haya 
producido en unidades completas o fraccionarias en el mismo periodo. Las mediciones de las 
obras deben cerrarse en el último día laborable de cada mes. 
  
Los anexos de las mediciones están acompañados de croquis o planos, hojas de cálculo; secuencia 
fotográfica de los trabajos ejecutados.  
 
Para cada rubro se estableció en las especificaciones técnicas la forma  en la que se realizó  la 
medición y pago, de acuerdo a la unidad en la que se ejecute el rubro puede ser metro lineal (ml), 
metro cuadrado (m²), metro cúbico ( ), por unidad, por kilogramo (kg), por hora (h); se realizó la 
medición respectiva cuando el rubro este totalmente terminado y se procedió a pagar. 
 
La aceptación y pago por parte de la entidad contratante de una planilla, no exonera al constructor 
de su obligación de subsanar cualquier trabajo o material defectuoso, hasta la recepción definitiva 
de la obra.  
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3.2.5 CONTROL DEL PLAZOS 
 
La obra se ejecutó dentro de los plazos acordados y con los costos programados. La Fiscalización 
aprobó los programas y cronogramas presentados por el contratista, en el que se realizó un 
ejercicio comparativo entre el monto de inversión ejecutado y el monto planificado del 
cronograma valorado. Dependiendo de ciertas variables, este mecanismo no siempre reflejó la 
realidad de la ejecución, por tal motivo se recomendó la utilización de nuevas herramientas para 
corregir las posibles distorsiones.  
3.2.6 PLAN DE SEGURIDAD Y DISPOSICIONES DE TRABAJO 
 
 El Contratista fue responsable por la seguridad de los trabajadores, por la seguridad pública y 
seguridad de las estructuras adyacentes al lugar de trabajo.  La Fiscalización vigiló que se 
ejecuten obras de protección tales como apuntalamientos y soportes, y que se coloquen señales 
y letreros con avisos preventivos que garantizaron la seguridad del trabajo. 
 
 El Contratista cuidó de no colocar herramientas de construcción, equipos, materiales de 
excavación y suministros en sitios fuera de aquellos permitidos por el Fiscalizador.  
 
 Para  iniciar la construcción, se establecieron condiciones  de  señalización en cada frente de 
trabajo. 
 
 Se estableció, la jornada de trabajo diaria y mensual que empleó el Contratista, para que la 
Fiscalización programe sus actividades. 
 
 Se fijaron sitios para guardar materiales y combustibles que se usó en la obra. 
 
 Se verificó la ubicación de los cables eléctricos, aéreos o subterráneos, para evitar que puedan 
entrar en contacto con la maquinaria o con el  personal de la obra. 
 
 El Contratista preservó las propiedades públicas y particulares situadas fuera de los límites de la 
construcción y protegió de posibles daños a los bienes públicos y particulares de cualquier 
naturaleza, que se encuentren con derecho o en las cercanías del proyecto. 
 
 El Contratista suministro, erigió y mantuvo en los sitios del emplazamiento, en las entradas y 
donde fueron requeridas por la Fiscalización, todas las señales, barreras o marcas, necesarias 
para la seguridad de los estudiantes, profesores, personal y usuarios de la Universidad de 
Cuenca. 
 
 Durante todo el tiempo de ejecución de la obra, el Contratista ofreció condiciones razonables de 
seguridad y de comodidad al personal de la Universidad. Mantuvo un acceso adecuado a las 
edificaciones adyacentes a la obra. 
 
 Hasta la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tomó las precauciones necesarias para 
garantizar la seguridad de todas las personas que tienen derecho a estar presentes en la obra o a 
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pasar junto a ella, especialmente personal del Contratista, Fiscalización, administración o 
Dirección Arquitectónica. 
 
 Todos los equipos y maquinarias llevaban las advertencias y los dispositivos de seguridad 
estaban  recomendados por los fabricantes. 
 
 El Contratista presentó mensualmente a la Fiscalización para su control el comprobante de pago 
al IESS debidamente sellado, con el registro de todo el personal asignado al proyecto y que 
estaban en las planillas de aporte mensual de la nómina del personal asignado a la ejecución del 
proyecto. 
 
 El Contratista cumplió con todas las normas y criterios sobre el impacto ambiental para prever lo 
que puedan ocasionar los diferentes trabajos derivados de la construcción de las obras previstas 
mencionándose principalmente: 
 
- Cuidó de generar ruidos demasiadamente fuertes que puedan ocasionar daños al personal   
administrativo y docente. 
-  Evitó la generación excesiva de polvo ocasionado por la construcción o demoliciones para 
lo cual ha de tomar las medidas preventivas del caso. 
-  Evitó en lo posible el ingreso y salida de materiales en horas hábiles.   El Contratista  
restringió su área de trabajo de manera tal que se eviten molestias al personal 
administrativo y docente. 
 El Contratista en su calidad de patrono fue el único responsable de los daños y perjuicios que por 
accidentes de trabajo que pudieron sufrir los trabajadores durante todo el tiempo de ejecución 
de las obras, debiendo por tanto los obreros que trabajen en la obra ser afiliados al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y cumplió con los reglamentos correspondientes. 
 
 Para minimizar los riesgos de trabajo, el Contratista proveyó a su personal, según sea el caso, la 
vestimenta básica de protección tal como: cascos protectores, botas de goma con punta de 
acero, mascarillas de polvo, orejeras para el ruido y demás implementos recomendados por las 
leyes de seguridad industrial.  Es obligatorio en cualquier caso, el uso del casco protector. 
 
3.2.7 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES  
 
Todos los trabajos se efectuaron en estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato y las 
especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos.  
Cuando el Contratista descubrió discrepancias entre los distintos documentos, lo indicó 
inmediatamente al Fiscalizador y a través de este, al administrador, y este estableció que 
documento prevaleció sobre los demás y su decisión fue definitiva.  
3.2.8 RECEPCIÓN DE LA OBRA (CIERRE) 
3.3.8.1 RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
 
Para la Recepción Provisional de las obras, se consideró lo siguiente: 
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Cuando el Contratista terminó los trabajos contratados lo notificó al Contratante y solicitó tal 
recepción provisional. 
 
La recepción provisional se la hizo, dentro del plazo de 10 días siguientes a la   notificación y 
solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la Universidad de Cuenca, tenía la potestad de 
negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su 
negativa.  Como no hubo pronunciamiento por parte de la Universidad, se inició la Recepción 
Provisional, dentro del plazo señalado. 
El Contratante podrá presentar reclamos al Contratista, en el período existente entre la Recepción 
Provisional y la Definitiva, los que deberán ser atendidos en ese lapso. 
Durante la verificación y prueba de las obras no se encontraron partes incompletas, defectuosas o 
no aceptables. Por lo tanto la Fiscalización consideró que la ejecución de las obras es satisfactoria, 
procedió a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluyo la liquidación económica 
del contrato, incluyó todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la 
Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos 
efectuados, amortizaciones del anticipo y multas realizadas por la Contratante. 
 
3.3.8.2 ACTAS DE RECEPCIÓN 
 
El acta de recepción contiene los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones 
operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, montos de 
los contratos y  cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
El acta fue firmada de por el Superintendente de Obra, Director de Fiscalización  y los miembros de 
una  comisión designada por la máxima autoridad de la Contratante conformada por el 
Administrador del Contrato y un técnico que no intervino en el proceso de ejecución del contrato, 
de acuerdo con el Artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. 
Los servidores que suscriben las actas, son administrativa, civil y penalmente responsables por los 
datos que se consignan en ellas. 
En Anexos se encuentra el Modelo de Acta de Entrega de Recepción Provisional. 
3.3.8.3 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 
 
La recepción definitiva de las obras, aun no se realiza puesto que aún no ha transcurrido el plazo 
de seis meses después de la recepción provisional, pero se expresará el procedimiento a realizar 
cuando se cumpla el plazo. 
Para la Recepción Definitiva de las obras, se considerará lo siguiente: 
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Después de cumplir el plazo previamente estipulado, el Contratista solicitará una nueva 
verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción 
definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de 10 días contados desde la solicitud. 
 
Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción 
Provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la 
Contratante y a costa del Contratista. 
 
 Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Contratante puede ser subsanado dentro 
del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se 
firmará una vez solucionado el problema advertido. 
 
Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de 
laboratorio, son de cuenta del Contratista. 
Si la Contratante no hiciese ningún pronunciamiento ni iniciase la recepción definitiva una vez 
expirado el término estipulado, significa para el Contratista, para todos los efectos, el 
cumplimiento cabal de sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata 
de las garantías.  
 
El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la terminación del proceso de recepción. 
 
Si no se realiza la recepción definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al 
proceso, el Contratista puede acudir ante un Juez, para que se notifique a la Contratante indicando 
que ha operado la recepción definitiva presunta. 
 
3.3.8.4 EFECTOS DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA PRESUNTA 
 
Operada la recepción definitiva presunta, la Contratante tendrá el término de treinta días para 
efectuar la liquidación del contrato. 
Si no lo hiciese, el Contratista podrá presentar su liquidación a la Universidad de Cuenca. Si no se 
suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo término de treinta días, el 
Contratista notificará judicialmente con su liquidación a la Contratante. 
3.3.8.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios 
ocultos de los trabajos correspondientes al objeto del contrato, en los términos de la regla tercera 
del Artículo 1937 del Código Civil, en concordancia con el articulo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) 
años a partir de la fecha de recepción definitiva. 
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CAPITULO IV: PROCEDIMIENTOS, DESCRIPCIÓN Y CONTROL DE 
CALIDAD 
 
Al ser este un proyecto de gran magnitud se tiene una gran cantidad de rubros, aunque todos los 
rubros son importantes dentro de la construcción de la obra, existen algunos de mayor relevancia 
y de estos se detallará el procedimiento, descripción y control de calidad, siendo estos basados en 
las especificaciones técnicas expuestas en el contrato. 
4.1 DISEÑO ESTRUCTURAL – CONSTRUCTIVO 
 
4.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA 
 
Unidad: Metro cuadrado ( ). 
Materiales mínimos: ninguno. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, retroexcavadora. 
Mano de obra mínima calificada: Peón (Estr.Oc. E2) 
 
- DESCRIPCIÓN 
Es  la remoción y retiro de toda maleza, árboles, desperdicios y otros materiales que se encuentre 
en el área de trabajo y que se ejecutaron manualmente y mecánicamente mediante el uso de una 
retroexcavadora. 
El objetivo era disponer del área de construcción, libre de todo elemento que pudo interferir en la 
ejecución normal de la obra a realizar.  El rubro incluyo la limpieza total del terreno de maleza, y 
capa vegetal, en las áreas en las que se determinaron necesarias, los materiales se depositaron en 
volqueta y fueron desalojados. 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
- ACTIVIDADES PREVIAS 
 Reconocimiento del terreno en el que se construyó la edificación. 
 Se retiraron únicamente los árboles que impedían la ejecución de las obras. 
 Fiscalización de acuerdo a la descripción de los planos  definió los límites del área que debía 
ser limpiada 
 
- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 Revisión y comprobación de que la ejecución de los trabajos sea la correcta. 
 Se acarreó permanente el material retirado, hacia el sitio determinado por Fiscalización para 
su posterior desalojo. 
 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
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 Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. 
 Mantenimiento del terreno limpio, libre de escombros y maleza. 
 
 
Ilustración 2. Desbroce y limpieza 
4.1.2 REPLANTEO GENERAL DEL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Unidad: Metro cuadrado ( ). 
Materiales mínimos: Mojones, estacas, clavos, piola. 
Equipo mínimo: Equipo de topografía, cinta métrica, jalones, herramienta menor.  
Mano de obra mínima calificada: Topógrafo 2 (Estr. Oc. C1), Cadeneros (Estr. Oc. D2)  
 
 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
-ACTIVIDADES PREVIAS 
 Comprobación de la limpieza total del terreno, con retiro de escombros, malezas y 
cualquier otro elemento que interfiera.  
 La Fiscalización determinó el método o forma en que se ejecutaron los trabajos y se 
realizaron planos de taller para un mejor control de los trabajos a ejecutar. 
 La localización se hizo  en base al levantamiento topográfico del terreno, y los planos 
arquitectónicos y estructurales. 
 Se  usó mojones de hormigón y  estacas de madera resistente a la intemperie. 
 
- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 La localización y replanteo de ejes, niveles, centros de columnas y alineamiento de la 
construcción fue aprobada por Fiscalización y verificada periódicamente. 
 Los puntos de referencia de la obra se fijaron con exactitud y se marcaron mediante 
puentes formados por estacas y crucetas, mojones de hormigón, en forma estable y clara. 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
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 Las referencias se mantuvieron permanentes a partir de una estación de referencia 
externa (mojón), para que no se altere con la ejecución de la obra, se mantuvo accesible y 
visible para realizar chequeos periódicos. 
 Se realizó la verificación total del replanteo, mediante el método de triangulación, 
verificando la total exactitud y concordancia con las medidas determinadas en los planos. 
 
Ilustración 3. Replanteo y nivelación de áreas 
4.1.3 EXCAVACIÓN A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR 
 
Unidad: Metro cúbico ( ). 
Materiales mínimos: ninguno. 
Equipo mínimo: Herramienta menor. 
Mano de obra mínima calificada: Peón (Estr. Oc. E2), 
 
- DESCRIPCIÓN  
Se entiende por excavación manual en general, el excavar y quitar la tierra u otros materiales 
según las indicaciones de planos arquitectónicos o estructurales y de detalle, sin el uso de 
maquinaria, y para volúmenes de menor cuantía, que no se puedan ejecutar por medios 
mecánicos.  
Conformar espacios menores para alojar cimentaciones, hormigones, y secciones 
correspondientes a sistemas eléctricos, hidráulicos o sanitarios, según planos del proyecto e 
indicaciones de Fiscalización. 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
- ACTIVIDADES PREVIAS 
 Determinación y trazado de las excavaciones que se efectuaron manualmente, de acuerdo a 
los datos del proyecto. 
 Ninguna excavación se efectuó en presencia de agua, cualquiera que sea su procedencia. 
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 Colocación de barreras, señales y si es necesario luces, en los bordes de las excavaciones. 
 
- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 Los materiales producto de la excavación estaban dispuestos temporalmente a los costados de 
la excavación, de forma que no interfiera en los trabajos que se realizaban y con la seguridad 
del personal y las obras 
 Para protección de paredes de excavación, se utilizó entibados para evitar derrumbos y 
proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y las obras en ejecución. 
 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 Mantenimiento de las excavaciones, impidiendo el ingreso de agua. 
 Previo a la colocación de mampostería, hormigón, estructura o instalaciones mantener sin 
agua en la excavación, y así se mantuvo hasta que hayan fraguado morteros y hormigones. 
 Aprobación de Fiscalización de las excavaciones ejecutadas y visto bueno para continuar con la 
obra. 
 Posteriormente se realizó el desalojo total del material excavado a los lugares permitidos por 
la I. Municipalidad de Cuenca. 
 
4.1.4 EXCAVACIÓN A MÁQUINA   
 
Unidad: Metro cúbico ( ). 
Materiales mínimos: ninguno. 
Equipo mínimo: Equipo mecánico para excavación, herramienta menor. 
Mano de obra mínima calificada: Operador de retroexcavadora (Estr. Oc. D2), Ayudante (Estr. Oc. 
C1, Grupo 1), Operador de Compresor (Estr. Oc. C2, Grupo II) 
 
- DESCRIPCIÓN  
Se considera los movimientos de gran volumen, del suelo y otros materiales existentes en el 
mismo, mediante la utilización de maquinaria y equipos mecánicos. 
 El objetivo era conformar espacios para terrazas, subsuelos, alojar cimentaciones, hormigones y 
similares, y las zanjas correspondientes a sistemas eléctricos, hidráulicos o sanitarios, según las 
indicaciones de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones.  
- CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA EXCAVACIONES. 
A base de los resultados de los estudios geológicos y geotécnicos, se definió la existencia de suelos 
de tipo: normal (sin clasificar), conglomerado, roca, en algunos casos con niveles freáticos altos que 
originaron presencia de agua en las excavaciones. A continuación se particularizan algunas 
especificaciones para cada caso: 
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EXCAVACIÓN EN SUELO NORMAL (SIN CLASIFICAR) 
Terreno normal conformado por materiales finos combinados o no con arenas, gravas y con piedra 
de hasta 20 cm. de diámetro en un porcentaje de volumen inferior al 20%. 
 
EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 
Conglomerado es el terreno con un contenido superior al 60% de piedra de tamaño hasta 50 cm. de 
diámetro, mezclada con arena, grava o suelo fino.  
EXCAVACIÓN EN ROCA 
Se entiende por roca al material que se encuentra dentro de la excavación que no puede ser aflojado 
por los métodos ordinarios en uso, tales como pico y pala o máquinas excavadoras sino que para 
removerlo se haga indispensable el uso de explosivos, martillos mecánicos, cuña u otros análogos. 
 
PROFUNDIDAD DE LAS EXCAVACIONES 
Para el caso de las excavaciones y únicamente en terrenos clasificados como suelos sin clasificar y 
conglomerado, la extracción de material hasta llegar al plano de asentamiento de la estructura, se 
establecen las siguientes profundidades de excavación: 
Excavación de 0 a 2 m: se conceptúa como la remoción y extracción de material hasta el nivel del 
terreno en condiciones originales, hasta una profundidad de 2 m. 
Excavación de 2 a 4m: se conceptúa como la remoción y extracción de material hasta el nivel del 
terreno a partir de una profundidad de 2m hasta 4m. 
EXCAVACIONES EN GENERAL PARA CONFORMAR PLATAFORMAS O CIMENTACIONES 
Las excavaciones destinadas a la cimentación de obras se realizaron con las dimensiones y criterios 
indicados en el Proyecto, pero adaptando las dimensiones de la cimentación a la topografía del 
terreno y sus características locales, de modo que la capacidad portante del cimiento y su 
permanencia no resultaron inferiores a las previstas en el proyecto. 
Los trabajos de excavación se ejecutaron en condiciones que permitan tener permanentemente un 
drenaje natural de las aguas lluvias y las aguas freáticas. 
La fiscalización verificó las dimensiones de la excavación y el suelo de fundación o preparación del 
lecho antes de que se inicie alguna cimentación de estructura de hormigón. 
Las cimentaciones se ejecutaron para que el hormigón del cimiento quede en contacto con las 
paredes laterales de las zanjas disponiéndose entibación para garantizar las dimensiones previstas. 
Se encofró las cimentaciones y después de ejecutarse la fundición de la cimentación, se rellenó con 
materiales densos, debidamente compactados hasta los niveles previstos en el proyecto.  
Las excavaciones destinadas a la cimentación de obras no se consideraron como definitivas hasta 
que la Fiscalización comprobó que sus dimensiones. 
EXCAVACIONES EN ZANJAS 
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La excavación de zanjas para tuberías se realizó de acuerdo a las dimensiones, pendientes, y 
alineaciones indicadas en los planos y ordenados por la Fiscalización. La excavación removió raíces, 
troncos, u otro material que pudiera dificultar la colocación de la tubería. Cuando el fondo de la 
zanja fue conglomerado o roca se excavó hasta 0.15 m. por debajo del asiento del tubo y se llenó 
luego con arena y grava fina.  
 
Cuando el terreno del fondo de las zanjas era poco resistente o inestable, se realizó sobre-
excavación hasta encontrar terreno conveniente. Dicho material se removió y se reemplazó hasta el 
nivel requerido con un relleno de tierra, material granular aprobado por la Fiscalización. 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
- ACTIVIDADES PREVIAS 
 Revisión de diseños y planos que especifiquen los sitios, cotas y niveles a los que se llegará 
con la excavación. 
 Replanteo general terminado. 
 Localización de instalaciones existentes, taponamiento y/o relocalización.  
 Determinación del plan de trabajo a ejecutar y medidas de seguridad a implementar, 
aprobado por Fiscalización. 
 - DURANTE LA EJECUCIÓN 
 La excavación a máquina, no se realizó hasta la cota final de diseño, para los espacios o 
lugares en los que se cimentarán elementos estructurales. Estos se terminaron a mano, en 
los últimos 0.20m.  
 Acarreo y colocación del material que no se utilizó en el relleno, se colocó en un lugar 
determinado por Fiscalización, para su posterior desalojo. 
 Verificación del estado óptimo de la maquinaria.  
 Para protección de las excavaciones, se utilizó taludes, entibados, tablestacas para evitar 
derrumbes. 
 Verificación de cotas y niveles de las excavaciones.  
 Verificación de la continua evacuación del agua. 
-POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 Hasta la utilización de la excavación, se mantuvo en condiciones óptimas y libres de agua. 
 Desalojo y limpieza total del material excavado. 
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Ilustración 4. Excavación mecánica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad 
 
Ilustración 5. Excavación mecánica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad 
 
4.1.5 RELLENO COMPACTADO  
 
Unidad: Metro cúbico ( ). 
Materiales mínimos: Tierra seleccionada de la obra o material de sub-base, agua. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, Vibroapisonador. 
Mano de obra mínima calificada: Operador de equipo liviano (Estr.Oc. D2), Peón (Estr.Oc. E2). 
 
 
- DESCRIPCIÓN  
Es el conjunto de operaciones para la construcción de rellenos con material del suelo existente o 
con material de sub-base, hasta llegar a los niveles y cotas determinadas y requeridas. 
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El objetivo es el relleno de las áreas sobre plintos, vigas de cimentación, cadenas,  y otros 
determinados en los planos y/o requeridos en obra, hasta lograr las características del suelo 
existente o mejorar el mismo de requerirlo el proyecto, hasta los niveles señalados en el mismo, 
de acuerdo con las especificaciones indicadas por la Fiscalización.  
Además sirve para mejoramiento de las características del suelo existente, como base de 
elementos de fundación estructurales, hasta los niveles señalados en el proyecto, de acuerdo con 
las especificaciones indicadas por la Fiscalización 
- CONTROL DE CALIDAD DE LOS RELLENOS. 
La Fiscalización determinó el número y la ubicación de la prueba para ensayar la compactación. 
Los ensayos ejecutados estaban de acuerdo con las recomendaciones del AASHTO y en función de la 
naturaleza del material.  (95% según el ensayo T-99-70 para suelos de piedra triturada 
manufacturada, agregados manufacturados clase IA, IB, ASTM D 2321, canto rodado con poco limo; 
95%  de la máxima obtenida según el método T-180-T de la ASSHTO método C, para suelos GM 
(cascajo limoso,  GC (Cascajo arcilloso), SM (Arenas limosas), SC (Arenas arcillosas). 
Para el control de la compactación de suelos a nivel de sub-rasante y más abajo en corte, y cada 
capa de suelo que se utilizó en rellenos o en la construcción, el Fiscalizador determinó la densidad 
máxima de laboratorio de acuerdo al método de ensayo, AASHO T-180, método D. 
El control de la densidad en la obra se llevó a cabo por el Fiscalizador, de acuerdo a los siguientes 
métodos: 
 Método del Cono y Arena, según AASHO 191-61; 
 Método volumétrico, según AASHO 206-64; 
 Método nuclear debidamente calibrado. 
 
La Fiscalización, fijó los niveles y abscisas en los que se realizaron las pruebas de control de calidad 
dependiendo de las recomendaciones específicas en cada proyecto.   
Al llegar a los niveles especificados y se ha obtenido un grado de compactación igual o mayor al 95% 
del PROCTOR STANDARD (MODIFICADO), se entendió como relleno compactado concluido. 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
-ACTIVIDADES PREVIAS 
 El material está exento de grumos o terrones. 
 El grado de compactación de los rellenos, mediante verificación con los ensayos de campo, 
satisface al menos el 95% de la densidad establecida. 
 Verificación del buen estado del equipo a utilizar. 
 Definición de los sitios, niveles y pendientes finales del relleno. 
 Todos los trabajos previos como cimentaciones, instalaciones y otros que fueron cubiertos con 
el relleno, estaban concluidos y en perfectas condiciones. 
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 Los elementos de hormigón tienen la resistencia adecuada, cuando soporten cargas 
provenientes del relleno. 
 Determinación de las medidas de seguridad para el personal.  
 Selección y aprobación de Fiscalización del material con el cual se realizó el relleno. 
 Todo relleno se efectuó en terrenos firmes, que no contengan agua, materia orgánica, basura 
y otros desperdicios. 
-DURANTE LA EJECUCIÓN 
 Trazado de niveles y cotas que determine el proyecto, hasta donde llegó el relleno. 
 El relleno se hizo con material seleccionado, utilizando el proveniente de la excavación, 
cuando cumplía con las especificaciones, o con material de mejoramiento.  
 Tendido y conformación de capas no mayores de 25 cm. de espesor. 
 Compactación de cada capa de material, desde los bordes hacia el centro del relleno. 
 Para relleno de zanjas de tuberías de alcantarillado, se inició simultáneamente por ambos 
lados, evitando desplazamientos de estos elementos. 
 Marca de los niveles correspondientes a cada capa, por medio de estacas, para rellenos 
masivos. 
 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 Verificación del nivel exigido en el proyecto, aceptándose una tolerancia máxima de 25 mm. 
de diferencia en cualquier dirección. 
 Retiro y limpieza de material sobrante o desperdicios de cualquier tipo; corte final de taludes. 
 Protección de los rellenos, hasta su cubrimiento o utilización. 
 
 
 
Ilustración 6. Relleno compactado con material de mejoramiento usando rodillo compactador 
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Ilustración 7. Relleno compactado con material de mejoramiento usando un vibro apisonador 
 
4.1.6 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Y PARA ELEMENTOS VISTOS 
 
Unidad: Metro cuadrado ( ). 
Materiales mínimos: Duelas de madera de 5 cm de ancho, tableros de madera triplex, perfiles 
metálicos, tiras de madera 50X40mm, alfajías de 60x40mm, puntales de madera (pingos), pernos, 
clavos, alambre galvanizado No. 14. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios, puntales, crucetas, vigas. 
Mano de obra mínima calificada: Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2, Est. Ocp. C1 
 
-DESCRIPCIÓN  
Se entiende por encofrado de cadenas, columnas, muros, diafragmas y losas, las formas 
volumétricas que se confeccionan con tableros de madera, para que soporten el vaciado del 
hormigón con el fin de amoldarlo a la forma y acabado final previstos y conseguir una estructura 
final que cumpla con las formas, líneas y dimensiones de las estructuras que se especifican en 
planos y detalles del proyecto. 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
- ACTIVIDADES PREVIAS 
 Verificación previa de la existencia en cantidad y calidad de tableros, tirantes, puntales, 
andamios y otros a utilizar. 
 Revisión y verificación de los diseños preestablecidos. 
 Culminación de la base que soporta la cadena a fundirse, como mampostería de piedra, 
hormigón de replantillos, suelo compactado o similares. 
 Verificación de la fundición de la base que soportará la columna. 
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 La madera y tableros utilizados para encofrados, será rechazada cuando presenten alabeo o 
deformaciones que perjudiquen la forma final del elemento a fundir. 
 Ubicación, armado y terminado del acero de refuerzo, conforme lo establecido en los planos 
estructurales del proyecto. 
 Revisión de planos  y ubicación de todas las instalaciones y conductos que se incorporarán con 
la ejecución de los encofrados.  
 Definición y colocación de los separadores del acero de refuerzo y el encofrado. 
 
 - DURANTE LA EJECUCIÓN  
 Prever aberturas y otros medios para los encofrados de altura considerable, de tal manera que 
permita el vertido y vibrado del hormigón.  
 Verificación de niveles, cotas, plomos, arriostramiento y apuntalamiento del encofrado. 
 Instalación de una plomada a un sitio fijo, para verificación de verticalidad, en las columnas 
verticales durante el proceso de hormigonado. 
 Espaciamiento y colocación de chicotes necesarios. 
 Verificación de la nivelación, verticalidad y uniones de los tableros, así como la estabilidad del 
sistema de encofrado. 
 Fiscalización podrá modificar el sistema en general si a su juicio no reúnen las condiciones de 
seguridad y eficiencia exigidas. 
 Limpieza general de los encofrados y de la base de sustentación, previo al proceso de 
hormigonado. 
  
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN  
 Desencofrado de laterales, mínimo a los tres días del vaciado del hormigón. 
 Todos los encofrados serán embodegados en lugares secos y ventilados, previo su limpieza 
luego de haberlos utilizado. 
 Se hizo una revisión de los encofrados que se han utilizado, ya que pueden requerir de una 
reparación inmediata, evitando su deterioro y poder reutilizarlos. 
 Los encofrados se reutilizaron hasta un máximo de tres ocasiones para los de tableros de 
madera contrachapada, y en todo caso tendrán la verificación y aprobación de Fiscalización y 
de la Dirección Arquitectónica previo a su nuevo uso, verificando que no exista deformaciones 
o desgastamientos, que puedan alterar la calidad de los elementos a hormigonar. 
 
-COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO EN DIFERENTES ESTRUCTURAS 
CADENAS 
Aprobado el diseño de los encofrados y la elaboración de los tableros y verificada la base de 
sustentación de las cadenas, se procedió al replanteo y  la conformación de los encofrados 
laterales, los mismos que para mantener el ancho determinado, se unieron en su parte superior, 
por medio de tiras de madera sujetas a la alfajía de refuerzo del tablero. El soporte de los 
laterales, para evitar deslizamientos y pandeos en el momento de verter el hormigón, se lo 
efectuó por medio de apuntalamientos con alfajías de madera  sujetas al piso y al encofrado. 
Todos los tableros fueron perfectamente sellados para evitar la filtración del hormigón. 
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COLUMNAS 
Se verificó el replanteo de ejes y laterales de las columnas, así como el armado del acero de 
refuerzo, se inició con la colocación de los tableros que conforman todas las caras de la columna, 
los que tienen la altura de la columna o del tramo a fundirse. Las bases del encofrado fueron 
ancladas a su base, mediante un anillo de contorno exterior de tiras de madera, para continuar 
con anillos superiores formados por tirantes o similares y siempre se ubicó un anillo al final del 
encofrado de la columna. Los apuntalamientos para su arriostramiento y estabilidad lateral, están 
perfectamente anclados a las tiras de los tableros o de los anillos, y debidamente soportados a la 
superficie de contacto con el piso, evitando deslizamientos en el momento de vertido o vibrado 
del hormigón. 
MUROS 
El encofrado se lo realizó por los dos lados del muro, y se inició colocando los tableros desde la 
parte posterior de éste, y a los que se dotará de un sistema de fijación, arriostramiento y 
apuntalamiento. Se continúo con la fijación de los tableros frontales los que estuvieron provistos 
de parantes de alfajías de madera y a su vez fueron apuntalados con pie derecho, se definió la 
cantidad de puntales a colocar dependiendo de la altura del muro. Mientras se va 
complementando el encofrado frontal, en su interior se colocó separadores permanentes de 
hormigón, que sujetó y garantizó que el acero de refuerzo no sufra desplazamientos en el vertido 
del hormigón. Los tableros frontales y posteriores de base, en su parte inferior, dispondrán de una 
fijación o arriostramiento adicional en toda la longitud del muro, totalmente anclado y fijo. La 
parte superior del encofrado estuvo sujeto con tirantes de alfajías de madera y fijados a las alfajías 
de los tableros. 
El apuntalamiento fue de tal forma que impidió el deslizamiento y pandeo al momento del vertido 
del hormigón. Se verificó que los niveles, plomos y alineamientos fueron los indicados en planos 
del proyecto. También se comprobó que los tableros de encofrados estén unidos y sellados para 
evitar que la lechada del hormigón se filtre. 
 VIGAS Y LOSAS: 
El Sistema de encofrado para losas y vigas, se sustentó sobre una plataforma corrida que sirvió de 
base de las vigas y losa superior. El sistema estuvo conformado por puntales telescópicos, vigas 
metálicas, crucetas y separadores así como también con tableros, los mismos que conformaron un 
pre andamio que sustentaron los elementos del encofrado que dio forma a las vigas – nervio y losa 
de piso.  
Se concluyó con una labor de impermeabilización y sellado para evitar que la lechada del 
hormigón pueda filtrarse entre ensambles o uniones de los encofrados. Previo al proceso de 
hormigonado se verifico nivelación, alineamiento y cotas que se establecen en el proyecto, así 
como la ejecución de la limpieza general de los encofrados.  
Para proceder con el desencofrado, se solicitó la autorización de Fiscalización y en todo caso se 
respetó la siguiente indicación: retiro de costados de cadenas y columnas, para hormigones de 
cemento portland mínimo 3 días y cuando se utilicen aditivos se sujetó a los resultados que se 
indiquen en las pruebas correspondientes. Para retiro de encofrados verticales de muros para 
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hormigones de cemento portland mínimo cuando el hormigón cumpla con el 70% de su resistencia 
de diseño. Se tuvo especial cuidado en el desencofrado, evitando martilleos y presión contra el 
hormigón ya que estos procedimientos provocan daños o desprendimientos del hormigón.  
 
Ilustración 8. Encofrado  recto 
 
Ilustración 9. Encofrado para  elementos vistos y apuntalamiento 
4.1.7 HORMIGÓN PREMEZCLADO  
 
Resistencia: f’c= 250 , 300  ,  350  , 400  
Unidad: Metro cúbico ( ). 
Materiales mínimos: Cemento Portland gris o blanco, agregado fino, agregado grueso, agua, 
aditivos y tintes (si es del caso). 
Equipo mínimo: Mezcladora mecánica, vibrador, herramienta menor. 
Mano de obra mínima calificada: Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2, Est. Ocp. C1 
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- DESCRIPCIÓN  
Se considera al hormigón como la mezcla íntima y uniforme de cemento Portland gris o blanco, 
árido fino, árido grueso, agua y aditivos (de requerirse). 
Para la dosificación del hormigón se debe observar la resistencia, consistencia y tamaño máximo 
de los áridos, las características técnicas, forma de medida, mezclado, colocado y curado, que son 
los datos a partir de los cuáles se determinó las cantidades de material necesarios para obtener el 
hormigón de la resistencia especificada.  
En el caso de utilizar “hormigón premezclado” se exigió a la empresa proveedora los ensayos y 
resultados de los materiales utilizados, así como los diseños y resultados de los ensayos que 
verifiquen la resistencia del hormigón solicitado. 
Se refiere al hormigón simple que se utilizó en todos los elementos estructurales, de conformidad 
a lo especificado en los planos correspondientes,  de acuerdo a las dimensiones y niveles 
señalados en el proyecto. Incluye el manipuleo, traslado, bombeo, y  aditivos aprobados para 
hormigón, en este caso hormigón en elementos estructurales. 
Las estructuras estipuladas en el plano estructural como podrían ser: zapatas, cadenas, columnas, 
vigas, losas, diafragmas, etc., se construyeron con hormigón estructural f’c= 250Kg/ . 
Para las losas estructurales se tuvo el cuidado suficiente para que el hormigón penetre totalmente 
entre las varillas, especialmente en los nudos de vigas y columnas, para lo que se utilizó un 
vibrador.  
La malla de acero para contracción y temperatura se colocó por lo menos a 2cm de la superficie 
terminada.  
-CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN 
El control de calidad de los materiales y servicios fue desarrollado por la Fiscalización para verificar el 
cumplimiento de las condiciones especificadas  y abarcó entre otras actividades las siguientes: 
 Muestreo de todos los materiales. 
 Ensayos tecnológicos en laboratorio instalado en la obra y en forma complementaria en 
laboratorios especializados. 
 Control estadístico de la resistencia del hormigón. 
 Perforación y toma de testigos en hormigón ya colocado. 
 Inspecciones en los depósitos de materiales, en las fuentes de producción de los 
materiales y en las plantas de hormigón.  Revisión de encofrados, armaduras y piezas 
embebidas. 
 Autorizaciones para hormigonado. 
 Supervisión de la producción, transporte, colocación y compactación del  hormigón. 
 Observación de las estructuras. 
 
Las directrices para dicho control fueron las prácticas recomendadas de la ASTM y en las secciones 
pertinentes de los volúmenes 13 y 14 de los estándares del ACI.  Los resultados de laboratorio fueron 
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considerados como definitivos y constituyeron evidencia suficiente para aprobar o rechazar mate-
riales o procedimientos de trabajo. 
La Fiscalización decidió la frecuencia de los ensayos y proporcionó al Contratista una copia de todos 
los resultados alcanzados.   
 
-RESISTENCIA Y ENSAYOS.  
Los requisitos de resistencia a la compresión del hormigón consistieron en una resistencia mínima 
que alcanzo el hormigón antes de la aplicación de las cargas, y si éste es identificado por su 
resistencia, en una resistencia mínima a la edad de 28 días.   
La resistencia a la compresión del hormigón se determinó en base al ensayo establecido en la 
norma AASHTO T 22, con cilindros de hormigón elaborados y curados de acuerdo con los métodos 
que se indican en la norma AASHTO T 23 o T 126. 
La cantidad de ensayos a realizarse fue de por lo menos uno (4 cilindros por ensayo: uno roto a los 
7 días; y los otros tres a los 28 días). 
El ensayo de resistencia consistió en la resistencia media de 4 cilindros elaborados con material 
tomado de la misma mezcla de hormigón;  si uno de los cilindros presentaba evidencias de un 
muestreo, moldeado o ensayo inadecuado, dicho cilindro fue  descartado, y el ensayo de 
resistencia consistió en la resistencia media que alcancen los dos cilindros restantes.   
La resistencia del hormigón fue considerado satisfactorio cuando los promedios de todos los 
conjuntos de resultados consecutivos de ensayos es igual o excede el valor f'c requerido y ningún 
resultado individual de un ensayo es menor al valor f'c requerido. 
Cuando el hormigón se designó por su resistencia a la compresión, se especificó el ensayo de 
mezclas de prueba de los materiales, la fabricación, el equipo de mezclado y los procedimientos a 
emplearse.   
La colocación del hormigón en obra no se efectuó hasta que la mezcla de prueba, de acuerdo al 
diseño aprobado, fue elaborada por el Contratista, ensayado por el Fiscalizador y hallado 
conforme con los requisitos de resistencia especificada en los planos.  
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
- ACTIVIDADES PREVIAS:  
 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos arquitectónicos y estructurales del 
proyecto. 
 Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio.  
 Excavaciones terminadas y limpias, sin tierra en los costados superiores. 
 Niveles y cotas de fundación determinados en los planos del proyecto.    
 Medidas de seguridad para la ejecución de los trabajos. 
 Compactación y terminado de las áreas a ponerse en contacto con el hormigón. Replantillo 
terminado. 
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 Encofrados estables, estancos y húmedos para recibir el hormigón, aprobados por 
Fiscalización. 
 Acero de refuerzo, instalaciones embebidas y otros aprobados por Fiscalización. 
 Colocación y distribución de acero de refuerzo, para arriostramientos posteriores. 
 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos. 
 Ubicación y definición de juntas de construcción y de dilatación a observarse en la ejecución 
del rubro. Definición de la forma y etapas de trabajo. 
 Revisión de los diseños y resistencia del hormigón a elaborarse y realizar ensayos previos en 
obra, que ratifiquen el logro de la resistencia de diseño, para el hormigón a utilizarse.  Estos 
ensayos previos deberán ser aprobados por la Fiscalización. 
 Se verificó la existencia en calidad y cantidad de los materiales necesarios, los que se ubicarán 
en sitios próximos a la fundición. El almacenamiento de los materiales se efectuará por 
separado, en lugares convenientemente localizados. Los agregados de diferentes fuentes se 
almacenarán por separado. 
 El equipo mínimo necesario y la mano de obra calificada, se ubicaron en sitios estratégicos 
requeridos. Se verificó el adecuado funcionamiento del equipo antes de cada preparación. 
 Los materiales como: cemento, agregado fino, agregado grueso, agua, que son materiales a 
utilizarse en la fabricación del hormigón, fueron dosificados por peso. 
 Se verificó previamente el personal con experiencia, para la elaboración del hormigón, los 
ensayos de consistencia con el cono de Abrams y la toma y desmolde de cilindros de 
hormigón, así como los lugares y condiciones en los que se mantendrán los cilindros de 
hormigón, hasta su transporte al laboratorio.  
 Determinación del asentamiento mínimo y el máximo permitido, de acuerdo con los 
elementos en los que se vertió el hormigón y los diseños previos de hormigones.   
 
Tipo de construcción      Asentamiento (mm.)  
              Máximo  Mínimo 
 Muros y zapatas de cimentación de hormigón armado.                80  20  
 Zapatas simples y muros de la sub estructura.                 80  20 
 Vigas y muros de hormigón armado.    100  20 
 Columnas.       100  20 
 Pavimentos y losas.      80  20 
 Hormigón en masa.      50  20  
 
 Aprobación previa de los aditivos a utilizar y establecimiento de cantidades, de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante. 
 Elaboración de  la Fiscalización de los procedimientos y períodos de curado del hormigón.  
 Registro cronológico y numerado de las tomas de pruebas de asentamiento y de cilindros de 
hormigón y sus resultados. 
 Aprobación previa de Fiscalización y de la Dirección Arquitectónica de los encofrados, hierro 
de refuerzo, instalaciones embebidas y demás elementos en los que se vertió el hormigón. 
 
- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 Verificación de plomos, niveles, deslizamientos, pandeos o cualquier deformación de 
encofrados, su arriostramiento y apuntalamiento. 
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 Hormigonado por capas uniformes y del espesor máximo determinado; una vez iniciado será 
continuo. Control del proceso de vibrado, especialmente en las zonas bajas. 
 Control de la ubicación del acero de refuerzo, separadores e instalaciones embebidas. 
 Vigilancia del proceso consecutivo de vibrado, durante todo el proceso de fundición. 
 Verificación de que los encofrados no sufran deslizamientos o cualquier deformación durante 
el proceso de vertido y vibrado del hormigón. 
 Revisión de sistemas de instalaciones, que pueden afectarse durante el proceso de 
hormigonado. 
 El hormigón a utilizar, puede ser hormigón fabricado en sitio con hormigonera mecánica, u 
hormigón premezclado con bombeo.  
 La duración del amasado será hasta conseguir una mezcla íntima y homogénea de los 
materiales. 
 No debe transcurrir más de treinta minutos entre el amasado y la puesta en sitio del 
hormigón.  
 En el transporte del hormigón se evitará las vibraciones, por cuanto éstas favorecen a la 
segregación de los materiales. No se permitirá el remezclado del hormigón, que requiera la 
adición de agua. 
 El vertido no debe efectuarse a mayores  alturas (dos metros como máximo en caída libre), 
procurando que su dirección sea vertical. 
 No se arrojó el hormigón con pala a gran distancia, ni se distribuirá con rastrillo. 
 De acuerdo a las indicaciones de Fiscalización, se tomaron muestras del hormigón ejecutado, 
para que sea aceptado en el lugar y verificado por los ensayos finales de los cilindros; en todo 
caso se deberán efectuar las siguientes pruebas mínimas: 
 Se controló continuamente la humedad de los agregados, a fin de evitar variaciones 
significativas en la dosificación del agua. 
 Verificación del tiempo de vibrado del hormigón, máximo 15 segundos, espaciando la acción 
del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, 
sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. 
 Verificación continúa del estado del equipo y herramienta. 
 No se permitió la preparación y vertido del hormigón durante períodos de lluvia. 
 Verificación del comportamiento de los encofrados y el sistema de apuntalamiento. 
 Control de ejecución de pruebas de asentamiento y toma de cilindros de hormigón. 
 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 Las superficies a la vista son lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio. 
 Comprobación de niveles, plomos y alturas con los planos del proyecto.   
 Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado. 
 No cargar al elemento recién fundido hasta que no haya adquirido el 70% de su resistencia de 
diseño, haya transcurrido un mínimo de 14 días luego del hormigonado. 
 Cuidado y mantenimiento hasta el momento del uso y/o entrega recepción del rubro. 
 Se procedió con el curado del hormigón, para impedir la evaporación del agua de la mezcla, 
hasta que el hormigón adquirió su resistencia, mediante humedecimiento o rociado con agua.  
 Con muestras tomadas durante la ejecución del rubro, se verificaron las resistencias del 
hormigón, mediante la aplicación de los ensayos siguientes: 
 Ensayos de compresión: Determinación de la resistencia a la compresión de muestras y 
probetas cilíndricas de hormigones.  
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 Reparación de las fallas que pueda presentar un hormigón fundido por defectos en el proceso 
de vertido y/o vibrado del hormigón, y que requiera de reparaciones de los elementos 
estructurales;  Fiscalización, Dirección Arquitectónica y el Contratista, definieron en forma 
conjunta el método a utilizar en la reparación requerida. En general toda reparación se la 
efectuó en forma inmediata, apenas se retire los encofrados.  
 
 
 
Ilustración 10. Hormigón premezclado f´c= 250 kg/c  
 
Ilustración 11. Hormigón premezclado f'c=300 kg/c  
4.1.8 HORMIGÓN PRETENSADO 
 
Resistencia: f’c=400  
Unidad: Metro cúbico ( ). 
Materiales mínimos: Cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, agua. 
Equipo mínimo: Mezcladora mecánica, vibrador, herramienta menor. 
Mano de obra mínima calificada: Est. Ocp. E2, Est. Ocp. B1 
UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                                               
FACULTAD DE INGENIERÍA 
   
Autora: Gabriela Elizabeth Valverde Rodríguez                                                                        59 
 
 
- DESCRIPCIÓN  
Se denomina hormigón pretensado (en América concreto presforzado) a la tipología de 
construcción de elementos estructurales de hormigón sometidos intencionadamente a esfuerzos 
de compresión previos a su puesta en servicio. Dichos esfuerzos se consiguen 
mediante cables de acero que son tensados y anclados al hormigón. 
El objetivo es aumentar la resistencia a tracción del hormigón, introduciendo un esfuerzo de 
compresión interno que contrarreste en parte el esfuerzo de tracción que producen las cargas de 
servicio en el elemento estructural. 
El hormigón se vierte alrededor de tendones tensados. Este método produce un buen vínculo 
entre el tendón y el hormigón, el cual protege al tendón de la oxidación, y permite la transferencia 
directa de tensión. El hormigón o concreto fraguado se adhiere a las barras, y cuando la tensión se 
libera, es transferida hacia el hormigón en forma de compresión por medio de la fricción. Sin 
embargo, se requieren fuertes puntos de anclaje exteriores entre los que el tendón se estira y los 
tendones están generalmente en una línea recta. Por lo tanto, la mayoría de elementos 
pretensados de esta forma son prefabricados en taller y deben ser transportados al lugar de 
construcción, lo que limita su tamaño.  
Usar pretensados hace que no existan impactos en la construcción (nada de polvo) y  se consigue 
un ahorro muy significativo de tempo.  
-MODELO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD 
La planta de prefabricados “MAVISA  S.A.”, que fue la empresa que elaboró los pretensados, 
presentó informes del control de calidad del proceso constructivo de la fabricación de cada 
elemento pretensado, a continuación de presenta un modelo del certificado de calidad: 
 
1. SISTEMA DE CONTROL PREVIO A LA FUNDICIÓN 
Se verifican varios puntos dentro de las siguientes 3 etapas: 
 -Antes de ordenar la colocación de armadura 
 -Colocación de armadura y moldes 
 -Proceso de fundición  
Controlando que se haya cumplido con el plan constructivo en la primera inspección, en caso de 
no cumplir con la primera inspección se corrige el error y se vuelve a realizar una segunda 
inspección. 
 
2. REGISTRO DE TENSADO 
En todos los Componentes Prefabricados Pretensados se cumplirá rigurosamente alcanzar la 
Tensión Mínima de Compresión en el Hormigón establecida en los Planos para el destense de los 
cables, transferencia de las fuerza de tesado de los anclajes al elemento. Esto es determinante 
para que las Pérdidas de Tensión sean del orden de las asumidas en el Diseño Estructural y no 
significativamente mayores. 
Para realizar este ensayo se aplica una fuerza inicial de tensado y se obtiene la elongación, se va 
aumentando la fuerza y se vuelve a obtener la elongación, este procedimiento se vuelve a repetir 
3 o 4 veces, depende de la variabilidad de los resultados. 
UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                                               
FACULTAD DE INGENIERÍA 
   
Autora: Gabriela Elizabeth Valverde Rodríguez                                                                        60 
 
 
3. CONTROL DE ROTURA DE PRUEBAS CILÍNDRICAS 
En donde se obtiene la resistencia del hormigón en (kg/c ) / día, se realizó la rotura de las 
probetas a los 7, 14, 21 y 28 días. 
Además se presenta la curva de resistencia del hormigón, tiempo (días) vs Resistencia a la 
compresión ( ). 
Todas las pruebas de compresión se realizan siguiendo la norma ASTM C 39-86 “Standard Test 
Method for Compressive Strangnt of Cilindrical Concrete Specimens”.   
4. MEMORIA FOTOGRÁFICA 
MAVISA adjunta fotos de todo el proceso constructivo en la fabricación de elementos 
pretensados.     
 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
-ACTIVIDADES PREVIAS 
 Fiscalización viajo a la ciudad de Guayaquil, para visitar personalmente la planta de 
prefabricados MAVISA, para hacer control de calidad ya que en todos los componentes hay que 
garantizar con absoluto rigor Técnico las dimensiones, refuerzos, materiales y demás aspectos 
establecidos en los Planos correspondientes. 
 Revisión de los diseños y de los certificados de calidad presentados por la empresa MAVISA, 
comprobando que los diseños cumplan con lo establecido en los planos y los resultados de los 
ensayos respeten la normativa.   
 En la Prefabricación de Construcciones, los elementos tienen diferentes estados de trabajo 
estructural durante los proceso de producción, izajes, almacenamiento, montaje y conexiones 
definitivas, variando las condiciones de apoyo, (o en forma más general  dígase de bordes) y 
las cargas. Todo ello ha sido considerado en el Diseño Estructural, por lo que no se pueden 
hacer alteraciones de ningún tipo, en ninguna de estas etapas del proceso constructivo 
general, el fiscalizador verificó que estos bordes estén correctamente construidos y 
terminados antes del izado de los prefabricados.  
 
- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 El transporte e izado de los elementos prefabricados fue responsabilidad del Contratista, 
quien escogió un medio de transporte adecuado para  los elementos prefabricados sin que se 
vean afectados durante su traslado y el izado se realizó con una grúa de capacidad de 70 
toneladas. 
 El Constructor procedió según su Proyecto de Organización de Obra que ha de garantizar la 
mayor efectividad, productividad y seguridad de las operaciones de montaje de los 
Componentes Prefabricados.    
 En todos los casos se aplicaron los implementos de sujeción temporal correspondientes a cada 
elemento montado, garantizando su total estabilidad antes de retirar el sostén de la Grúa y 
todas las medidas necesarias de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
 Las Tolerancias de las Desviaciones Dimensionales de producción y de montaje no pueden 
alterar las establecidas en la documentación del Diseño Estructural. Por ello, durante el 
montaje de todos los Componentes se llevó un riguroso control con Comisión de Estudios 
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Topográficos garantizando la debida nivelación, alineación y longitud de apoyos que a cada 
caso corresponda. 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 Cuidados para no provocar daños a los prefabricados al momento de colocar otros elementos, 
o cuando se estén realizando otros trabajos cerca. 
 
 
 
Ilustración 12. Elaboración del hormigón  pretensado, en la fábrica MAVISA ubicada en Guayaquil 
 
 
Ilustración 13. Hormigón pretensado 400 kg/incluye refuerzo, transporte. 
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Ilustración 14. Hormigón pretensado 400 kg/incluye refuerzo, montaje. 
4.1.9 ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200 kg/c , MALLA ELECTROSOLDADA 
 
Unidad: Kilogramo (kg.).  
Materiales mínimos: Acero de refuerzo corrugado, alambre de amarre, alambre recocido,  mallas 
electrosoldadas , espaciadores y separadores metálicos. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, cizalla, dobladora, bancos de trabajo.  
Mano de obra mínima calificada: Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2 
 
-DESCRIPCIÓN  
Esta sección cubre el suministro e instalación del acero de refuerzo en el hormigón.  Comprende las 
varillas de acero y mallas electrosoldadas utilizadas en las obras permanentes del Proyecto, según se 
indique en los planos o lo ordene la Fiscalización quienes ordenaron o autorizaron un aumento o 
disminución en la cantidad de acero indicada en los planos.  
- MODELO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD 
El contratista presentó por pedido de Fiscalización el  siguiente modelo del certificado de calidad: 
 Adelca (Acería del Ecuador) 
Se comunica que el proceso de fabricación de varillas de acero producidas por Acería del Ecuador 
C.A. cuenta con la certificación ISO 9001:2008. Además, ADELCA es una compañía certificada bajo los 
estándares OHAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. 
La varilla corrugada grado A-42S de diámetro 8 hasta 36 mm, cuenta con el certificado de 
conformidad con sello de calidad del Instituto Ecuatoriano de Normalización bajo la especificación 
NTE INEN 2167 para VARILLAS DE ACERO CON RESALTES, LAMINADOS EN CALIENTE, SOLDABLES, 
TERMOTRATADAS, PARA HORMIGÓN ARMADO.   
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Soldabilidad: las varillas de acero producidas por Aceria del Ecuador C.A. cumplen los lineamientos 
de la norma NTE INEN 2167 y AWS D1.4, en cuanto a composición química y carbono equivalente, 
requisitos para la soldabilidad. 
(1) La norma NTE INEN 2167 está especificada en la NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN 
para el acero de refuerzo corrugado. 
 (2) En los puntos señalados, la varilla corrugada grado A-42S de diámetros 8 hasta 36 mm, cumple la 
norma americana ASTM A 706/A grado 60. 
Tolerancia de longitud:  ± 50 mm 
Forma presentación:    Se producen en longitudes estándar de 6, 9 y 12 m  
     Se suministra en paquetes de 2.2 toneladas de peso aprox. 
 
Proceso de obtención:  Laminación en caliente 
 
Los laboratorios de Adelca cuentan con las respectivas calibraciones de los equipos de ensayos que 
permiten garantizar la validez de los resultados.  
 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
-ACTIVIDADES PREVIAS 
 Revisión de los planos estructurales del proyecto y planillas de hierro. 
 Elaboración de las planillas de corte y organización del trabajo. Determinación de los espacios 
necesarios para el trabajo y clasificación.  
 Clasificación y emparrillado de las varillas ingresadas a obra, por diámetros, con 
identificaciones claramente visibles. 
 Toda varilla de refuerzo será doblada en frío. 
 Disposición de bancos de trabajo y un sitio adecuado para el recorte, configuración, 
clasificación y almacenaje del acero de refuerzo trabajado, por marcas, conforme planilla de 
hierros. 
 Encofrados nivelados, estables y estancos. Antes del inicio de la colocación del acero de 
refuerzo, se procedio con la impregnación de aditivos desmoldantes.  
 Fiscalización aprobó el inicio del corte y doblado del acero de refuerzo. 
 
- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 Unificación de medidas y diámetros para cortes en serie. 
 Control de longitud de cortes y doblados. El Contratista realizó muestras de estribos y otros 
elementos representativos por su cantidad o dificultad, para su aprobación y el de la 
Fiscalización, antes de proseguir con el trabajo total requerido. 
 Doblez y corte en frío, a máquina o a mano.  Se permitió el uso de suelda para el corte, previa 
aprobación de Fiscalización. 
 Control de que las varillas se encuentren libre de pintura, grasas y otro elemento que 
perjudique la adherencia con el hormigón a fundir. 
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 La separación libre entre varillas paralelas tanto horizontal como vertical no será menor de 25 
mm. o un diámetro. 
 Durante armado del hierro, se preverán los recubrimientos mínimos para hormigón armado y 
fundido en obra. 
  
Denominación               Recubrimiento mínimo (mm.) 
a) Hormigón en contacto con el suelo y permanentemente expuesto a él 70 
b) Hormigón expuesto al suelo o a la acción del clima: 
 Varillas de 18 mm. y mayores      50 
 Varillas y alambres de 16 mm. y menores    40 
c) Hormigón no expuesto a la acción del clima ni en contacto con el suelo;  
 Losas, muros, nervaduras: 
 Varillas mayores de 36 mm.      40 
 Varillas de 36 mm. y menores.      20 
 Vigas y columnas: 
 Refuerzo principal, anillos, estribos, espirales    40 
 Cascarones y placas plegadas: 
 Varillas de 18 mm. y mayores.      20 
 Varillas y alambres de 16 mm. y menores    15  
 Amarres con alambre en todos los cruces de varillas. 
 El Contratista suministró y colocó los separadores, grapas, sillas metálicas y tacos de mortero, 
para ubicar y fijar el acero de refuerzo, en los niveles y lugares previstos en los planos, 
asegurando los recubrimientos mínimos establecidos en planos. 
 Los empalmes no se ubican en zonas de tracción. 
 Los empalmes fueron efectuados cuando lo requieran o permitan los planos estructurales, las 
especificaciones o si lo autoriza el Ingeniero responsable. 
 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN  
 Verificación del número y diámetros del acero de refuerzo colocado. Control de ubicación, 
amarres y niveles. 
 Verificación del sistema de instalaciones concluido y protegido. 
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Ilustración 15. Acero de refuerzo (corte, doblado y colocación) fy 4200 kg/c  
 
Ilustración 16. Suministro e instalación de malla electrosoldada 
4.1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (A50) 
 
Unidad: Kilogramo (kg.).  
Materiales mínimos: Perfiles estructurales de acero A50 y acero corten A588, suelda, acero de 
refuerzo, pernos de anclaje, desoxidante,  pintura anticorrosiva, thinner.   
Equipo mínimo: Herramienta menor, cizalla, dobladora, bancos de trabajo, soldadoras eléctricas, 
amoladoras, compresor y soplete.  
Mano de obra mínima calificada: Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2, Est. Ocp. C1 
     
- DESCRIPCIÓN  
Son las operaciones necesarias para cortar, doblar, soldar, pintar y otras necesarias para la 
fabricación y montaje de una estructura en perfil metálico A50. Debe tomarse en cuenta los 
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elementos llevan tratamiento con pintura anticorrosiva acabado con laca automotriz color negro 
mate. 
Este trabajo consistió en la construcción de estructuras de acero A50, de acuerdo a los detalles 
indicados en los planos, en la forma establecida en las especificaciones.    
Las estructuras se realizaron con perfiles metálicos según especificaciones y diseño de planos, el 
acero usado es tipo A-50, limpio a base de desoxidante y diluyente que garantice el proceso de no-
oxidación.  
-ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA  
Este trabajo consistió en la construcción de estructuras de acero de acuerdo a los detalles 
indicados en los planos, en la forma establecida en estas especificaciones y en las disposiciones 
especiales.    
 Salvo por indicación expresa distinta, el acero de las piezas fabricadas llenará las normas 
siguientes:  
     -  ASTM A245  
    -   ASTM A246  
    -   ASTM A303  
 
 El límite de fluencia para estos aceros es mayor o igual a 2520 kg/c , para lo cual el Contratista 
presentó los reportes de pruebas del fabricante. El acero corte superará los 3450 kg/c . 
Los detalles de las conexiones que el Contratista elija utilizar en la obra, se conformaron según las 
normas y especificaciones de la AISC y AISI vigentes y las estipulaciones de las disposiciones 
especiales.  
 El Contratista, estuvo obligado:  
  -   A comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la estructura de acero.  
-   A la ejecución, en taller, de la estructura.  
-   Al almacenaje, transporte, manejo y montaje de aquella.  
-   Al suministro y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean 
necesarios, tanto para el montaje como para la realización de las inspecciones. 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
-ACTIVIDADES PREVIAS 
 Revisión de los planos arquitectónicos, estructurales y de detalle de la estructura, así como 
otros documentos de obra que definan diseños, sistemas y materiales a utilizarse.  
 Revisión de la memoria de cálculo y datos de diseño. De requerirse complementaciones o 
modificaciones, se solicitaron las mismas al calculista estructural. 
 El Contratista notificó al Fiscalizador, por lo menos con 10 días de anticipación, el inicio de la 
construcción de cualquier pieza de acero estructural.  Antes de empezar la construcción, se 
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entregó al Fiscalizador, certificados de cumplimiento que comprueben la calidad de todo el 
acero estructural por utilizarse.   
 Elaboración de dibujos de taller, para corte y organización del trabajo. Determinación de los 
espacios necesarios para la ejecución del trabajo.  
 Replanteo y trazos requeridos del sitio a ubicar la estructura. Verificación de medidas en obra.  
 Disposición de un sitio adecuado para el almacenamiento y trabajos en obra. 
 Verificación de la fundición y condiciones óptimas de las bases, plintos o cimentaciones que 
soporten la estructura. 
 Culminación de elementos de apoyo de la estructura como: muros, losas, vigas y similares. 
 Verificación de la existencia de instalaciones eléctricas requeridas. 
 Ubicación de sistemas de andamios, entarimados y otros que se requirieron para el alzado y 
armado de la estructura. 
 Precauciones para el transporte de los perfiles y piezas preparadas: que no rocen entre sí y sin 
cargas puntuales que puedan producir torceduras del material. 
 Verificación y pruebas del personal técnico calificado para la fabricación y montaje de la 
estructura. 
 Verificación de la calidad y cantidad del equipo; grúa, elevadores y similares que posean las 
características y capacidad adecuada para el trabajo de alzado de la estructura. 
 Sistemas de seguridad para obreros: botas, guantes, anteojos, cascos, cinturones. 
 El montaje de la estructura estará dirigido por un profesional (Ingeniero) experimentado en el 
ramo. 
 Fiscalización exigió muestras previas, para la verificación de materiales, tipo y calidad de 
suelda, acabados y mano de obra calificada. Aprobará el inicio de la fabricación y del montaje 
de la estructura de acero en perfiles. 
 
- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 Control de los materiales y verificación de cumplimiento de dimensiones, formas y espesores: 
según recomendación de la norma INEN 106. Acero al carbono. Extracción y preparación de 
muestras. 
 Unificación de medidas y espesores para cortes en serie. Control del procedimiento y  longitud 
de cortes: no se aceptarán piezas que rebasen la tolerancia de +- 5 mm. 
 Los cortes se realizaron en frío, a máquina o a mano, para el que las piezas deberán estar  
debidamente fijadas y aseguradas. 
 Por muestreo se revisó con calibrador los pernos de anclaje y sujeción. No se podrán reutilizar 
pernos retirados. 
 Las partes que estuvieron expuestas a la vista tienen un acabado nítido.  El cizallamiento, los 
cortes a soplete y el martilleo o cincelamiento, se ejecutaron en forma precisa y cuidadosa.  
 Las placas de acero A50, fueron cortadas y fabricadas de tal manera que la dirección primaria 
de laminación de las placas sea paralela a la dirección en la cual se produzca el principal 
esfuerzo en el elemento fabricado. 
  Las Uniones Soldadas: Las conexiones deberán ser capaces de transmitir los esfuerzos 
máximos en el miembro conectado.  Se tuvo especial cuidado con la soldadura a emplearse, 
para evitar que la misma se cristalice.  En todo el proceso de soldado se usó suelda de 
penetración profunda, pudiendo usarse suelda de mayor resistencia.   
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 La soldadura se hizo de acuerdo a las mejores prácticas modernas, con personal de soldadores 
calificados y aceptados por el Fiscalizador.   
 Control del material de suelda: no se permitió el uso de electrodos, que no se encuentren 
debidamente empacados en el original del fabricante; se rechazó electrodos húmedos o 
dañados. 
 Realización y verificación de muestras de suelda (y pruebas requeridas por Fiscalización). 
 Para proceder con la suelda, los elementos tendrán superficies paralelas, chaflanadas, limpias 
y alineadas; estarán convenientemente fijados, nivelados y aplomados, en las posiciones 
finales de cada pieza. 
 Los cordones de suelda, no superan los 50 mm en ejecución consecutiva, previniendo de esta 
manera la deformación de los perfiles, por lo que en cordones de mayor longitud, se soldó 
alternadamente, llenando posteriormente los espacios vacíos. 
 Control y verificación permanente que las secciones de suelda sean las determinadas y 
requeridas en planos.  Control del amperaje recomendado por el fabricante de los electrodos. 
 Control de la colocación de apoyos, como pletinas, placas y anclajes, debidamente aplomados 
y nivelados. 
 Limpieza y pulido con amoladora de la rebaba y exceso de suelda. 
 Se permitieron empalmes en piezas continuas, únicamente en los lugares determinados por 
los planos, con los refuerzos establecidos en los mismos. 
 Verificación de la instalación de tensores y otros complementarios que afirmen la estructura. 
 La estructura metálica vista, en los perfiles utilizados se realizó desengrasado, desoxidante, 
anticorrosivo, y la aplicación de pintura laca automotriz de primera calidad, con la aprobación 
de la Fiscalización y de la Dirección Arquitectónica. 
 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 La estructura y sus piezas componentes terminadas no tienen torceduras, dobladuras o 
uniones abiertas.  Se verifico los plomos, alineamientos y niveles. 
 Inspección de la suelda efectuada, verificando dimensiones, uniformidad, ausencia de roturas, 
penetración.  
 Reparaciones de fallas del terminado final del tratamiento y de pintura, producidas en el 
armado de la estructura. 
 Todos los ensayos que el Fiscalizador juzgue necesarios para efectuar un control adecuado de 
los trabajos o procedimientos de trabajo, fueron realizados en los laboratorios indicados por la 
Fiscalización.   
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Ilustración 17. Suministro e instalación de Estructura Metálica (A50) en barandas 
 
Ilustración 18. Suministro e instalación de Estructura Metálica (A50) en pisos 
 
Ilustración 19. Suministro e instalación de Estructura Metálica (A36) en el Orquideario 
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4.1.11 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOCHANA e=15 cm CON MORTERO 1:3 
 
Unidad: metro cuadrado ( ). 
Materiales mínimos: ladrillo tochana alivianado 40*20*13 cm, cemento portland, arena, agua; 
Equipo mínimo: Herramienta menor,  andamios.  
Mano de obra mínima calificada: Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2, Est. Ocp. C1 
 
1.- DESCRIPCIÓN   
Es la construcción de muros continuos, compuestos por unidades de ladrillos de arcilla cocida 
elaborados industrialmente, y ligados artesanalmente mediante mortero o concreto fluido.  
El propósito era disponer de paredes divisorias y delimitantes de espacios definidos en los planos 
del proyecto, cuya ejecución se indique en documentos del proyecto y los requerimientos en obra. 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
-ACTIVIDADES PREVIAS 
 Previamente a la ejecución del rubro, se verificó en planos la distribución de las paredes, sus 
espesores, realizando el replanteo y ajuste en obra. Se utilizó mortero de cemento - arena de 
100 .  
 Fiscalización verifico que los ladrillos estén en perfectas condiciones, secos, limpios, sin polvo u 
otra causa que impida la perfecta adherencia del mortero; además los ladrillos se ubicaron a 
cortas distancias para la ágil ejecución del rubro. Antes de la colocación de los ladrillos estos 
serán totalmente hidratados.   
-DURANTE LA EJECUCIÓN 
 Verificación del cumplimiento de alineamiento, nivel y verticalidad de la pared y las hiladas.  
 Verificación del mezclado, estado plástico y consistencia del mortero. 
 Verificación de la calidad de los materiales, juntas, refuerzos, amarres y de la calidad del 
trabajo en ejecución. 
 En los casos de que la mampostería, recibió posteriormente un enlucido de mortero, las juntas 
terminaron rehundidas con respecto al plomo de la pared, para permitir una mejor adherencia 
del enlucido. Si el terminado no tiene enlucido las juntas son planas, con una textura similar a 
la del ladrillo. 
 
-POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 Se realizó  el curado de las juntas de mortero, mediante el asperjeo de agua, hasta asegurar su 
total fraguado y obtención de la resistencia deseada.  
 Verificación de la limpieza total de los trabajos terminados. 
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Una vez concluida la mampostería, Fiscalización efectuó la última verificación de que éstas se 
encuentran perfectamente aplomadas, niveladas y en las dimensiones previstas en planos.  
 
Ilustración 20. Mampostería de ladrillo Tochana e=15 cm con mortero 1:3 
4.1.12 ENLUCIDO: MORTERO CEMENTO – ARENA 1:3 
 
Unidad: Metro cuadrado ( ). 
Materiales mínimos: Cemento portland, arena, aditivos, agua. 
Equipo mínimo: Herramienta menor. Andamios. 
Mano de obra mínima calificada: Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2 
 
-DESCRIPCIÓN   
Es la conformación de una capa de mortero cemento - arena a una mampostería o elemento 
vertical, con una superficie de acabado o sobre la que se podrá realizar una diversidad de 
terminados posteriores. 
El objetivo es la construcción del enlucido vertical, incluido las medias cañas, filos, franjas, remates 
y similares que contenga  el trabajo de enlucido, el que será de superficie regular, uniforme, limpia 
y de buen aspecto, según las ubicaciones determinadas en los planos del proyecto y las 
indicaciones de la Dirección Arquitectónica o la Fiscalización. 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
-ACTIVIDADES PREVIAS 
 Definición y aprobación de los aditivos a utilizar, para lograr una retracción mínima inicial y 
final prácticamente nula. 
 Verificación del agregado fino para el mortero: calidad, granulometría y cantidades suficientes 
requeridas. Aprobación del material a ser empleado en el rubro. 
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 No se aplicó un enlucido, sin antes verificar que la obra de mamposterías y hormigón, estén 
completamente secas, fraguadas, limpias de polvo, grasas y otros elementos que impidan la 
buena adherencia del mortero. 
 Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en la mampostería: a ser 
corregidas previo a la ejecución del enlucido.  
 Superficie áspera de la mampostería y con un acabado rehundido de las juntas, para mejorar 
la adherencia del mortero.  
 Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el enlucido, verificando que se 
conserve una absorción residual. 
 Limpieza del piso, para poder recuperar el mortero que cae sobre éste, previa autorización de 
Fiscalización. 
 Sistema de andamiaje y forma de sustentación: aprobados. 
 Control del sistema de seguridad de los obreros. 
 
- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 La máxima cantidad de preparación de mortero, es para una jornada de trabajo, en la 
proporción adecuada para conseguir una mínima resistencia a la compresión de 100 kg/c .  
 Verificación de la ejecución y ubicación de maestras verticales, que permitan definir niveles, 
alineamientos y verticalidad: máximo a 2000 mm. entre maestras. 
 Control de la aplicación del mortero en dos capas como mínimo. 
 El recorrido del codal será efectuado en sentido horizontal y vertical, para obtener una 
superficie  plana, uniforme y a codal.  La capa final del enlucido será uniforme en su espesor: 
que no exceda de 20 mm. ni disminuya de 10 mm, ajustando desigualdades de las 
mamposterías. 
 El mortero que cae al piso, si se encuentra limpio, podrá ser mezclado y reutilizado, previa la 
autorización de Fiscalización. 
 Control de la ejecución de los enlucidos de los filos (encuentros de dos superficies verticales) 
perfectamente verticales. 
 Cuando se corte una etapa de enlucido se concluirá chaflanada, para obtener una mejor 
adherencia con la siguiente etapa.  
 Control de la superficie de acabado: deberán ser uniformes a la vista, conforme a la(s) 
muestra(s) aprobadas. Las superficies obtenidas, serán regulares, uniformes, sin grietas o 
fisuras. 
 Verificación del curado de los enlucidos: mínimo de 72 horas posteriores a la ejecución del 
enlucido,  por medio de asperjeo, en dos ocasiones diarias. 
 Las superficies que se inicien en una jornada de trabajo, deberán terminarse en la misma, para 
lo que se determinarán oportunamente las áreas a trabajarse en una jornada de trabajo, 
acorde con los medios disponibles. 
 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Fiscalización realizo la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual 
se observó: 
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 Pruebas de una buena adherencia del mortero, mediante  golpes con una varilla de 12 mm. de 
diámetro, que permita localizar posibles áreas de enlucido no adheridas suficientemente a las 
mamposterías.  
 Verificación del acabado superficial y comprobación de la verticalidad, que será uniforme y a 
codal, sin ondulaciones o hendiduras: mediante un codal de 3000 mm, colocado en cualquier 
dirección, la variación no será mayor a +/- 2 mm en los 3000 mm del codal. Control de fisuras: 
los enlucidos terminados no tendrán fisuras de ninguna especie. 
 Limpieza del mortero sobrante y de los sitios afectados durante el proceso de ejecución del 
rubro. 
 
 
Ilustración 21. Enlucido con mortero 1:3 
 
4.1.13 PORCELANATO EN PAREDES DE BAÑOS Y PISOS 
 
Unidad: Metro cuadrado ( )                                                                            
Materiales mínimos: Porcelanato calidad "A" calidad exportación, para tráfico intenso, de 
80x80cm, para pisos o similar y Porcelanato calidad “A”, calidad exportación de 80x40cm o similar 
para paredes, porcelana, bondex Premium 
Equipo mínimo: Herramienta menor, cortadora manual, amoladora. 
Mano de obra mínima calificada: Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2 
 
- DESCRIPCIÓN 
Son todas las actividades para la provisión y aplicación de un recubrimiento de porcelanato en 
pisos y paredes de las baterías sanitarias y otros lugares indicado en planos. 
El objetivo es la construcción del recubrimiento con porcelanato, disponiendo de una superficie de 
protección impermeable y fácil limpieza, según los planos del proyecto, la Dirección 
Arquitectónica, los detalles de colocación y las indicaciones de Fiscalización. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
-ACTIVIDADES PREVIAS 
 La dirección Arquitectónica, aprobó los colores,  calidades y dimensiones de los materiales a ser 
utilizados, antes de adquirirlos. 
 Fiscalización verificó, comprobó y dio la aprobación de que las paredes se encuentran en 
condiciones de recibir adecuadamente el porcelanato, los planos de taller son suficientes, el 
material ingresado es el adecuado y que se han cumplido con los requerimientos previos. 
 Con la revisión de los planos de detalle aprobados por la Dirección Arquitectónica, se realizó los 
trazos de distribución del porcelanato a colocar.  
- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 Se iniciará con la colocación de maestras de piola que guíen la ubicación del porcelanato, 
definiendo el sitio desde el que se ha de empezar dicha colocación, siempre de abajo hacia 
arriba. 
 Sobre la superficie previamente humedecida, con la ayuda de una tarraja se extiende una capa 
uniforme de bondex premium, para seguidamente colocar el porcelanato, el que mediante 
golpes suaves en su parte superior, se fijará y nivelará y escuadrará, cuidando que quede 
totalmente asentada sobre la pasta de cemento; se eliminará el aire y/o pasta en exceso.  
 La unión de porcelanato será considerada extrictamente por la Fiscalización y la Dirección 
Arquitectónica, se indica que de acuerdo a la calidad del material contratado esta no deberá 
tener junta pues el material al ser clase “A” es de característica rectificado su perímetro. 
 Todos los cortes se efectuaron con una cortadora manual especial para estos trabajos, evitando 
el desprendimiento o resquebrajamiento del esmalte, a las medidas exactas que se requiera en 
el proceso de colocación. 
 Las uniones en aristas, se realizarán con el porcelanato a tope, rebajado el espesor a 45º al 
interior, mediante pulido con piedra o corte especial de máquina. 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 Se esperará un mínimo de 48 horas, luego de haber colocado el porcelanato para emporar las 
juntas entre porcelanatos. El emporado se lo realizó con porcelana existente en el mercado, en 
el color escogido y conforme las indicaciones del fabricante, llenando totalmente las mismas a 
presión, con espátula plástica, procediendo al retiro de los excesos, iniciado el proceso de 
fraguado. Las juntas se limpiaron concurrentemente con su ejecución y se las hidratará por 24 
horas, para su correcto fraguado. Las juntas no cubrirán el esmalte del porcelanato.  
 La Dirección Arquitectónica es la única autorizada para realizar y aprobar cambios de diseño del 
proyecto, en tanto que, la Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, 
que se sujetará a las pruebas de campo y de ser necesario a resultados de laboratorio; así como 
las tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega. 
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Ilustración 22. Porcelanato para paredes de baños 80 x 40 cm 
 
Ilustración 23. Piso de Porcelanato 80 x 80 cm 
4.1.14 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA 
 
Unidad: Metro cuadrado ( ) 
Materiales mínimos: Lámina de betún asfáltico polimerizado, imprimante en frío, etc. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, guantes de caucho, mascarilla. 
Mano de obra mínima calificada: Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2 
 
-  DESCRIPCIÓN 
Es el revestimiento que se aplica a la losa de cubierta, mediante la aplicación de una lámina de 
betún asfáltico polimerizado Super K o similares. 
El objetivo de este rubro es el de impermeabilizar la losa de cubierta de acuerdo a lo indicado en 
los planos del proyecto, por la Dirección Arquitectónica o por la Fiscalización. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
-ACTIVIDADES PREVIAS 
 El Contratista verifico que la superficie a impermeabilizar tenga las pendientes adecuadas para 
el desalojo de agua.  
 La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, clavos, etc.   
- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 La colocación de la lámina empieza por la parte inferior de la cubierta, montando la segunda en 
forma paralela a la primera con traslapes no menores a 7 cm;  las láminas deben ser soldadas o 
pegadas cuando el sistema es adherido. 
 Se debe poner especial cuidado al sellado de traslapes en los canales y bajantes. 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 El rubro concluido se sujetará a pruebas de campo y de ser necesario a ensayos de laboratorio; 
así como las tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega, y depende los 
resultados Fiscalización aprobará o rechazará la entrega. 
 
Ilustración 24. Impermeabilización de losa de cubierta 
4.1.15 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 
 
Unidad: Unidad ( u ) 
Materiales mínimos: Tubo rectangular de aluminio de color natural de 101,6x38x1x1,27mm, Perfil 
“L”de aluminio de color humo de 33,5x12,9x1,8mm; Junquillo de aluminio color natural de 
14,1x31,9mm, Vidrio cámara e=2x6mm claro y deslustrado, sellante termoplástico (TPS) de 
cámara, accesorios de fijación de acero inoxidable, cerraduras de seguridad, de acero inoxidable, 
etc., debidamente aprobados por la Dirección Arquitectónica. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios, taladro, herramienta y maquinaria para vidriería. 
Mano de obra calificada:  Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2. 
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- DESCRIPCIÓN  
Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación e instalación de puerta tubular 
abatible en perfiles de aluminio anodizado color humo, con todos los sistemas de fijación, anclaje, 
bisagras, empaque de vinil para vidrio e incluyendo el marco que se requiera, también la provisión 
e instalación de la cerradura y del vidrio.  
El objetivo será la construcción e instalación de todas las puertas tubulares abatibles elaboradas 
en perfiles de aluminio, según el sistema especificado y los diseños que se señalen en planos del 
proyecto, detalles de fabricación o indicaciones de la Dirección Arquitectónica o Fiscalización. 
 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
- REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, que determinan 
los diseños, dimensiones y otros para la elaboración de las puertas; el Contratista realizará planos 
de fabricación, ampliando todos los detalles con los que se ejecutaran las puertas, los que serán 
aprobados por la Dirección Arquitectónica y Fiscalización; se observarán y cumplirán las siguientes 
indicaciones: 
FABRICACIÓN: 
 La dimensión de los vanos serán las determinadas en los planos, verificados antes del inicio de 
los trabajos. 
 Muestras aprobadas de los perfiles a utilizar, bisagras y otros materiales complementarios, 
presentados por el Contratista, con la certificación del fabricante de las especificaciones y 
características técnicas de los materiales.  
 El diseño, tamaño de los perfiles y su espesor, será determinado en base a la dimensión de los 
vanos, espesor del vidrio a utilizar. Prever una dimensión máxima de la hoja de puerta. 
 Los perfiles de aluminio serán limpios de rebaba, grasas u otras sustancias que perjudiquen la 
fabricación de las puertas; rectos, de dimensiones, color y espesor constantes. 
 Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la fabricación. La puerta tendrá la 
forma y dimensión del vano construido. 
 Descuentos máximos en las medidas de fabricación de puertas con relación al vano: - 3 mm. 
 
INSTALACIÓN: 
 Elaboración y culminación de dinteles. 
 Mamposterías, paneles y enlucidos: concluidos. 
 El enlucido o recubrimiento de otro tipo, del cielo raso, se encontrará terminado.  
 Verificación y sacado de filos y bordes del vano de puerta.  
 El recubrimiento de piso se encontrará totalmente colocado. 
 Colocación de tuberías para instalaciones de alarmas y otras, que vayan bajo los perfiles. 
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- DURANTE LA EJECUCIÓN 
Concluido las indicaciones anteriores, se dio inicio a la fabricación e instalación de puertas. En todo 
el proceso se observará las siguientes indicaciones: 
FABRICACIÓN: 
 Corte a 90 grados de los perfiles de marco y hoja, utilizando sierra eléctrica; limpieza y limado 
fino de toda rebaba. Prever descuento en medidas para marco y hoja de puerta. 
 Corte de perfil en forma de ángulo, para el ensamble de vértices y empotramiento al piso de 
marco, y ensamble de vértices e intermedio de hoja de puerta. 
 Ensamble de marco y hoja de puerta: ajuste y roscado de los templadores de hoja. 
 Cortes inclinados del perfil junquillo para soporte y colocación del vidrio en hoja de puerta.  
 Cuidados generales para no maltratar, rayar o destruir los perfiles. 
 Limpieza de grasas, polvos y retiro de toda rebaba. 
 Cuidados en el transporte de la puerta fabricada: protegerlas evitando el rozamiento entre 
estas y en caballetes adecuados para la movilización.  
 
INSTALACIÓN: 
 Comprobación de niveles, alineamientos y otros una vez concluida la instalación del marco de 
puerta. 
 Recorte y colocación del vidrio templado, con los diferentes empaques de vinil que se 
requieran. 
 Colocación de las hojas de puerta con ensamble de las bisagras: verificación del 
espaciamiento, nivelación y buen funcionamiento de la bisagra. 
 Limpieza de polvos, rebaba, manchas y otros. 
 Sellado interior y exterior con un cordón de silicón de 3 mm, en todo el contorno de contacto 
entre el marco de puerta y el vano. Los enlucidos serán secos, limpios, sin grasa u otros que 
impidan la buena adherencia del silicón. 
 Cualquier abertura mayor entre el vano y la puerta, será rectificada, retirando la puerta y 
rellenando la abertura, para garantizar su estabilidad. 
 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Fiscalización realizó la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual 
se observarán las siguientes indicaciones: 
 Las puertas serán perfectamente instaladas, niveladas, ajustadas a los vanos, sin rayones u 
otro desperfecto visible en los perfiles de aluminio,  
 Verificación de sistemas de fijación, bisagras, viniles y otros instalados. 
 Los perfiles corresponderán a los determinados en esta especificación,  estarán limpios, libres 
de grasa, manchas de otros materiales. 
 El sellado exterior con silicón o masilla elástica, será verificado luego de colocado el vidrio, con 
pruebas de chorro de agua y no existirá filtración alguna.  
 Las uniones entre perfiles, no tendrán abertura alguna. 
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 Instalación de la cerradura o tiradera especificada. 
 
Ilustración 25. Puertas de aluminio y doble vidrio (cámara) 
4.1.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA 
 
Unidad: (u). 
Tipo P3: 1.30 x 2.10 m 
Materiales mínimos: Tablero MDF, e=15mm con chapa de madera de Seike o similar. Acabado 
madera: lijado, sellado, tinte maderado  hasta alcanzar el color requerido por la Dirección 
Arquitectónica y laca automotriz incolora de brillo mate, amortiguador acústico, placa de lana 
mineral,  bisagra tipo pivote, montada sobre cierre de suelo, cerrojo de canto tubular, doble junta 
aislante, cerradura embutida robusta, manija, similar a modelo "Delta" de la marca Kwikset, 
acabado satinado. Previa aprobación por Dirección Arquitectónica y Fiscalización, doble junta 
aislante con lana de vidrio, tiras de madera de seike, clavos, pega de madera, tarugos de madera, 
lija de madera, tornillos de madera y tacos Fisher. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, taladro y Sierra. 
Mano de obra mínima calificada: Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2, Est. Ocp. C1 
 
- DESCRIPCIÓN:  
Serán todas las actividades necesarias para la fabricación y colocación de puertas de estructura de 
madera de Seike y recubrimiento de Tablero MDF, con sistema especial de aislamiento acústico  
en la que se incluye la fabricación e instalación incluido la Cerradura de manija. 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
-ACTIVIDADES PREVIAS 
 
 Previo al inicio de éste rubro se verificaron los planos del proyecto y de detalles e igualmente 
los vanos en los cuales se colocará éstas puertas. 
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 El constructor y fiscalizador verificaron que el vano se encuentra listo para recibir la instalación 
de la puerta. 
 
-DURANTE LA EJECUCIÓN 
 En cada larguero del marco se realizó una distribución de dos puntos de sujeción en el ancho 
del marco y de la siguiente manera: uno a 200 mm. del piso terminado, otro a 200 mm. del 
dintel o marco superior y el tercero en el centro de éstas dos sujeciones. En los puntos de 
sujeción del marco con la mampostería, ya sea de bloque, ladrillo, sea ha de prever  de tal 
forma que permita la mejor adherencia del taco fisher Nº 10 y tornillo de madera de 75 mm. 
La penetración de la cabeza del tornillo en el marco será por lo menos 8 mm. con lo que se 
permita la fijación y taponamiento con un tarugo del mismo tipo de madera.  
 Una vez instalado el marco, debidamente aplomado y nivelado, se procedió con la colocación 
de la estructura  de  la  puerta la que debe llevar dos bisagras por cada hoja.  Todos los cortes - 
uniones de los tapamarcos serán a 45 grados y sin espaciamientos en la unión.  
 Se procedió a la toma de medida para la instalación de la cerradura de manija, la cual en su eje 
tendrá un alto con relación al borde inferior de 1,00m, para dicho efecto se dispuso de todos 
las herramientas y maquinaria necesaria, se aplomo y verifico su correcto funcionamiento y 
correcto cierre, sin permitir aperturas demasiado holgadas o cierres esforzados, que pudieron 
perjudicar el correcto funcionamiento del elemento. 
 
-POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 Fiscalización realizará la aprobación o rechazo, ya sea parcial o total del rubro, con las 
tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega la puerta instalada. 
 
 
Ilustración 26. Puerta de madera 1.30 x 2.10 m con lana de vidrio (acústicas) 
4.2   INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  
4.2.1 TUBERÍA PVC U/R PARA AGUA FRÍA  
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Unidad:   Metro lineal (m), 
Materiales mínimos: Tubería PVC U/R de diámetros comprendidos entre 20mm a 50mm, teflón, 
pega CPVC. 
Equipo mínimo:   Herramienta de plomería. 
Mano de obra mínima calificada:   Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2. 
 
- DESCRIPCIÓN 
 
Se denomina al conjunto de actividades necesaria para proveer en obra de la tubería adecuada 
unión roscable U/R, su almacenaje adecuado e instalación en obra de acuerdo al diseño 
hidrosanitario, incluye este rubro labores de anclaje de la tubería para la instalación dentro de los 
edificios. 
 
Se denomina tubo de PVC rígido al cilindro hueco sin costura, abierto en ambos extremos, 
fabricado a partir de un compuesto de polivinilo de cloruro, que se une a través de una unión de 
tipo mecánico donde se utilizan tubos fileteados. 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
-ACTIVIDADES PREVIAS 
 
 El Constructor está obligado a cumplir las especificaciones del fabricante respecto al 
manipuleo, transporte, y bodegaje, y responderá desde la fábrica hasta el sitio de instalación. 
Cualquier deformación, fractura, golpes o mal funcionamiento, el Constructor está obligado a 
realizar el cambio del o de los tubos y accesorios calificados como no aptos. 
 Es obligación del Constructor, el almacenamiento de tubería, cumpliendo las especificaciones 
del fabricante, la conservación y vigilancia los realizará el Constructor sin que esta actividad 
represente costo adicional al proyecto, entendiéndose que están incluidos en los costos 
indirectos. 
 La tubería deberá anclarse adecuadamente en las paredes de los ductos y áreas de 
mantenimiento, así como también en las losas para el caso de que sea necesario. 
 Antes de realizar la instalación chequearse que los tubos tengan protegidas los extremos, que 
estas se encuentren en perfectas condiciones y se disponga del material adecuado con marcas 
registradas para la instalación. 
-DURANTE LA EJECUCIÓN 
 Los empalmes de las tuberías tienen que realizarse en el mismo plano horizontal, debiendo 
considerarse los niveles de llegada para planificar los empalmes. 
 Para la junta y/o unión de los tramos de tubería, el Constructor estará obligado a cumplir las 
especificaciones del fabricante de acuerdo al tipo de unión; y presentaron a la fiscalización los 
manuales, catálogos, normas del fabricante antes de iniciar la excavación. 
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 La tubería instalada no puede quedar expuesta a la intemperie, porque el relleno y las pruebas 
deben ser inmediatos, si se incumplieren de esta especificación y la tubería y/o accesorios 
sufrieren daños  por acciones naturales, ambientales o humanas, la responsabilidad será del 
Constructor y los arreglos hará el contratista a su costa. 
 El teflón se instaló en el sentido de apretado de la rosca, en todo su ancho, al menos dos vueltas; 
sobre este una fina capa de sellante en pasta, esto es para las salidas o acoples con uniones 
roscables, para las conexiones con accesorios tipo Lasco o similar se limpiara el extremo del tubo 
con polilimpia o similar y se unirán mediante pegamento CPVC. 
 Los tubos se anclaron con abrazaderas metálicas de sujeción y pernos de anclaje al menos cada 
1.5 m contra las paredes y hormigón de las losas, debe cuidarse que quede limpias las juntas de 
los elementos, y no deben quedar embebidas en las fundiciones.  
 La tubería debe probarse después de unas cuantas uniones y máximo dos pisos a la vez. La 
presión de prueba de la red debe ser 1.5 veces la presión de trabajo de la misma. 
 La instalación para las pruebas hidrostáticas debe ser continua, sin que sea buena práctica 
instalar primero varios tramos, para luego de las pruebas unir la red con neplos  y uniones. 
-POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 
 Para impedir la entrada en la tubería de objetos extraños que pueden producir obstrucciones, 
se colocarán  tapones adecuadas en los extremos de la tubería al final de cada tarea. La 
inobservancia a esta especificación por parte del Constructor será considerada como 
negligencia y los costos de reparación de los daños serán por su cuenta.  
 La tubería PVC no puede quedar expuesta por ninguna circunstancia directamente a 
radiaciones solares. 
 La tubería tiene que cumplir la normativa INEN 1372 para la atoxicidad de la tubería de PVC y la 
norma INEN 1373 para tuberías que transportan agua a presión, así mismo cumplir con el 
marcado que hace referencia a dicha norma. 
 
Ilustración 27.Suministro e instalación de tubería PVC Ø 40 mm 1,25 Mpa 
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4.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS 
 
Unidad:   Unidad (U) 
Materiales mínimos: Lavabo de sobreponer en mesón, color blanco, de 485x475x203mm, Llave 
temporizadora para lavamanos de acero inoxidable D=1/2”, con grifería completa: desagüe, sifón, 
llaves angulares, tuberías de abasto teflón y silicón anti hongo. 
Lavamanos de pared, de 470x425x215mm, color blanco. 
Equipo mínimo:   Herramienta varias. 
Mano de obra mínima calificada:   Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2. 
 
-DESCRIPCIÓN 
Un sistema hidrosanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las llaves 
de salida de agua y las piezas sanitarias como son: lavabos, sanitarios y urinarios.  
 
La pieza sanitaria instalada, se la realizará  con toda su grifería y accesorios, verificados en obra y 
con planos del proyecto. 
 
El lavabo tendrá las siguientes características: de sobreponer en mesón, color blanco, de 
485x475x203mm, con llave temporizadora para lavamanos de acero inoxidable, con toda la 
grifería completa, con desagüe, sifón, llaves angulares y tuberías de abasto. Este rubro considera el 
suministro e instalación de lavamanos empotrable pequeño. 
  
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
 
Los lavamanos se instalaron en las oquedades dejadas en los mesones de hormigón y cerámica 
terminados, teniendo especial cuidado en verificar que no presenten trizaduras de ningún tipo, la 
grifería es de cierre automático para ahorrar el consumo de agua, se probó que no queden fugas 
de agua entre el lavamanos y el mesón, en los acoples y la grifería y en el desagüe. 
 
- ACTIVIDADES PREVIAS 
 
 Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación del tipo de piezas 
sanitarias a instalarse; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros 
servicios requeridos.  
 Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren correctamente en su 
sitio los puntos de agua y el desagüe. 
 En los sitios a instalarse, la obra civil y de acabados estará totalmente concluida.  
 Constatar la existencia del equipo y herramienta apropiada para ejecutar el trabajo, así como 
el personal calificado. 
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- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 
 Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados del fabricante. Todos 
los materiales serán nuevos, sin huellas de uso anterior. 
 Antes de la instalación, se dejará correr agua en las instalaciones de agua potable, a las que se 
conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de basuras y otros contenidos en las 
tuberías; igualmente se verificará con agua el buen funcionamiento del desagüe al que se 
conectará el artefacto sanitario. 
 Toda pieza sanitaria que se instale será anclada fijamente cuidando su correcta alineación y 
buena presencia estética. Los elementos de fijación de los artefactos sanitarios serán los 
establecidos en planos, por el fabricante,  y a su falta los acordados por el Contratista y la 
Fiscalización. 
 Verificación del cumplimiento de recomendaciones de los fabricantes, en la instalación del 
artefacto y sus componentes. 
 Limpieza de lavabos: limpieza de rejillas de mezcladora y desagües, después de pruebas 
previas del funcionamiento de agua y desagües. 
 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 
 Antes de dar por terminada la instalación de la pieza sanitaria se  prueba su funcionamiento, 
con una inspección muy detenida para observar si hay fugas de agua o filtraciones, se verificó 
su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y 
entrega el rubro.  
 Igualmente se verificó el estado del ambiente en el que se instaló el artefacto sanitario: 
perfectamente limpio, sin manchas en pisos, paredes, muebles puertas, cerraduras y demás 
elementos del ambiente. El Contratista realizó la limpieza final y cualquier arreglo por daños 
causados en la instalación del artefacto sanitario. 
 
 
 
Ilustración 28. Suministro e instalación de Lavamanos (incluye llave presmatic) 
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4.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIOS CON GRIFO TEMPORIZADO  
 
Unidad:   Unidad (U) 
Materiales mínimos: Urinario de empotramiento a pared con sifón incorporado color blanco de 
531x267x383mm, válvula presmatic D=1/2” para urinario, teflón, silicón anti hongo. 
Equipo mínimo:   Herramienta varias. 
Mano de obra mínima calificada:   Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2. 
 
-DESCRIPCIÓN 
Un sistema hidrosanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las llaves 
de salida de agua y las piezas sanitarias como son: lavabos, sanitarios y urinarios. La pieza sanitaria 
instalada, se la realizará  con toda su grifería y accesorios, verificados en obra y con planos del 
proyecto.                                                                                                                                                                                 
El Urinario tendrá las siguientes características: empotrado a la pared, con pernos de anclaje, color 
blanco, de 531x267x383mm, con llave temporizadora de acero inoxidable. 
El objetivo será la provisión e instalación de las piezas sanitarias: urinarios,  y todos sus elementos 
para el funcionamiento de estas piezas sanitarias, que se indiquen en los planos y detalles del 
proyecto y las indicaciones de la Dirección Arquitectónica y la Fiscalización.  
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
Los urinarios  se instalaron en los lugares predeterminados de acuerdo al proyecto teniendo 
especial cuidado en verificar que no presenten trizaduras de ningún tipo, la grifería será de cierre 
automático para ahorrar el consumo de agua, se probará que no queden fugas de agua entre el 
urinario y desagüe de pared, en los acoples y la grifería. 
- ACTIVIDADES PREVIAS 
Como acciones previas a la ejecución de este rubro se realizó: 
 Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación del tipo de piezas 
sanitarias a instalarse; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros 
servicios requeridos.  
 Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren correctamente en su 
sitio los puntos de agua y el desagüe. 
 En los sitios a instalarse, la obra civil y de acabados estará totalmente concluida.  
 Constatar la existencia del equipo y herramienta apropiada para ejecutar el trabajo, así como 
el personal calificado. 
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- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados del fabricante. Todos 
los materiales serán nuevos, sin huellas de uso anterior. 
 Antes de la instalación, se dejará correr agua en las instalaciones de agua potable, a las que se 
conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de basuras y otros contenidos en las 
tuberías; igualmente se verificará con agua el buen funcionamiento del desagüe al que se 
conectará el artefacto sanitario. 
 Toda pieza sanitaria que se instale será anclada fijamente cuidando su correcta alineación y 
buena presencia estética. Los elementos de fijación de los artefactos sanitarios serán los 
establecidos en planos, por el fabricante,  y a su falta los acordados por el Contratista y la 
Fiscalización. 
 Verificación del cumplimiento de recomendaciones de los fabricantes, en la instalación del 
artefacto y sus componentes. 
 Limpieza de rejillas de mezcladora y desagües, después de pruebas previas del funcionamiento 
de agua y desagües. 
 Control de los cuidados en la ejecución de los rubros: el Contratista dispondrá de los cuidados 
y protecciones requeridas, para evitar daños en pisos, paredes, muebles y demás elementos 
del ambiente en el que se instala el artefacto sanitario. 
 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 Antes de dar por terminada la instalación de una pieza sanitaria se debe proceder a probar su 
funcionamiento, con una inspección muy detenida para observar si hay fugas de agua o 
filtraciones, se verificó su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en 
las que se concluye y entrega el rubro.  
 Igualmente se verificó el estado del ambiente en el que se instaló el artefacto sanitario: 
perfectamente limpio, sin manchas en pisos, paredes, muebles puertas, cerraduras y demás 
elementos del ambiente. El Contratista realizó la limpieza final y cualquier arreglo por daños 
causados en la instalación del artefacto sanitario. 
 
Ilustración 29. Suministro e instalación de Urinarios con grifo temporizado 
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4.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO CON FLUXÓMETRO 
 
Unidad:   Unidad (U) 
Materiales mínimos: Inodoro de una sola pieza, de descarga horizontal, anclaje al muro, color 
blanco, con los herrajes completos, teflón, silicón anti hongo,  llave angular D=1/2”, teflón, 
fluxometro y silicón antihongo. 
Equipo mínimo:   Herramienta varias. 
Mano de obra mínima calificada:   Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2. 
 
-DESCRIPCIÓN 
Un sistema hidrosanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las llaves 
de salida de agua y las piezas sanitarias como son: lavabos, sanitarios y urinarios. La pieza sanitaria 
instalada, se la realiza  con toda su grifería y accesorios, verificados en obra y con planos del 
proyecto. 
El Sanitario tendrá las siguientes características: Inodoro de una sola pieza, de descarga horizontal, 
color blanco, con los herrajes completos para anclaje al muro, llave angular y tubería de abasto. 
El objetivo será la provisión e instalación de las piezas sanitarias: lavabos, sanitarios, urinarios,  y 
todos sus elementos para el funcionamiento de estas piezas sanitarias, que se indiquen en los 
planos y detalles del proyecto y las indicaciones de la Dirección Arquitectónica y la Fiscalización.  
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
Los inodoros  se instalaran en los lugares predeterminados de acuerdo al proyecto teniendo 
especial cuidado en verificar que no presenten trizaduras de ningún tipo, la conexión a la red de 
agua potable será mediante llave angular, se probará que no queden fugas de agua entre el 
inodoro y desagüe. 
- ACTIVIDADES PREVIAS 
Como acciones previas a la ejecución de este rubro se realizó: 
 Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación del tipo de piezas 
sanitarias a instalarse; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros 
servicios requeridos.  
 Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren correctamente en su 
sitio los puntos de agua y el desagüe. 
 En los sitios a instalarse, la obra civil y de acabados estará totalmente concluida.  
 Constatar la existencia del equipo y herramienta apropiada para ejecutar el trabajo, así como 
el personal calificado. 
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- DURANTE LA EJECUCIÓN 
 Todos los materiales ingresaron en cajas y embalajes originales sellados del fabricante. Todos 
los materiales son nuevos, sin huellas de uso anterior. 
 Antes de la instalación, se dejó correr agua en las instalaciones de agua potable, a las que se 
conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de basuras y otros contenidos en las 
tuberías; igualmente se verificó con agua el buen funcionamiento del desagüe al que se 
conecta el artefacto sanitario. 
 Toda pieza sanitaria que se instale es anclada fijamente cuidando su correcta alineación y 
buena presencia estética. Los elementos de fijación de los artefactos sanitarios serán los 
establecidos en planos, por el fabricante,  y a su falta los acordados por el Contratista y la 
Fiscalización. 
 Verificación del cumplimiento de recomendaciones de los fabricantes, en la instalación del 
artefacto y sus componentes. 
 Control de los cuidados en la ejecución de los rubros: el Contratista dispondrá de los cuidados 
y protecciones requeridas, para evitar daños en pisos, paredes, muebles y demás elementos 
del ambiente en el que se instala el artefacto sanitario. 
 
- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 Antes de dar por terminada la instalación de una pieza sanitaria se debe proceder a probar su 
funcionamiento, con una inspección muy detenida para observar si hay fugas de agua o 
filtraciones, se verificó su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las 
que se concluye y entrega el rubro.  
 Igualmente se verificó el estado del ambiente en el que se instaló el artefacto sanitario: 
perfectamente limpio, sin manchas en pisos, paredes, muebles puertas, cerraduras y demás 
elementos del ambiente. El Contratista dispondrá realizar la limpieza final y cualquier arreglo 
por daños causados en la instalación del artefacto sanitario. 
 
Ilustración 30. Suministro e instalación de inodoro con fluxómetro 
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4.2.5 COLOCACIÓN TUBERÍA PVC PARA DESAGÜE (SANITARIA) 
 
Unidad:   Metro (m) 
Materiales mínimos: Tuberías PVC para uso sanitario en los diámetros establecidos en planos, 
lubricante vegetal para las uniones U/E, solvente limpiador y polipega para PVC rígido.  
Equipo mínimo:   Herramienta de plomería. 
Mano de obra mínima calificada:   Est. Ocp. E2, Est. Ocp. D2. 
 
-DESCRIPCIÓN 
Este rubro contiene todas las actividades necesarias para el suministro e instalación de tubería 
para uso de evacuación de agua sanitaria y agua lluvia. 
 
NORMAS: 
 
Las pruebas sobre la tubería construida, juntas de unión, cubierta mínima sobre la tubería, 
deflexión, control de deflexión medida, compactación se regirá por las indicaciones señaladas en la 
Norma ASTM D 2321. 
 
Estas especificaciones contemplan los tubos de policloruro de vinilo, PVC, con interior liso, sus 
uniones y accesorios, para instalación en sistemas de alcantarillado. 
La tubería deberá  cumplir lo establecido en la norma INEN 2059: 2004 vigente; podrá ser: 
 Tipo A1: Elemento flexible de conducción fabricado con un perfil abierto nervado, que se 
ensambla en circunferencia o en espiral para formar un conducto liso en su parte interior, 
con nervaduras exteriores. 
 Tipo A2: Elemento flexible de conducción fabricado con un perfil cerrado que se 
ensambla en circunferencia o en espiral para formar un conducto liso en sus paredes 
exterior e interior (perfil cerrado). 
 Tipo B: Elemento flexible de conducción fabricado con un perfil de extrusión continua, 
con pared interior lisa y exterior corrugada.  
 
Fue fabricada con cloruro de polivinilo tipo 1, grado1, compuesto 12454-B, especificación ASTM D 
1784. 
Los tubos sirven para la evacuación de aguas servidas o lluvias y soportan rellenos con densidad no 
menor a 1800 kg/  y compactación mayor al 90 % de la máxima densidad según el ensayo 
Proctor Estándar. 
Con las cargas totales de relleno y en las condiciones de trabajo definitivas, la tubería no se 
deformará más del 5% del diámetro interno real suministrado, medido en sitio, luego de 30 días 
de su instalación. 
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Los tubos y accesorios deben ser rectos, tener una sección transversal circular perpendicular a su 
eje longitudinal. Estarán libres de hundimientos, grietas, fisuras, perforaciones, protuberancias o 
incrustaciones de material extraño.  Se verificarán por parte del Fiscalizador: el diámetro interior, 
diámetro exterior, espesor de la pared, los rangos de rigidez, resistencia al impacto y resistencia al 
aplastamiento, establecidos en la Norma INEN 2059: 2004. 
También se constató la resistencia a la acetona, considerando que este ensayo se efectúo 
mediante la inmersión en acetona de acuerdo con la NTE INEN 507 y que la muestra no presentó 
signos de desintegración o exfoliación en más de un 10% de su superficie interior, ni en más de un 
10% de su superficie exterior. 
Los tubos se suministraron con un extremo liso y el otro con campana y fueron unidos entre sí 
mediante sellos de caucho o elastómero, cemento solvente que garantizaron la hermeticidad de la 
unión, de acuerdo a la Norma INEN 2059: 2004. 
Las tuberías además cumplieron con los requerimientos de calidad y tolerancias de fabricación 
establecidas en la citada norma INEN 2059, con el objeto de garantizar su buen funcionamiento.  
En los tubos se indica por escrito, el rotulado que contemple las siguientes características: 
 Marca del fabricante. 
 Tipo del tubo A1, A2 o B. 
 Material de fabricación. 
 Diámetro Nominal. 
 Serie del tubo, rigidez y método de ensayo ISO 9969 ó 16961. 
 NTE INEN de referencia. 
 Número de lote.  
  
La longitud varía  entre 3 y 12 metros con las tolerancias estipuladas en la Norma INEN 2059: 
2004. 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD,                                                             
REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES 
- ACTIVIDADES PREVIAS 
 El Constructor cumplió las especificaciones del fabricante respecto al manipuleo, 
transporte, y bodegaje, y responde desde la fábrica hasta el sitio de instalación. El 
Constructor realizó el cambio del o de los tubos y accesorios calificados como no aptos, es 
decir que presenten deformación, fractura, golpes o mal funcionamiento. 
 Previo a la instalación se realizó la revisión general de planos con verificación de 
diámetros y tipo de material de tuberías; se identificó exactamente cada uno de los 
artefactos sanitarios y otros servicios requeridos. 
 Para la instalación de tuberías horizontales en cada planta, se consideró el replanteo 
previo, a fin de ubicar exactamente cada toma para desagüe en el sitio correcto, y se 
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verificó esta ubicación con la requerida por el aparato sanitario seleccionado para cada 
caso. Esta tubería se instaló con una pendiente recomendada mínima del 1% en los sitios 
indicados; esta instalación es con  la tubería vista por el cielo raso del piso inmediato 
inferior empotrada en la losa.  
 Las uniones entre tuberías y accesorios están totalmente limpias antes de realizarlas. Se 
utilizaron limpiadores y lubricante vegetal para la colocación de tuberías con U/E teniendo 
mucho cuidado que el caucho no se corra al momento de realizar el empalme. Se usó 
solvente, pegamentos y sellantes líquidos garantizados para evitar fugas. Los empalmes 
entre tuberías de igual o diferente diámetro, se hicieron con accesorios que formen un 
ángulo de 45 grados en sentido del flujo. 
 
-DURANTE LA EJECUCIÓN 
 La colocación de la tubería comenzó por las respectivas descargas de los tramos y se 
trabajó hacia arriba, de tal manera que la campana quedó situada hacia la parte más alta 
del tubo. 
 La tubería, siguió una alineación recta tubo a tubo, tanto en el sentido vertical 
manteniendo la pendiente fijada en el diseño, como en el horizontal. La tubería quedó 
centrada con respecto al lecho preparado y con respecto al ancho de la zanja.  Para esto se 
colocaron “maestras” tanto en el lomo como en el costado de la tubería.  En lo posible las 
cotas definidas en el proyecto se colocarón mediante nivel cada 20 m de longitud.  La 
colocación de la tubería se hizo de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación 
mayor de cinco milímetros (5 mm) en la alineación horizontal y vertical del proyecto 
cuando se trató de tuberías hasta de 540 mm de diámetro. 
 Las juntas de las tuberías se realizaron conforme lo señala el fabricante, cuidando de que 
la espiga de la tubería se encuentre en dirección del flujo. Para el caso de las juntas 
soldadas químicamente por cementos solventes, éstos cumplen con los requisitos de la 
Norma ASTM D 2564 y ASTM D-2855. Previa a la colocación del cemento solvente las 
superficies estaban libres de polvo, grasa o sustancias extrañas, completamente secas, se 
preparará la superficie con un líquido limpiador de PVC. 
 El cemento solvente se colocó mediante una brocha de cerda natural formando una capa 
uniforme en las superficies a pegarse e inmediatamente se completa el acoplamiento de 
los dos extremos, realizando un pequeño giro, a fin de asegurar un buen contacto. Se 
esperó un tiempo mínimo de 15 min para permitir el fraguado de la junta y poder 
movilizar la tubería.  
 Previo al inicio de las actividades de relleno, se comprobó las alineaciones y pendientes del 
proyecto.  Éstas se controlaron inclusive luego de haber procedido con el relleno lateral y 
antes de tapar completamente la tubería. La fiscalización aprobará tales trabajos en forma 
previa y autorizará su ejecución. 
 
-POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
 El sistema es sometido a pruebas por partes y de manera global. Ningún punto del sistema 
probado está a una presión menor a 3,0 metros de columna de agua. 
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 Fiscalización realizó la aprobación o rechazo de los puntos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de 
presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 
 
 
 
Ilustración 31. Suministro e instalación de tubería de PVC para desagüe Ø=315mm  
 
 
 
Ilustración 32.Suministro e instalación de tubería de PVC para desagüe Ø=110mm 
4.3   INSTALACIÓN ESPECIAL DEL ASCENSOR 
 
4.3.1 ASCENSOR 
 
Unidad: u 
Materiales mínimos: Cajón de ascensor, motores, cables guías, etc. 
Equipo mínimo: Herramienta menor. 
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Mano de obra mínima calificada:  Est. Ocp. D2 
 
- DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de un ascensor de cuatro paradas, para 8 personas. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ASCENSOR 
Número de Unidades:  2 
Capacidad:   1 UN ASCENSOR  DE 630 Kg. (8 personas)  
Número de paradas  4  
Número de Entradas   4  sistema 2D2G en PB frontal 
Denominación de pisos PB,  1, 2 
Velocidad 1 m/seg, minimo. 
Requerimientos eléctricos: 220 V, 60 HZ 
Localización de máquinas: Ubicación posterior, se requiere que el equipo no tenga sala de   
máquinas en la parte superior del ducto.  
Recorrido:   15 mts  aproximadamente 
Sobre recorrido  4mts. Desde el Nivel de piso de la última parada. 
Control VVVF 
Operación El ascensor opera de manera independiente y  su operación será 
Selectivo colectivo en dos direcciones. 
Tipo de máquinas Conjunto compacto compuesto básicamente de  motor de 
corriente alterna y reductor helicoidal doble, altamente eficiente 
de última tecnología. 
Sistema auxiliar de energía: Baterías de emergencia para nivelación de cabina.  
 
ESPECIFICACIONES DE CABINA Y ACCESORIOS:  
PAREDES: Fabricado en acero inoxidable cepillado. 
PISO: Para uso pesado antideslizante de fácil limpieza, resistente a alto tráfico y al uso de 
químicos.   
VENTILADOR: Está incorporado en el tumbado que se acciona con interruptor propio.  
ILUMINACIÓN: Fluorescente indirecta a través de diseños geométricos. 
CABINA: Cuenta con barrederas en resina vinílica u otro material, pasamanos de acero inoxidable 
en la pared posterior del interior de la cabina, pared posterior superior con espejo de 4mm. 
 
MANDO DE CABINA: Fabricado en acero inoxidable  cepillado,  cuenta con indicador de pisos 
digital con flecha direccional que indica la posición actual del  ascensor  y el sentido de viaje del 
mismo. 
BOTONES DE LLAMADAS: De tipo micro deslizamiento con numeración de pisos y que se iluminan 
al recibir la llamada.  
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BOTONES DE OPERACIÓN DE PUERTAS: Para controlar la apertura y cerrada de puertas de 
acuerdo a la necesidad del usuario.  
BOTÓN DE EMERGENCIA: Para accionamiento de alarma en caso de Emergencia. 
INTERCOMUNICADOR: Para comunicación con mantenimiento del edificio.  
-LUZ DE EMERGENCIA DE CABINA 
 
SEÑALIZACIÓN Y BOTONERAS: Para todos los pisos, las botoneras e indicadores para pisos tienen 
las siguientes características: Botones de llamada tipo micro deslizamiento, con iluminación al 
registrar la llamada, con indicador de posición digital que muestra la posición actual del ascensor y 
la dirección del viaje. El material con el que están construidas los paneles de las botoneras son de 
acero inoxidable.  
CONTRAPESOS: Compuesto por un marco de perfiles de acero estructural que contiene un 
número determinado de pesas. El mismo que tiene un peso igual a la cabina y plataforma + 50% 
de la carga nominal. 
SEGURIDADES CONTRA CAÍDAS: Paracaídas  
AMORTIGUADORES: De acción progresiva en la cabina. Colocados en el fondo del conducto de los 
ascensores exactamente debajo de la cabina y del contrapeso. 
 
 
 
 
Ilustración 33. Ascensor capacidad 630 Kg (8 personas) de acuerdo a la Especificación 
4.4 ENERGÍA ELÉCTRICA, CABLEADO ESTRUCTURADO Y SEGURIDAD 
 
4.4.1 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN 
 
Todo el sistema de iluminación, está basado en tecnología LED de altas prestaciones, siendo sus 
características principales: ahorro energético, vida útil (50.000 horas mínimo) y alto factor de 
potencia (≥90). 
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A continuación se describe en rasgos generales el sistema de iluminación para cada una de las 
áreas. 
-AULAS 
 
El nivel de iluminación que tienen estas áreas son del orden de los 500 lux, utilizando luminarias 
diseñadas para este caso para empotrar, formando línea continua de luz de 20 cm de ancho 2 
tubos LED T8 de 20 W, con color de luz blanco neutro de 4.100°K. de alta eficiencia y alto factor de 
potencia, da un tipo de iluminación general en todos los espacios.  
La ubicación y disposición de los puntos de luz y sus respectivos controles de encendido para estas 
zonas, fueron de la siguiente manera: 
En cada una de las aulas su control es mediante 2 interruptores, el primero controla la iluminación 
frente a los pizarrones y el segundo el resto de la aula, cada uno de los alimentadores de a cada 
aula se activarán mediante un relé el mismo que es comandado por un lector Biométrico, esto es 
para que el aula no permanezca encendida mientras el profesor no se encuentre en la misma. 
 
 
Ilustración 34. Luminaria para adosar T8 con lámparas LED de 1x20 W 
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Ilustración 35.Colocacion de Luminaria para adosar T8 con lámparas LED de 1x20 W con difusor de vidrio frontal 
 
-GRADAS Y CORREDORES 
 
Los niveles se encuentran en el orden de los 300 lux y se utilizaron ojos de buey tipo LED de 50  W, 
este último fue utilizado únicamente para las gradas y las áreas de circulación. Los drivers para 
estos  equipos LED de iluminación son tipo electrónico de alto factor de potencia. Los controles de 
encendido son mediante reloj. 
 
Ilustración 36. Ojo de Buey DLE8F-2000 LM 34 W de LED 
-BAÑOS 
 
En todos los baños se utilizaron ojos de buey tipo LED de 34 W. Los niveles de iluminación para estas 
áreas se encuentran en el orden de los 150 lux. 
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4.4.2 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES. 
 
Cada uno de los circuitos de tomas se diseñó considerando cada salida individual de 200 W, con un 
límite máximo de 10 tomas por circuito. Todos estos tomas fueron polarizados y con conexión a 
tierra. 
Los conductores empleados en estos circuitos son de cobre, con aislamiento tipo TW para 600 V, 
flexibles.  Las acometidas son de calibre No.12 AWG para fase y neutro, y No.14 para tierra para 
circuitos de tomacorrientes, y son protegidos dentro de tubería tipo PVC, de diámetros adecuados 
al número de conductores transportados, dependiendo de las zonas en las que están las tuberías, 
de tal manera que existieron las debidas protecciones tanto para los conductores como para la 
construcción. 
4.4.3 TABLEROS SECUNDARIOS 
 
Los tableros de distribución son trifásicos, fueron colocados en un lugar destinado solamente para 
equipos. 
Todos los interruptores de protección de circuitos en los tableros secundarios fueron tipo SquareD 
- QO de capacidad proyectada para la carga diversificada por lo que están destinados a actuar por 
cortocircuito y sobrecarga. 
El calibre de la matriz está en función de la carga instalada. Los circuitos tienen sus cargas 
instaladas equilibradas de modo que la carga total esté también equilibrada. 
4.4.4 TABLEROS DE CONTROL 
  
Estos tableros llevan relés para el encendido de las aulas, estos relés son comandados por los 
diferentes lectores biométricos y pasa por una protección termo magnética, y de este  hacia cada 
una de las aulas. Adicionalmente tienen relojes digitales los mismos que son para el control de 
encendido de los diferentes controles. 
 
Ilustración 37. Tablero de Control Completo con 16 relojes Digital, Reles y Protecciones. 
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4.5 DISEÑO TELEFÓNICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
4.5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Se implementó una estructura de cableado de voz y datos para las distintas áreas del edificio, 
dicha estructura está en capacidad de dar servicio al número de  estaciones de trabajo 
correspondiente a cada local, definidos por las necesidades prioritarias del edificio.  
En cada planta del edificio se colocó 1 armario de piso  patch panel uno para cada servicio, esto es 
voz, datos, video vigilancia y control de accesos. 
Closets de Cableado          TIPO 
PPV     Voz 
PPD     Datos 
PPV     Video vigilancia y control de Accesos 
 
El sistema horizontal se extiende desde los paneles de conexión PP de Telecomunicaciones hasta 
las tomas de información universales ubicadas en cada una de las áreas de trabajo, y está 
compuesta de cable UTP categoría 6E (Enhanced) de 4 pares, cada uno de las cuales terminó en 
tomas de información modular simple tipo RJ45 de 8 posiciones. 
Todas las salidas de información son de tipo modular, CAT 6E (Enhanced) y soportaron 
aplicaciones de redes con velocidades de transmisión de datos con frecuencias de hasta 100 MHz. 
De esta manera cualquier salida de información de las instalaciones funcionó indistintamente 
como punto de voz, datos. 
La infraestructura de Cableado Horizontal montada cumplió con las Normas de Construcción y con 
las Especificaciones Técnicas para Cableados Horizontales. 
Para la distribución de cables UTP a los usuarios se usó tubería PVC con los accesorios necesarios 
para el montaje y se llevaron por el cielo falso. 
Cada closet de piso es de tipo modular, abierto colocado en el cuarto destinado para este uso y 
con una estructura interna de 19“ de frente para instalación de paneles de cableado y equipos 
activos, con sistema de puesta a tierra. 
Las salidas de información son de tipo modular, simples, CAT 6E y soportan aplicaciones de redes 
con velocidades de transmisión de datos de hasta l5 Mbps. y frecuencias de hasta 100  MHz. Estas 
salidas son de la misma marca que las salidas eléctricas. 
Los conductores están colocados de tal manera que permita fácil montaje y desmontaje, por lo 
que se colocó las tuberías directas entre los puestos de trabajo y la caja de revisión colocada a la 
entrada de cada oficina. 
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4.5.2 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Los trabajos de instalación fueron realizados por personal calificado y contaron con la supervisión 
técnica de ingenieros eléctricos, electrónicos o de sistemas con probados conocimientos de 
Cableado Estructurado, quienes fueron los encargados de coordinar el avance de la obra con 
capacidad para decidir los cambios o aumentos que durante el desarrollo de la obra se 
presentaron. 
Los trayectos de los conductores fueron por los callejones interiores del edificio, dejando cajas de 
paso para el acceso a cada uno de los locales, teniendo cuidado de dejar los suficientes puntos de 
revisión y mantenimiento. 
Bajo ningún concepto se permitieron empalmes de cable UTP, para el cableado horizontal. 
Las distancias para cableado horizontal no sobrepasan los 90 m de longitud entre el hardware de 
conexión en el Closet de Telecomunicaciones y la toma de salida de Voz y Datos en el área trabajo. 
4.5.3 CABLES DE COMUNICACIONES 
Los requerimientos básicos mínimos para los cables de comunicaciones que se utilizaron en la red 
de cableado estructurado son:  
Cables de Cobre: El cable de cobre para el subsistema horizontal son de calibre 24 (24 AWG) par 
trenzado no enmallado (UTP) de 4 pares de categoría 6E. Este está compuesto por conductores 
sólidos aislados con PVC, trenzados conforme a los estándares EMI/TIA 568 A, TSB 36 y TSB 40. 
El cable de cobre horizontal no tiene un diámetro exterior mayor de 0. 25 pulgadas y el diámetro 
de los conductores individuales no es más de 1,22 mm. (0, 048 in). 
Además cable horizontal observó el código de colores definido en la siguiente tabla: 
Par 1 Blanco Azul – Azul 
Par 2 Blanco Naranja – Naranja 
Par 3 Blanco Verde – Verde 
Par 4 Blanco Café - Café  
 
4.5.4 TOMAS DE SALIDA DE TELECOMUNICACIONES 
 
PATCH CORDS 
Los cables de conexión entre la toma y el equipo terminal fueron construidos en fábricas. Estos 
patch cords tienen una categoría igual o superior a la categoría de los cables horizontales y 
verticales a los cuales están conectados. 
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El Patch Cords de cobre es multipar (no sólido) UTP de 4 pares con una bota protectora y conector 
RJ4S de 8 posiciones y 8 contactos macho en cada extremo. 
PLACA DE PARED 
Todo toma de salida contiene de fábrica una ranura donde se inserte la etiqueta de identificación 
correspondiente. Dicha etiqueta está protegida por material plástico transparente del mismo 
tamaño que proteja la etiqueta. 
Todas las placas tienen un color igual, adicionalmente estas placas son de la misma marca que las 
eléctricas. 
4.5.5 HARDWARE DE COMUNICACIONES 
 
Todo Hardware de comunicaciones usado en este proyecto cumple con las especificaciones 
técnicas de la norma TSB-40. 
4.5.6 MANGUERAS Y DUCTOS 
 
Las mangueras de PVC son punto rojo y se instalaron según se indica en los planos. La ruta de la 
tubería fue tal que evite las obstrucciones con los sistemas mecánicos y civiles. 
Los Ductos exteriores son parte de las obras civiles y se construyó de acuerdo y en base de 
coordinación con los constructores eléctricos. 
 
Ilustración 38. Manguera PVC 1/2" PUNTO ROJO 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo de titulación se evaluó todos los procedimientos documentados con los que 
se construyó la obra Aulario 1 para el Centro Tecnológico  de Balzay de la Universidad de Cuenca, 
verificando así que para la construcción existió un eficaz control para lograr que los recursos 
públicos (económicos, financieros, materiales y humanos) sean bien utilizados.     
 
En todo momento de la ejecución de la obra se cumplió con los aspectos técnicos expuestos en las  
especificaciones técnicas y normas técnicas, siguiendo siempre las recomendaciones de los 
diseñadores, la planificación de gestión de calidad de la fiscalización y el  proceso de gestión de 
proyectos elaborado por Fiscalización con intervención del Contratista.  
 
Todos los trabajos se efectuaron en estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato y las 
especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos.  
Se realizaron reuniones periódicamente para solucionar cualquier inconveniente que tuviera el 
Contratista, cuando existieron discrepancias entre los distintos documentos, el Contratista 
informo al Fiscalizador para que este busque una solución, en los casos cuando Fiscalización no 
pudo resolver el problema, solicitó a la Dirección Arquitectónica para realizar satisfactoriamente el 
proyecto. 
El fiscalizador realizó el control global en base a la experiencia y amplio conocimientos, puso 
mucho énfasis en el control de la calidad y la permanente capacitación de obreros y técnicos; 
además tiene una sólida formación profesional universitaria, capacitación técnica específica, 
conocimiento y manejo de aspectos legales, sociales, laborales, financieros, de seguridad y medio 
ambiente, evitando al máximo que se cometa errores en la construcción, ni que se ejecute ningún 
rubro sin su previa aprobación. El fiscalizador actuó dentro de un código de ética profesional, que  
priorizo cualidades personales y profesional para comunicar con lenguaje correcto y claro los 
procesos, asumió con responsabilidad las actividades encomendadas, aplicó el principio de 
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autoridad para cumplir los  propósitos y objetivos, siendo firme y justo, más no autoritario y 
abusivo.  
  
En la iniciación  del proyecto, se reunieron el Contratista, el Fiscalizador y la Dirección 
Arquitectónica para establecer la forma en la que se ejecutaran los trabajos El Contratista aceptó y 
colaboró con las tareas y el personal de la Fiscalización en todo momento.   
 
Fiscalización elaboró una planificación de gestión de calidad muy extensa, en donde se estudia el 
proceso constructivo que debe existir para cada rubro para que pueda cumplir con la normativa y 
las especificaciones técnicas, primero se revisó el plan de gestión de calidad del constructor y se 
realizó los ajustes necesarios, pero como este plan es muy básico se establecieron acciones y 
herramientas para el plan de gestión de calidad, no se puede empezar a construir sin antes realizar 
el control de calidad de materiales y equipos, por lo que primero se califica a los proveedores, 
luego que los materiales sean nuevos y de la mejor calidad, también se realizaron pruebas y 
ensayos a los elementos que determine fiscalización y de acuerdo a como se señale en las 
especificaciones técnicas. Se tuvo mucho cuidado con el control de cantidades, mediciones y 
pagos; realizando mediciones minuciosas y revisando que el rubro este completamente terminado 
para poder pagar. Se verificó que la obra se esté realizando dentro de los plazos presentados en el 
cronograma y si existió algún retraso grande, el Contratista expuso los motivos por los que se dio 
el retraso. Lo más importante en el momento de trabajar es la seguridad  de los trabajadores, por 
lo que siempre se cuidó que todos tengan el equipo necesario de protección y en la obra exista la 
señalización respectiva para evitar accidentes. En todo momento la construcción de la obra debe 
cumplir con las especificaciones técnicas, caso contrario Fiscalización no permitió seguir con la 
construcción hasta realizar los ajustes necesarios. Llamamos Cierre a la recepción de la obra, en 
Octubre del 2017 se realizó la recepción provisional de la obra y esta se realizó sin ninguna 
novedad y en completo orden por las mayores autoridades de la Universidad de Cuenca. 
 
De los rubros más significativos se presentó el procedimiento constructivo antes, durante y 
después de la ejecución, es un paso a paso de lo que se realizó en la obra para poder terminar el 
rubro cumpliendo con la normativa.  
 
Habiendo cumplido los objetivos del estudio, el presente  documento ofrece, también,  una 
información y guía de gran valor que puede ser utilizada en beneficio de la eficiencia y eficacia de 
las obras públicas, inversiones y economía no solo del Ecuador, sino de cualquier país. 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
Se  debe realizar periódicamente el mantenimiento de la Obra y los Equipos colocados en las 
diferentes áreas.    
 
Hacer funcionar las bombas de la cisterna en periodos, no mayores a 30 días y de esta manera 
asegurar su funcionamiento en caso de alguna emergencia  
 
En futuras obras, se recomendaría para el Contratista:  
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Los técnicos que trabajen con ellos deben tener una sólida formación profesional universitaria, 
capacitación técnica específica, conocimiento y manejo de aspectos legales, sociales, laborales, 
financieros, de seguridad y medio ambiente.  
 
Incorporar al sistema una herramienta tecnológica, de fácil manejo y dominio  del contratista, 
fiscalizador y entidad contratante, que permita optimizar los recursos y obtener información 
técnica administrativa, adecuada y oportuna de la ejecución de un proyecto público, evitando los 
desagradables informes y realidades subjetivas.  
 
Que se elabore un plan de gestión de calidad, que le permita ejecutar la obra de la mejor manera 
posible ahorrando tiempo y recursos económicos.  
 
Para las distintas Universidades del país: 
 
Se propone incorporar en el pensum de estudios, la formación integral de profesionales en 
fiscalización de obras públicas, ya sea como especialidad o como post grado, en las facultades de 
ingeniería. 
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ANEXOS 
Anexo 1. RESUMEN DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Y CONTARIM CÍA. LTDA. PARA LA “CONSTRUCCIÓN DEL AULARIO PARA EL CENTRO 
TECNOLÓGICO DE BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
PROCESO No. LICO – UC – 001 - 2014 
 
Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte, la Universidad de Cuenca, por 
intermedio del ingeniero Fabián Carrasco Castro, en su calidad de Rector y representante legal, a 
quien en adelante se le denominará “LA UNIVERSIDAD” o “LA CONTRATANTE”; y por otra, 
CONTARIM CÍA. LTDA., RUC No. 1791283198001, representada legalmente por el ingeniero 
Antonio Bustos Tello, a quien en adelante se le denominará “LA CONTRATISTA”. Las partes se 
obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:  
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 
1.1- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública –LOSNCP-, 25 y 26 de su Reglamento General –RGLOSNCP- y el Plan Anual de 
Contrataciones de LA CONTRATANTE, contempla la ejecución de la “CONSTRUCCIÓN DEL AULARIO 
PARA EL  CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”   
1.2- Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de LA CONTRATANTE 
resolvió, mediante Resolución Administrativa de Inicio de Proceso No. 111 de 25 de abril del 2014, 
aprobar el pliego de la Licitación No. LICO - UC – 001 – 2014, para la ejecución de la Obra.  
1.3- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 
No. Programa 22, subprograma 00, proyecto 026, actividad 002, ítem 750107, fuente 003, 
conforme consta en la Certificación, Presupuestaria No. 100 de 23 de abril del 2014, conferida por 
el economista Juan Moscoso Calle, Director Adeministrativo Financiero de la Universidad de 
Cuenca.  
1.4- Se realizó la respectiva convocatoria el 2 de mayo de 2014, a través del Portal Institucional del 
SERCOP, www. Compraspublicas.gob.ec. 
1.5- Luego del proceso correspondiente, el ingeniero Fabián Carrasco Castro, en su calidad de 
máxima autoridad de LA CONTRATANTE, mediante Resolución Motivada de Adjudicación No. 203 
de 14 de Julio de 2014, adjudicó la ejecución de la “CONSTRUCCIÓN DEL AULARIO PARA EL  
CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA” a la oferente CONTARIM CÍA. 
LTDA.  
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO  
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2.1- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones 
técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada; 
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y vigentes a la 
fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP; 
c) La oferta presentada por LA CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman; 
d) Las garantías presentadas por LA CONTRATISTA; 
e) La Resolución Motivada de Adjudicación; y, 
f) La Certificación Presupuestaria No. 100 de 23 de abril de 2014, que acredita la existencia de la 
partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato.   
Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
3.1.- Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente la 
intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 
a) Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación 
Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal. 
b) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de 
conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  
c) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes. 
d) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la 
Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos” 
3.2- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la 
manera que se indica a continuación: 
a) “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato; 
b) “Comisión Técnica”, es la responsable de llevar Adelante el proceso licitatorio, a la que le 
corresponde actuar de conformidad con las LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones 
emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueron 
aplicables; 
c) “Contratista”, es el oferente adjudicatario; 
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d) “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento 
del cual surge se deriva el presente contrato; 
e) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
f) “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública; 
g) “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una “oferta”, 
en atención al llamado a licitación; 
h) “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través 
de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o 
proyecto; 
i) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 
Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO  
4.1- LA CONTRATISTA se  obliga para con LA CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a 
entera satisfacción de la misma la Obra. Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con 
sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, 
condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás 
documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuando los que 
forman parte del mismo sin necesidad de protocolización y respetando la normativa aplicable. 
4.2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO PARA LA  “CONSTRUCCIÓN DEL AULARIO 
PARA EL  CENTRO TECNOLÓGICO DE BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA” 
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL DISEÑO ESTRUCTURAL - CONSTRUCTIVO 
1- Parámetros Generales. 
 
Edificio de cuatro niveles de altura. En los tres primeros niveles (+1, +2 y +3) tiene la longitud total 
de 80.00 m, desarrollado en cinco  luces de 15.00 m, más voladizo en cada extremo de 2.35 m. El 
ancho es de 27.60 m. El Nivel +4 se extiende sólo entre los Ejes 1 y 4, con tres módulos de 15.00 
m, y un ancho de 22.80 m.  
Por condiciones de Sismo resistencia y dilataciones el Diseñador Estructural solicitó a los 
Diseñadores de Arquitectura incluir un Junta Libre de 0.10 m en el Eje 4, dividiendo la edificación 
en dos bloques independientes para su trabajo estructural resistente, de deformaciones y de 
desplazamientos.  
De las dimensiones anteriores resulta una Superficie a Construir de 7670 m2 sin incluir la Planta 
Baja o Nivel 0:00, constituido por una losa de Hormigón In Situ sobre el relleno compactado.  
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2- Características Estructurales – Constructivas 
 
La edificación se estructura con elementos verticales de Hormigón Armado colocado In Situ, dados 
por dos Muros - Diafragmas de sección transversal de 0.45 x 7.20 m, en cada Eje Transversal, 
conectados por la Viga Cargadora de 8,40 m en la luz central y en los extremos los voladizos de 
2.40 m en los niveles +1 y +3 y de 2.00 m en el nivel +2. La construcción horizontal, de entrepisos y 
techos, está compuesta por Vigas Cargadoras hormigonadas integralmente con los Muros - 
Diafragmas y Losas Doble T, constituidas por Componentes Catalogados Prefabricados  de 
Hormigón Pretensado.  
Además de los Tipos de Componentes de Losas Doble T Prefabricadas – Pretensadas de 2.00 m de 
ancho,  con largos físicos de 14.50 m y 14.95 m, en Módulos 15.00 m, por las dimensiones y 
detalles de las plantas se han requerido diseñar Losas Doble T con corte del ala a un lado (Ancho 
1.60 m) y a ambos lados de los nervios (Ancho de 1.20 m). También, se han incluido Componentes 
de Losas Doble T de 2.35 m de longitud para trabajar en voladizo, Prefabricadas pero de Hormigón 
Armado por su poca longitud. 
Inicialmente se estudió la solución Prefabricada Pretensada de las Vigas Cargadoras, que fue 
posteriormente desistida por las siguientes razones: 
- Inconveniencia de la interrupción de la continuidad del refuerzo vertical de los Muros en 
cada nivel 
-  Fuerte ocurrencia de Momentos Flectores Negativos (con tracciones en el lado superior 
de las Vigas) más Momentos Positivos en el vano central de 8.40 m, lo que no se 
corresponde racionalmente con los cables rectos y constantes que impone la Tecnología 
del Pretensado. 
- Pocas cantidades por mucha variedad de Tipos por las incidencias que determina la Planta 
de los Entrepisos, lo que nunca es conveniente para la Prefabricación. 
 
A nivel de los entrepisos se han incluido Vigas de Carga Prefabricadas Pretensadas en las zonas de 
Escaleras y Elevadores que por sus dimensiones e irregularidades no tuvieron soluciones 
constructivamente viables con losas prefabricadas, por lo que se han diseñado para hormigonar In 
Situ. 
Para la circulación vertical, tanto principal como secundaria, se diseñaron Escalera Prefabricadas 
de Hormigón Armado, liberando a la obra de la construcción tradicional de estos complejos 
elementos. 
Los Componentes de Escalera de dos Ramas se diseñaron de Hormigón Armado Prefabricado. La 
Escalera Principal, de longitud 14.50 m en Módulos de 15.00 m también se diseñaron con 
Componentes de Hormigón Armado Prefabricado, dados por Vigas, Pasos y Descansos. Estos 
Componentes Prefabricados serán de gran conveniencia para la Ejecución de las Obras. 
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Si bien la rigidez transversal está muy bien dotada por los dos Muros Diafragmas de 7.20 m de 
longitud en cada Eje, la rigidez en el sentido longitudinal se logra con el ancho de 0.45 m en cada 
Muro y la abundancia de estos: 14.40 m en cada Eje, satisfaciendo así el requerimiento 
Arquitectónico de no incluir Muros longitudinales. Con la Junta ubicada en el Eje 4 se lograron 
unidades de edificaciones aceptablemente regulares en planta y en elevación. 
Para satisfacer las dimensiones generales y detalles del diseño Arquitectónico, ya muy avanzado y 
comprometido al iniciar el estudio estructural, se requieren diferentes Tipos de los Componentes 
Prefabricados, aun velando por su no proliferación por conveniencias de la producción, el 
transporte y el montaje, en particular de las Losas. Este requerimiento debió ser tenido en cuentas 
desde el comienzo mismo del Diseño Arquitectónico en un trabajo conjunto con el Diseño 
Estructural, que vela implícitamente por la producción, el transporte, el montaje y la construcción 
en general y no solamente por dotar al diseño Arquitectónico de la capacidad resistente y rigidez 
requerido. 
La cimentación es aislada para cada muro, de Hormigón Armado, arriostrando las bases con Vigas 
Prefabricadas de función Sismo resistentes. 
Otros elementos secundarios, como antepechos, barandas y posibles otros, se estudia su 
producción y conexiones con intensión de que sean también prefabricada.  
3- Particularidades Tecnológicas de la Construcción 
 
Como se aprecia de la descripción anterior, se trata de una estructura compleja, pero que se 
simplificará en gran medida el proceso constructivo al aplicar la Prefabricación de los 
Componentes de posición horizontal, para entrepisos y cubiertas, dados por las Losas y las Vigas 
de Carga en zonas de Escaleras y Elevadores. Además, además de los Componentes para las 
Escaleras e incluso las Vigas de Arriostre Sismo resistente de las Cimentaciones.  Esto repercutirá 
en gran disminución del tiempo de construcción, respecto a la Tecnología de Hormigonado Total In 
Situ de forma tradicional y carácter artesanal y por tanto en la disminución de los costos y la 
anticipación de la puesta en servicio de la edificación. 
4- Análisis y Diseño Estructural 
 
El Análisis de la Estructura se ha realizado con la Modelación adecuada, de modo que capte de la 
mejor manera las realidades físicas propias de esta construcción. Se ha aplicado el Programa SAP 
2000, v 13.  
Las Cargas principales asumidas según los Códigos vigentes: 
- Peso Propio del Hormigón: 2400 kg/m3 
- Carga Viva: 300 kg/m2 ,  correspondiente al uso en una edificación para actividad docente 
(Escuela)  
UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                                               
FACULTAD DE INGENIERÍA 
   
Autora: Gabriela Elizabeth Valverde Rodríguez                                                                        110 
 
Resistencia de los Materiales. 
Resistencia Característica del Hormigón en Elementos Prefabricados: f´c = 300 y 400 kg/cm2, según 
diferentes casos. 
Resistencia Característica del Hormigón colocado In Situ, en las JUNTAS y en las Losas en las zonas 
de Escaleras y Elevadores: f´c = 300 kg/cm2. En cimentaciones f´c = 250 kg/cm2. 
Resistencia Característica del Acero de Refuerzo en barras rectas: fy = 4200 kg/cm2 en barras. 
Cables de Acero de Alto Límite Elástico (para el Pretesado) G – 270, según ASTM 416 
Se han atendido las normativas  nacionales vigentes y las internacionalmente aceptadas en este 
campo, en partículas la Norma Norteamericana ACI 318 – 08, así como las Buenas Prácticas 
reconocidas para el Hormigón Armado y para el Hormigón Pretensado.  
4- Cimentaciones 
La solución de cimentación es aislada para cada Muro - Diafragma, como corresponde a la 
estructura superior mediante. Las zapatas son de Hormigón Armado, conectadas mediante Vigas 
Prefabricadas de Arriostramiento Sismoresistente en ambas direcciones, longitudinal y transversal. 
Las soluciones de Juntas, integrales con el hormigonado de las zapatas, ha permitido la reducción 
del Tipo de Vigas a un mínimo de dos, muy conveniente tanto para la producción como para el 
montaje y construcción. 
Las zapatas se han diseñado escalonadamente por el peralto total que tienen y para reducir el 
consumo de hormigón. Estos escalones son de dimensiones regulares, de 0.50 m en dirección 
horizontal y de 0.30 m en crecimiento vertical, para simplificar y uniformar los tableros de 
encofrados, todo ello dentro de las dimensiones determinadas por el diseño estructural. Las partes 
de la cimentación demandan gran precisión dimensional y de Replanteo General, con la ubicación 
de los Ejes longitudinales y Transversales por la Comisión de Estudios Topográficos que regirá todo 
el proceso constructivo y en particular el Montaje de los Componentes Prefabricados, según se 
especifica en los planos correspondientes. 
Los Tipos de Cimientos, por las dimensiones de sus zapatas, se logró agrupar en sólo tres, velando 
por la mayor unificación posible pero atendiendo la diversidad de cargas que reciben según su 
ubicación en la Planta General de la construcción. 
Atendiendo a lo planteado por la especialidad de Geotecnia, en el Informe de Estudios de Suelos, 
firmado por la Ing. Karla Santacruz, CICE 03-0112, de diciembre del año 2009, se diseñaron las 
zapatas para una Tensión máxima de Trabajo (Estado de Servicio) del suelo de 2.35 kg/cm2 , a 
profundidad mínima de 2.00 sobre el terreno del tipo Conglomerado. Lo que debe ser atendido al 
ubicar el Edificio dentro del Planeamiento General del Conjunto.  
5- Componentes Prefabricados Catalogados 
Los Elementos Prefabricados aplicados en el diseño esta edificación son COMPONENTES 
CATALOGADOS, de diseños y derechos no trasferibles a otros casos particulares, como edificación 
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específica para su aplicación, lo cual se hará únicamente cuando los diseñadores estructurales de 
esas otras construcciones sean los mismos Autores del Catálogo de Componentes de que forman 
parte. Por tanto, no son usables ni repetibles en otros Proyectos que no cumplan esta condición 
de Autores registrados en cada plano.  
Los Componentes Prefabricados Catalogados aplicados en esta edificación son: 
- VAS,  Vigas de Arriostre Sismo resistente de las Cimentaciones 
- L – TT, Losas de Sección doble T, con anchos de 2.00, 1.60 y 1.20 m y longitudes de 14.50 y 
14.95 para Módulos de 15.00 m. 
- L – TT, Losas de Sección doble T de anchos 2.00 y 1.60 m, con longitud de 2.35 m, para 
trabajar en voladizo 
- VC, Vigas de Carga, aplicadas en zonas de Escaleras, Elevadores y pasos sobre el vano para 
la escalera principal de una rama en módulos de 15.00 m. 
- ER, Ramas de escaleras de dos ramas. 
- EV, Vigas de Escaleras de un tramo, de 14.50 m de luz en Módulos de 15.00 m- 
- EP, Pasos de Escaleras 
- ED, Descansos de Escaleras 
Se presenta, adjunta a esta Memoria y como parte integral de ella, la Tabla de los Componentes 
Prefabricados aplicados en este Edificio, con sus parámetros técnicos básico. 
En todos los COMPONENTES hay que garantizar con absoluto rigor Técnico las dimensiones, 
refuerzos, materiales y demás aspectos establecidos en los Planos correspondientes. 
En todos los Componentes Prefabricados Pretensados se cumplirá rigurosamente alcanzar la 
Tensión Mínima de Compresión en el Hormigón establecida en los Planos para el destense de los 
cables, transferencia de las fuerza de tesado de los anclajes al elemento. Esto es determinante 
para que las Pérdidas de Tensión sean del orden de las asumidas en el Diseño Estructural y no 
significativamente mayores. 
Se destaca la solución particular de este Catálogo de Componentes de Losas Doble T de “Cabeza 
Cerrada”, muy convenientes para: 
- Mejor distribución de las cargas en los apoyos sobre las Vigas Cargadoras 
- Mejor distribución de Tensiones en los extremos de los Componentes, tanto por Cortante 
como para la adherencia de los cables. 
- Formación de la Cabeza de Compresión de las Vigas Cargadoras, de sección transversal en 
T Compuesta, SIN NECESIDAD DE ENCOFRAR. 
- Posibilidad, como se ha aprovechado en este diseño estructural, de darle CONTINUIDAD al 
trabajo en flexión de las Losas y de las Vigas Cargadoras, (Momentos Flectores Negativos).  
6- Montaje y Construcción 
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En la Prefabricación de Construcciones, los elementos tienen diferentes estados de trabajo 
estructural durante los proceso de producción, izajes, almacenamiento, montaje y conexiones 
definitivas, variando las condiciones de apoyo, (o en forma más general  dígase de bordes) y las 
cargas. Todo ello ha sido considerado en el Diseño Estructural, por lo que no se pueden hacer 
alteraciones de ningún tipo, en ninguna de estas etapas del proceso constructivo general. 
En este sentido, las instrucciones del Diseño Estructural – Constructivo tienen que ser 
rigurosamente cumplidas, destacándose el Apuntalamiento desde el momento justo a partir del 
montaje, de las Vigas de Carga Prefabricadas  en las zonas de Escaleras y Elevadores e igualmente 
en los pasos sobre el vano central de la Escalera Principal de un tramo en cada nivel de ascenso.   
Las TOLERANCIAS de las Desviaciones Dimensionales de producción y de montaje no pueden 
alterar las establecidas en la documentación del Diseño Estructural. Por ello, durante el montaje 
de todos los Componentes se llevará un riguroso control con Comisión de Estudios Topográficos 
garantizando la debida nivelación, alineación y longitud de apoyos que a cada caso corresponda. 
En todos los casos se aplicaran los implementos de sujeción temporal correspondientes a cada 
elemento montado, garantizando su total estabilidad antes de retirar el sostén de la Grúa y todas 
las medidas necesarias de Seguridad e Higiene del Trabajo. De muy especial importancia resulta 
este aspecto en las Losas TT Prefabricadas en los extremos de los Ejes Longitudinales, con 2.35 m 
de luz libre EN VOLADIZO, lo que explica este llamamiento de atención especial.  
El Constructor procederá según su Proyecto de Organización de Obra que ha de garantizar la 
mayor efectividad, productividad y seguridad de las operaciones de montaje de los Componentes 
Prefabricados.     
Por la importancia de las partes de la Edificación que se construirán In Situ, esto es, mediante el 
hormigonado en el lugar de la obra (no prefabricados), como son las Cimentaciones, incluidos en 
ellas los tramos de pedestales de los Muros Diafragmas, los Muros Diafragmas a partir del nivel 
0:00 y las Vigas Cargadoras, se ha de aplicar igualmente el mayor rigor de las dimensiones y de la 
posición en todos los casos, con el control de la Comisión de Estudios Topográficos.    
De principal importancia resulta el encofrado, colocación del refuerzo y hormigonado de las Vigas 
Cargadoras y en ello la rigurosa ejecución de su APUNTALAMIENTO, con parejas de puntales 
espaciados como máximo a 2 m según el tipo y la capacidad portante de los que disponga el 
Constructor, quien determinará este diseño constructivo.  
Ese Apuntalamiento, además de soportar el peso propio del hormigón fresco vertido en las zonas 
de los voladizos extremo, el vano central entre los Muros Diafragmas y las Ménsulas a cada lado 
de los Murtos Diafragmas, en cada Eje Transversal, tienen la importantísima función de soportar el 
peso propio de las Losas Prefabricadas mientras se completa el peralto que han de alcanzar las 
Vigas, mediante las etapas de su hormigonado como se describe en el Proceso  Constructivo, 
incluido en la Documentación del Diseño Estructural – Constructivo.  
Con independencia del aporte de esos Puntales, NO SE INICIARÁ EL MONTAJE DE LAS LOSAS, 
VIGAS DE CARGAS Y VIGAS DE ESCALERAS DE UNA RAMA, HASTA QUE EL HORMIGÓN, especificado 
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de f´c = 300 kg/cm2, HAYA ALCANZADO AL MENOS UNA RESISTENCIA DE f´c i = 250 kg/cm2. Las 
Ménsulas se tienen que hormigonar monolíticamente con la Viga Cargadora, no admitiéndose, por 
tanto, ningún tipo de junta entre esas partes. 
7-  Juntas y Conexiones. 
Las Juntas y Conexiones entre los Componentes Prefabricados, tienen la importantísima función 
de propiciar la interacción entre estos, inicialmente individuales e independientes, 
transformándolos en el conjunto dado en la Estructura, mediante las respectivas  interacciones, 
según lo haya solucionado el Diseño Estructural - Constructivo. Es por esto, que se requiere un 
riguroso cumplimiento de todo lo establecido en la documentación del Diseño Estructural en 
cuanto a la ejecución de las Juntas y Conexiones. 
Las Juntas determinan en la práctica que se logre el funcionamiento Estructural  efectivo, en 
correspondencia con las consideraciones del Diseño y del Cálculo en cuanto al régimen de trabajo 
de los Componentes Prefabricados en su etapa definitiva de la integración estructural. En ello es 
particularmente representativo el funcionamiento de la continuidad entre las Losas, inicialmente 
simplemente apoyadas en el montaje y definitivamente continuas en entre ellas, con el debido 
refuerzo superior (negativo) ubicado en las Juntas, como se ha determinado en los Planos 
correspondientes. Esta ventaja estructural se puede lograr por la solución de Losas TT de Cabezas 
Cerradas,  aplicada en estos Componentes. 
En la relación de pasos de la Secuencia Constructiva que se presenta a continuación, se hace 
particular atención a este aspecto de la ejecución de las Juntas para lograr el funcionamiento 
estructural concebido en el Diseño de la Estructura.  
8- Secuencia de operaciones constructivas principales en la Ejecución de la Obra. 
1. Replanteo General del área de la construcción. 
2. Movimientos de tierra y excavaciones con los requerimientos de las cimentaciones y 
atendiendo las instrucciones emitidas por la especialidad de Mecánica de Suelos (Geotecnia).  
3. Ejecución de los trabajos de DRENAJE, según Proyecto Hidráulico. 
4. Replanteo General para la construcción. Situación de los Ejes Longitudinales y Transversales 
 con el debido rigor y precisión por la Comisión de Estudios Topográficos. Estos constituirán la 
referencia para todas actividades constructivas siguientes. 
5. Nivelación y tratamiento superficial de las áreas de ubicación de las Cimentaciones, incluidas 
las Vigas de Arriostramiento Sismo resistentes. 
6. PRECISAR del replanteo de todos los elementos de la cimentación: Vigas prefabricadas de 
Arriostramientos y Zapatas de las Cimentaciones hormigonadas In Situ,  para proceder 
seguidamente a su construcción (desviaciones máximas ± 15 mm)  
7. Colocación de las Barras de Acero de Refuerzo de las Zapatas de las cimentaciones. 
8. Montaje (colocación) de las Vigas Prefabricadas de Arriostramientos de las cimentaciones. 
9. Hormigonado, integralmente, de las Zapatas de los Cimientos y las Juntas o Conexiones con 
las Vigas de Arriostramientos. 
10. Continuar con el completamiento del Refuerzo de Acero, tanto de barras como de Mallas, 
según corresponda, y el hormigonado integral de las zapatas y de los Pedestales - Muros 
Diafragmas, hasta el Nivel 0:00. 
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11. Según lo haya determinado el Proyecto de Organización de la Obra proceder al hormigonado 
de la Losa del Nivel 0:00, previo la debida compactación del terreno que le sirve de base. 
12. Rectificación precisa (Desviaciones máximas de +, - 10 mm)  del replanteo de los Ejes 
Principales, para continuar con la Estructura Superior (sobre el Nivel 0:00). 
13. Armado y hormigonado de los Muros Diafragmas, hasta el nivel en que deben comenzar la 
construcción de las Vigas Cargadoras.  
 
14. De particular atención debe resultar el armado y hormigonado de las Vigas de Carga, según la 
descripción del Proceso Constructivo de estas Vigas dado en los planos del Diseño Estructural 
- Constructivo y en particular al APUNTALAMIENDO del fondo de los Cofres en los voladizos 
en ambos extremos y en el vano central de 8.40 m de luz libre, así como en las ménsulas, a 
todo el largo y a ambos lados, de los Muros Diafragmas de 7.20 m cada uno. 
15. Proceder al hormigonado de la primera etapa de las Vigas de Carga. 
16. Preparar todas las condiciones técnicas y garantizar las Medidas de Seguridad y Protección 
del Trabajo para proceder al Montaje de los Componentes Prefabricados. 
17. Construir los muros de apoyo de las Ramas de las Escaleras de dos ramas. 
18. Comprobar que el Hormigón de la Vigas, en su primera etapa de construcción, que incluye las 
ménsulas, haya alcanzado una resistencia a la Compresión de 250 kg/cm2 como mínimo. 
19. Proceder al Montaje de las Losas TT, de las Vigas de Carga en las zonas de las Escalera y 
Elevadores de hormigonado In Situ, de la primera Rama de las Escaleras de dos ramas y de las 
Vigas de la Escalera Principal de una rama y sus elementos de Pasos y Descansos. 
20. Inmediatamente después del montaje se ejecutaran las Jutas y Conexiones correspondientes 
a cada Componente Prefabricado. Donde corresponda la aplicación de soldadura entre los 
Insertos de Acero situados en los Componentes Prefabricados y en los lugares de sus 
ubicaciones. Se prestará especial atención al Control de la Calidad de esas soldaduras y se 
aplicará tratamiento anti corrosivo y protección. 
21. En todos los casos, MANTENER LOS PUNTALES hasta el completamiento del hormigonado de 
las Vigas y la Carpeta en las zonas donde ésta constituye la parte superior integral de las Vigas 
de Carga y que haya alcanzado una resistencia a la Compresión de 250 kg/cm2 como mínimo. 
22. Armado y hormigonado integral In Situ de los paños de Losas en las zonas de Escaleras y 
Elevadores.   
23. Completamiento del armado y hormigonado de la Carpeta sobre las Losas TT.  Este Proceso 
Constructivo se repite en cada uno de los entrepisos, desde el +1 al +3. 
24. En el Nivel +4, no se construyen Vigas de Carga, ya que no hay tramos en voladizos ni existe el 
vano central de 8.40m, en este nivel +4 reducido a  7.50m pero abierto, sin losas, y cierre 
posterior con solución de metal y vidrio. 
25. En este nivel +4, las Losas TT apoyan directamente sobre los Muros – Diafragmas para lo que 
se les dará la debida nivelación y terminación a las superficies de apoyo. Por esta solución las 
Losas TT del nivel +4 tienen una longitud de 14.95 m. 
26. En todos los casos, los Puntales de las Vigas de Cargas se mantienen hasta que el Hormigón 
de la Carpeta haya alcanzado una Resistencia Característica mínima de 250 kg/cm2. Su retiro 
se realizará del centro hacia los extremos en casa Luz de Viga, tomándose todas las medidas 
de seguridad que requiere la entrada en carga de estos elementos principales. 
27. Trabajos de impermeabilización efectiva de las superficies exteriores construidas. Según el 
diseño de Arquitectura no se aplica ningún tipo de relleno ni piso adicional sobre las carpetas, 
el que se obtendrá como una terminación integral de esta.  
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28. Terminación de la superficie. 
29. OBSERVACIÓN GENERAL Y DE LA MAYOR IMPORTANCIA: Durante TODO el    proceso 
constructivo de las obras y en particular durante el izaje, montaje y  fijaciones temporales de 
los elementos prefabricados, El Constructor garantizará que se  cumplan con rigor todas las 
medidas necesarias de Seguridad, Protección e Higiene del Trabajo, propias de esta actividad 
constructiva.  
 
Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO 
5.1 El valor del presente contrato, que LA CONTRATANTE pagará a LA CONTRATISTA, es el USD. 
3’729.427,29 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE CON 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mas IVA, de conformidad 
con la Tabla de cantidades y Precios unitarios presentada por EL CONTRATISTA. 
5.2 El precio acordado en el contrato por los trabajos especificados, constituirá la única 
compensación a LA CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o 
tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del 
contrato conforme se menciona en el numeral 5.1. 
Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego 
que son parte del presente contrato, las siguientes: 
5.1 LA CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de 
contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y 
que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o 
cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación de plazo, 
contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.  
La ampliación de plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán 
tramitarse solo si fueren solicitados por la Fiscalización y aprobados por la Administración.  
5.2. LA CONTRATISTA se compromete durante la ejecución de la ejecución del contrato, a facilitar 
a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que 
estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la 
obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura 
correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las 
tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.  
Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el 
Fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la 
operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual 
realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, LA CONTRATISTA se compromete durante la 
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ejecución de los trabajos a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la 
información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y 
ejecución constructivos.  
5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad, será realizada por LA 
CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, 
con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto LA CONTRATISTA como 
sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. 
Por sus acciones, gestiones y/o omisiones, tanto LA CONTRATISTA como sus trabajadores y 
subcontratistas de haberlos, responden hasta por culpa leves.  
5.4. Corresponde a LA CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, 
el equipo y maquinaria requerida y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra 
de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera 
satisfacción de LA CONTRATANTE.  
5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación de LA CONTRATISTA ejecutar 
conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de 
rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la 
participación ecuatoriana ofertada la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos 
por LA CONTRATANTE  en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha 
presentado en el formulario de la oferta. 
5.6. LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y 
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o 
en norma legal específicamente aplicable. 
5.7. LA CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del 
Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de 
empleador, sin que LA CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación 
con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.  
5.8. LA CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su 
oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, 
seguridad social, laboral, etc.  
Cláusula Sexta: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
6.1.  Son obligaciones de LA CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones 
particulares del pliego que son parte del presente contrato. 
Cláusula Séptima: FORMA DE PAGO 
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7.1. LA CONTRATANTE entregará a LA CONTRATISTA, en el plazo máximo de treinta (30) días, 
contados desde la celebración del contrato, en calidad del anticipo, el valor correspondiente a 
treinta por ciento (30%) del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América. 
7.2. El valor restante de la obra, esto es, el setenta por ciento (70 %), se cancelara mediante pago 
contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización y la 
Administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y 
cualquier otro cargo, legalmente establecido a LA CONTRATISTA.  
7.3. En los TRES (3) últimos días de cada mes, la Fiscalización y LA CONTRATISTA, de forma 
conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el mes por 
conducir. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de 
cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta.  
7.4. Dentro de los CINCO (5) primeros días laborables de cada mes, LA CONTRATISTA elaborará y 
presentara a la Fiscalización la planilla correspondiente a las obras ejecutadas el mes anterior.  
7.5. Entregada la planilla por LA CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de CINCO (5) días la 
aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para LA CONTRATISTA; de no 
existir observaciones, se continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro 
del plazo de QUINCE (15) días contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no 
expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que 
la planilla está aprobada y debe ser pagada por LA CONTRATANTE. 
7.6. En cada planilla de obra ejecutada, el Fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, 
aplicando las fórmulas  de reajuste que se indican en este contrato. El Fiscalizador realizará el 
reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que son aplicables.  
7.7. Discrepancias: Si existieron discrepancias entre las planillas presentadas por LA CONTRATISTA 
y las cantidades de obra calculadas por la Fiscalización, está notificará a LA CONTRATISTA respecto 
de tales discrepancias; si no se receptare respuesta, dentro de los TRES (3) días laborables 
siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que LA CONTRATISTA ha aceptado la 
liquidación hecha por la Fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre 
tales divergencias, e procederá como se indica en el numeral 7.5 de esta cláusula. 
7.8. LA CONTRATISTA  autoriza expresamente se levante en sigilo bancario de la cuenta en la que 
será depositando el anticipo. El Administrador del contrato designado por LA CONTRATANTE 
verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución 
contractual.  
7.9. El anticipo que LA CONTRATANTE haya otorgado a LA CONTRATISTA para la ejecución de la 
obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 
UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                                               
FACULTAD DE INGENIERÍA 
   
Autora: Gabriela Elizabeth Valverde Rodríguez                                                                        118 
 
7.10. La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición 
General Sexta del RGLOSNCP.  
7.11. LA CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer 
en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.   
7.12. Todos los pagos que se hagan a LA CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán 
con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo 
realizado, a satisfacción de LA CONTRATANTE previa la aprobación de la Fiscalización y del 
Administrador del contrato.  
7.13. Para la aprobación de las planillas previamente la Fiscalización y LA CONTRATISTA  de forma 
conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las medciones parciales 
de la obra realizada, no implican entrega por parte de LA CONTRATISTA ni recepción por parte de 
LA CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento 
estipulado para tal efecto.  
7.14. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán 
incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión; su pago se calculará 
conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a 
ello. 
7.15.  Trámite de las planillas: Para el trámite se las planillas se observarán las siguientes reglas: 
7.15.1.- Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la 
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta.  
7.15.2.- Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y 
otros que correspondan; 
7.15.3.- Por cada rubro, LA CONTRATISTA deberá indicar el origen de los bienes y servicios.  
7.15.4.- Con las planillas, LA CONTRATISTA presentará en estado de avance del proyecto y 
un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, 
cantidad total y el valor total del contrato.  
7.15.5.- Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo 
preparado por LA CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la 
palmilla. 
7.16. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas los trabajos ejecutados. 
LA CONTRATISTA deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el 
pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.    
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7.17. De los pagos que deba hacer, LA CONTRATANTE  retendrá igualmente las multas que 
procedan, de acuerdo con el contrato. 
7.18. Pagos Indebidos: LA CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a LA CONTRATISTA, 
en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido 
por error de cálculo o por cualquier otro razón, debidamente justificada, obligándose LA 
CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear LA 
CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, 
estableciéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el 
Banco Central del Ecuador. 
Cláusula Octava: GARANTÍAS 
8.1. En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 
a) De fiel cumplimiento: Se rendirá por un valor igual al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total 
del contrato en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP; 
b) Por anticipo: LA CONTRATISTA entregará a la orden de LA CONTRATANTE, una garantía de las 
señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP; 
c) Técnica: LA CONTRATISTA entregará a la Universidad de Cuenca la garantía técnica de los bienes 
materia del contrato, la cual cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. 
8.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por LA 
CONTRATANTE en los siguientes casos: 
8.2.1.-La de fiel cumplimiento 
8.2.2.-La del anticipo 
8.2.3-La técnica 
 
8.3. Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del 
RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por LA 
CONTRATANTE.  
Cláusula Novena: PLAZO 
9.1. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de 
CUATRO CIENTOS OCHENTA (480) días, contados a partir de la fecha de notificación de que el 
anticipo se encuentra disponible, de conformidad con lo establecido en la oferta. 
Cláusula Décima: PRÓRROGAS DE PLAZO 
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10.1. LA CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y 
siempre que LA CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la 
solicitud, dentro del plazo de QUINCE (15) días siguientes a la fecha de producido el hecho que 
motiva la solicitud. 
a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad 
Contratante o su delegado, previo informe del Administrador del contrato, en base al informe 
debidamente fundamentado de la Fiscalización.  
b) Cuando LA CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se 
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades 
y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato 
complementario, diferencias en cantidades de obra ú ordenes de trabajo, según apliquen de 
acuerdo con la LOSNCP; 
c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, 
motivadas por LA CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se 
deban a causas imputables a LA CONTRATISTA. 
d) Si LA CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos – contractuales o 
constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los 
trabajos. 
10.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por 
ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal 
caso se requerirá la autorización la máxima autoridad de LA CONTRATANTE, previo informe del 
Administrador del contrato y de la Fiscalización.  
Cláusula Décima Primera: MULTAS 
11.1. LA CONTRATISTA se obliga a pagar a LA CONTRATANTE, en concepto de multa, la cantidad 
equivalente al UNO POR MIL (1 x 1000) del valor total reajustado de este contrato, por cada día de 
retraso en la entrega del objeto contractual, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, 
conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente 
comprobado y aceptado por LA CONTRATANTE. Para este efecto se notificará a LA CONTRATANTE 
dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas subsiguientes de ocurridos los hechos. Recurrido este 
término, de no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los hechos alegados 
por LA CONTRATISTA. 
 11.2. Además, LA CONTRATANTE, a petición del Fiscalizador y con aprobación del Administrador 
del contrato, de acuerdo a la gravedad del incumplimiento sancionará a LA CONTRATISTA, con 
multa del CERO PUNTO POR MIL (0.1 x 1000) diarios del valor total del contrato reajustado en los 
siguientes casos: 
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a) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no 
autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales y mientras dure el 
incumplimiento; 
b) Si LA CONTRATISTA no acatare las órdenes de la Fiscalización y durante el tiempo que dure este 
incumplimiento; 
c) Cuando intencionalmente LA CONTRATISTA obstaculice los trabajos de otros contratistas o de 
los trabajadores de LA CONTRATANTE; 
d) Por no presentación de planos “as build” dentro del plazo previsto en el numeral 5.1. de las 
“Condiciones Particulares de la Licitación” incluidas en los pliegos, mientras dure el 
incumplimiento; 
f) Se impondrá la multa por cada día que pase sin que LA CONTRATISTA solicite se proceda a la 
Recepción del contrato, tanto para la recepción provisional como para la recepción definitiva, 
estableciendo como término máximo para que LA CONTRATISTA solicite tal recepción, DIEZ (10) 
días, contados para la recepción provisional desde el día que se termina los trabajos, cuya 
constancia se deja en el libro de obra respectivo; y para la recepción definitiva el mismo término 
contado desde que transcurrieron SEIS (6) meses de la recepción provisional. 
11.3. Se interpondrá la multa del CERO PUNTO UNO POR MIL (0.1 x 1000) del valor del contrato, 
por incumplimiento en el avance de los trabajos, de conformidad con el cronograma valorado 
presentado por LA CONTRATISTA  y aprobado por la Fiscalización. El cumplimiento mínimo deberá 
ser superior al OCHENTA POR CIENTO (80 %) del avance correspondiente al mes evaluado más el 
CIEN POR CIENTO (100 %) del avance acumulado del periodo anterior. 
11.4. Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en 
que se produjo el hecho que motiva la sanción.  
11.5. Las multas impuestas a LA CONTRATISTA pueden ser impugnadas en sede administrativa de 
acuerdo con la normatividad jurídica aplicable; o en sede judicial o arbitral, de conformidad a lo 
establecido en el inciso tercero del artículo 71 de la LOSNCP. 
11.6. Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren 
impuestas a LA CONTRATISTA, de conformidad con el último inciso del artículo 74 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
11.7. Lo expresado respecto de las multas se entiende sin perjuicio del cumplimiento de la 
obligación principal. 
11.8. LA CONTRATANTE  queda autorizada por LA CONTRATISTA para que haga efectiva la multa 
impuesta, de los valores que por cuenta de este contrato le corresponde recibir sin requisito o 
trámite previo aluno. 
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11.9. Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el monto total de la garantía de fiel 
cumplimiento, LA CONTRATANTE podrá declarar, anticipada y unilateralmente, la terminación del 
contrato, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP. 
Cláusula Décima Segunda: DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
12.1. El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculará de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
La fecha de partida –sub cero-, corresponde a los treinta días anteriores de la fecha límite de 
presentación de las ofertas. 
 
 
 
PROYECTO: Centro Tecnológico Balzay – Aulario 1 
Descripción de la Fórmula Polinómica 
Término Descripción 
Costo 
Directo 
Coeficiente 
B Mano de Obra 572.331,35 0,181 
C Acero en barras 191.872,91 0,061 
E Equipo y maquinaria de Construc. Vial 84.613,86 0,027 
G Perfiles estructuras de acero 68.089,18 0,022 
H Hormigón premezclado 787.505,39 0,248 
L Perfiles de aluminio 428.654,59 0,136 
M Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada) 170.960,07 0,054 
N Ascensores 119.300,00 0,038 
P Materiales pétreos (Azuay) 51.792,60 0,016 
T Alambres y cables para Inst. eléctricas 273.847,02 0,087 
X Construcciones escolares 410.952,64 0,130 
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Totales: 3.159.919,61 1,000 
 
PR= P0 (0.181 B1/B0 + 0.061 C1/C0 + 0.027 E1/E0 + 0.022 G1/G0 + 0.248 H1/H0 +0.136 L1/L0 + 
0.054 M1/M0 + 0.038 N1/N0 + 0.016 P1/P0 +0.087 T1/T0 + 0.130 X1/X0) 
Término Descripción 
Salario 
Ley 
Salario 
Efectivo 
Horas 
Hombre 
Costo 
Directo 
Coeficiente 
 B – 401  ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL E2 
3,01 3,10 92.597,55 287.052,47 0,518 
B – 402  ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL D2 
3,05 3,30 73.685,11 243.160,88 0,413 
B – 403 ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL B3 
3,38 3,40 2.680,40 9.113,34 0,015 
B – 404 ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL C1-M.                                  
Eléctrico/Liniero/ 
Subestación/ 
Estructura Mayor 
3,38 3,40 5.900,82 20.062,77 0,033 
B – 405 ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL C1 
(GRUPO I) 
3,38 3,40 406,61 1.382,47 0,002 
B – 406 ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL C2 
(GRUPO II) 
3,21 3,40 2.844,48 9.671,25 0,016 
B – 407 TOPOGRAFÍA – 
Topógrafo 2: título 
exper. Mayor a 5 años 
(Estr. Oc. C1) 
3,38 3,40 96,33 327,53 0,001 
B– 408 CHOFERES – Chofer 
profesional licencia E 
camión articulado con 
acoplado clases C y D 
(Estr. Op C2) 
4,36 4,40 102,65 451,66 0,001 
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B – 409 SIN TÍTULO – 
Ayudante de mecánico 
– Ayudante de 
maquinaría. 
3,05 4,60 241,08 1.108,98 0,001 
Totales: 178.555,0
3 
572.331,35 1,000 
 
SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 + 0.413 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 + 0.033  SHR 
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 –M.  Eléctrico/Liniero/ Subestación/ Estructura Mayor + 0.001 
SHR TOPOGRAFÍA – Topógrafo 2: título exper. Mayor a 5 años (Estr. Oc. C1) + 0.002 SHR 
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I) + 0.016 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO II) 
+ 0.001 SHR SIN TÍTULO – Ayudante de mecánico – Ayudante de maquinaría + 0.001 SHR 
CHOFERES – Chofer profesional licencia E camión articulado con acoplado clases C y D (Estr. Op C2) 
+ 0.015 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3  
Clausula Décima Tercera: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE 
OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO 
13.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la 
ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP y en los artículos 
144 y 145 del RGLOSNCP.  
Clausula Decima Cuarta: SUBCONTRATACIÓN  
14.1. LA CONTRATISTA se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su 
oferta y por el monto en ella establecido.  
14.2. LA CONTRATISTA será la única responsable ante la contratante por los actos u omisiones de 
sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.  
Clausula Decima Quinta: RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS  
15.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL 
15.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
15.7. ACTAS DE RECEPCIÓN 
15.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: la liquidación final del contrato suscrita entre las partes se 
realizará en los términos previstos por el artículo 125 de RGLOSNCP.  
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15.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: junto con la solicitud de entrega – recepción definitiva de las 
obras, LA CONTRATISTA presentará  una planilla del estado de cuenta final.  
Cláusula Décima Sexta: RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA 
16.1. LA CONTRATISTA, no obstante la suscripción del Acta de Recepción Definitiva responderá por 
los vicios ocultos que se adviertan en el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del 
artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en la concordancia con el artículo 1940 ibídem, 
hasta por DIEZ (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.  
Cláusula Décimo Séptima: MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 
17.1. El mantenimiento rutinario y la vigilancia de la Obra, entre la recepción provisional  y la 
definitiva estará a cargo de LA CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las 
instalaciones adecuadas.  
Cláusula Décimo Octava: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 
18.1.  LA CONTRATANTE efectuará a LA CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes 
tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor 
Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente. 
Cláusula Décimo Novena: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
19.1. LA CONTRATANTE designa al Ing. Claudio Corral Borrero, en calidad de Administrador del 
Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que 
forman parte del presente Contrato. 
19.2. LA CONTRATANTE podrá cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastará cursar 
a LA CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto 
contractual.  
Cláusula Vigésima: TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
20.1. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
20.2. CAUSALES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 
20.3. PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN UNILATERAL  
Cláusula Vigésima Primera: TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 
Cláusula Vigésima Segunda: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
22.1. Si respecto de la divergencia o controversia existente no se lograré un acuerdo directo entre 
las partes, estás se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la JURISDICCIÓN 
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CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA siendo competente para conocer la controversia  el Tribunal 
distrital de lo contencioso administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad 
Contratante.  
22.2. La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana en consecuencia, LA CONTRATISTA 
declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el 
mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.  
Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
23.1. Todas las comunicaciones, sin excepción entre las partes, relativas a los trabajos, serán 
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y la 
Contratista se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe 
encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de Obra. 
Cláusula Vigésima Cuarta: DOMICILIO  
24.1. Para todos los efectos de este contrato las partes convienen en señalar su domicilio en 
Cuenca.  
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos  
Cláusula Vigésima Quinta: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES   
25.1. Declaración: Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el 
texto íntegro de las CONDICIONES GENERALES de los Contratos de Ejecución de Obras (CGC), 
publicado en la página Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP -, 
vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte 
integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo. 
25.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.  
Cuenca, 29 de Julio de 2014 
Anexos 2. MODELO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 
En la ciudad de Cuenca a los ………………………………………………., comparece por una parte los 
Arquitectos Marcelo Vázquez Solórzano y Alex Serrano Tapia, y los Ingenieros Guillermo Martínez 
Loaiza, Luis Espinoza Mosquera,  miembros de la Comisión de Recepción Provisional nombrados 
por el Ingeniero Pablo Vanegas Peralta, Rector de la Universidad de Cuenca mediante Oficios 
R.2017 Nº 881 de fecha 02 de agosto de 2017 Y No. UC-RC-2017-0951-O de fecha 29 de agosto de 
2017, y el Ingeniero Carlos Romero Jaramillo Director de Fiscalización de la Obra que participa en 
calidad de Observador y, por otra el Ingeniero Antonio Bustos Tello Representante legal de 
UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                                               
FACULTAD DE INGENIERÍA 
   
Autora: Gabriela Elizabeth Valverde Rodríguez                                                                        127 
 
CONTARIM CIA. LTDA.  Contratista de la Obra, acuerdan suscribir la presente Acta de Entrega - 
Recepción Provisional de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DEL AULARIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO Y 
DE INVESTIGACIÓN DE BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”. De acuerdo con EL PROCESO 
para el Contrato de ejecución de Obra LICO-UC-001-2014. 
 
ANTECEDENTES 
 
Con fecha 29 DE JULIO DE 2014 se firma el Contrato Principal para la Construcción de la Obra: 
“Construcción del Aulario del Centro Tecnológico y de Investigación de Balzay de la Universidad 
de Cuenca”, y se le entrega un anticipo del 30% del valor del Contrato el 08 de agosto de 2014, 
para que se inicien los trabajos y se culminen los mismos en un plazo de 480 Días calendario, hasta 
el 30 de noviembre de 2015.  Sin embargo, por causas no imputables al Contratista se amplían 
plazos debidamente legalizados por el Señor Rector de la Universidad de Cuenca por 607 Días, 
estableciendo el 29 de julio de 2017 la fecha máxima de plazo para el fin de los trabajos de obra 
del Contratista sobre el Contrato Principal. 
 
Con fecha 15 de marzo de 2016 se firma el Contrato Complementario y se le entrega un anticipo 
del 30% del valor del Contrato el 09 de agosto de 2016, para que se inicien los trabajos y se 
culminen los mismos en un plazo de 100 Días calendario, hasta el 16 de noviembre de 2016.  Sin 
embargo, por causas no atribuibles al Contratista se le amplía el plazo debidamente legalizados 
por el Señor Rector de la Universidad de Cuenca por 90 Días, estableciendo el 14 de febrero de 
2017 la fecha máxima de plazo para el fin de los trabajos de obra del Contratista sobre el Contrato 
Complementario. 
 
El Contrato Complementario se preveo la implementación de rubros nuevos: 
Obra Civil. - Acero A-36 para Orquideario, Gradas, Perfilería en Fachadas; Perfiles de acero A-36 en 
Gradas incluye placas rigidizadoras; Pavonado por Calentamiento de Perfiles Metálicos en Grada 
Principal y Descanso; Quiebrasoles verticales tubo de 2"x1 1/2" de aluminio anodizado natural; 
Piso de piedra 45 cm y medida libre; Pulido superficial de Elementos de hormigón visto incluye 
aditivo. 
Rubros Electrónicos. - Sistema Voz y Datos Cableado Estructurado, Circuito Cerrado de Televisión, 
Sistema Detección de Incendios y Evacuación, Rubros Eléctricos, Rubros Mecánicos, Rubros 
Hidrosanitarios,  
Rubros Electrónicos. - Sistema de Equipos Activos. 
Dichos alcances fueron aprobados tanto por el Administrador del Contrato, Director de 
Fiscalización y la Dirección Arquitectónica. 
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RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 
El Contratista mediante Oficio No. 233-CONTARIM-U-CUENCA-2017 con fecha  ……………………………., 
dirigido al ingeniero Pablo Vanegas Peralta Rector de la Universidad de Cuenca solicita la 
Recepción Provisional del Contrato Complementario, la misma que quedó pendiente para 
ejecutarse en conjunto con la Recepción Provisional del Contrato Principal. 
 
El Contratista mediante Oficio No. 259-CONTARIM-U-CUENCA-2017 con fecha 
………………………………., dirigido al ingeniero Pablo Vanegas Peralta Rector de la Universidad de 
Cuenca solicita la Recepción Provisional del Contrato Principal, por haberse concluido la obra, y de 
acuerdo con el oficio de Fiscalización dirigido al Administrador del Contrato según Oficio FISC–CT-
UC-  Nro.  015-2016 de fecha ……………………………., que informa que el Contratista concluyó con la 
ejecución de su Contrato. 
 
Con fecha ………………………….. la Comisión de Recepción Provisional de la Obra y la Fiscalización, se 
reúnen en conjunto con el Contratista en el lugar de la Construcción de la obra, dejando 
constancia con la firma del Acta de Inicio de Recepción Provisional y de acuerdo al informe de 
Fiscalización mediante Oficio FISC–CT-UC-  Nro.  015-2016, se inicia el proceso con la constatación 
de los trabajos ejecutados hasta su verificación, comprobación y pruebas de funcionamiento de los 
equipos colocados, se realizaron algunas observaciones por parte de la Comisión de recepción, las 
mismas que fueron anexadas en el acta de inicio de entrega de Recepción Provisional de la obra, el 
plazo para la ejecución de las observaciones señaladas es de 12 días calendario, contados a partir 
de la presente fecha del …………………….………., ósea hasta el …………………………………...  
 
El Contratista mediante Oficio No. 265-CONTARIM-U-CUENCA-2017 con fecha…………………………….., 
dirigido al ingeniero Pablo Vanegas Peralta Rector de la Universidad de Cuenca solicita se continúe 
con la recepción provisional de la obra ya que se encuentra realizadas todas las correcciones a las 
observaciones, realizadas por la Comisión de Recepción Provisional, indicadas la Comisión de 
Recepción Provisional de la Obra y la Fiscalización, suscrita el ………………………………, que forma 
parte del Acta de Inicio de Entrega Recepción Provisional. 
La Comisión hasta el ……………………………………., revisa los Contratos, Planos, Especificaciones 
Técnicas, Planillas de pago y verifica que los trabajos se han realizado con sujeción a los 
documentos contractuales y a las disposiciones del Administrador y de la Fiscalización, por lo que 
se da por recibido en forma Provisional la Obra: “Construcción del Aulario del Centro Tecnológico y 
de Investigación de Balzay de la Universidad de Cuenca”. 
 
LIQUIDACIONES 
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Los pagos de todos los rubros fueron liquidados mediante el trámite de planillas tanto del contrato 
complementario como del principal según cuadros que a continuación se detallan, faltando la 
liquidación de los Reajustes Definitivos de las planillas del Contrato Principal.  
 
No existen reajustes a los valores del Contrato Complementario, puesto que el Contratista 
renunció a ellos, y lo referente a la orden de trabajo por rubros nuevos mediante la modalidad de 
Costo + Porcentaje, justificados presentados en conjunto con la Planilla Nro. 17 de Liquidación de 
la obra.  
 
Se detalla además el descuento de la multa por no acatar las órdenes de Fiscalización del contrato, 
equivalente al 0.1/1000 diario del valor del contrato reajustado, por un monto de $ 754,29 
Dólares.  
 
CONTRATO PRINCIPAL 
 
No ITEM CODIGO DESCRIPCION 
UNID
AD 
CANTIDADES 
PRECIO 
UNITARIO 
MONTOS  
%  
AVANCE 
CONTRATA
DA 
EJECUTAD
A 
CONTRATADOS EJECUTADOS 
  1   Obra Civil 
1 1,001 500001 
Replanteo y 
nivelación de áreas  
1,942.20 2,268.82 $ 1.36 $ 2,641.39 $ 3,085.60 116.82 % 
2 1,002 500002 
Desbroce y 
limpieza  
1,942.20 2,235.88 $ 1.07 $ 2,078.15 $ 2,392.39 115.12 % 
3 1,003 500B7A 
Cerramiento de 
madera provisional 
h=2.40m 
m 300.00 300.00 $ 22.56 $ 6,768.00 $ 6,768.00 100.00 % 
4 1,004 500003 
Excavación a mano 
en Suelo sin 
clasificar, 
Profundidad entre 
0 y 2 m 
 
128.53 92.65 $ 8.74 $ 1,123.35 $ 809.76 72.08 % 
5 1,005 500004 
Excavación a mano 
en Suelo sin 
clasificar, 
Profundidad entre 
2 y 4 m 
 
69.67 0.00 $ 10.38 $ 723.17 $ 0.00 0.00 % 
6 1,006 500358 
Excavación 
mecánica en roca 
de 0 a 2 m, de 
profundidad, 
 
321.32 0.00 $ 22.17 $ 7,123.66 $ 0.00 0.00 % 
7 1,007 500359 
Excavación 
mecánica en roca 
de 2 a 4 m, de 
profundidad, 
 
174.16 0.00 $ 26.94 $ 4,691.87 $ 0.00 0.00 % 
8 1,008 500005 
Excavación 
mecánica en suelo 
sin clasificar de 0 a 
2 m de 
profundidad, 
 
192.79 2,039.33 $ 3.26 $ 628.50 $ 6,648.21 
1057.79 
% 
9 1,009 500006 
Excavación 
mecánica en suelo 
sin clasificar de 2 a 
4 m de 
profundidad, 
 
104.50 30.18 $ 3.45 $ 360.53 $ 104.12 28.88 % 
10 1,010 500007 
Excavación 
mecánica en suelo 
conglomerado de 0 
a 2 m de 
profundidad, 
 
642.64 1,590.68 $ 4.29 $ 2,756.93 $ 6,824.01 247.52 % 
11 1,011 500008 
Excavación 
mecánica en suelo  
348.33 54.81 $ 5.24 $ 1,825.25 $ 287.22 15.74 % 
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conglomerado de 2 
a 4 m de 
profundidad, 
12 1,012 500B7G 
Relleno 
compactado con 
material de sitio 
 
323.61 2,001.53 $ 4.43 $ 1,433.59 $ 8,866.79 618.50 % 
13 1,013 500009 
Relleno 
compactado con 
material de 
mejoramiento 
 
2,324.82 2,978.83 $ 23.00 $ 53,470.86 $ 68,513.09 128.13 % 
14 1,014 500011 
Cargada de 
material a mano  
515.30 0.00 $ 7.68 $ 3,957.50 $ 0.00 0.00 % 
15 1,015 500487 
Cargada de 
Material a maquina  
2,061.21 4,799.78 $ 2.32 $ 4,782.01 $ 11,135.49 232.86 % 
16 1,016 500012 
Transporte de 
material hasta 5km  
772.96 3,572.67 $ 4.29 $ 3,316.00 $ 15,326.75 462.21 % 
17 1,017 500489 
Transporte  
materiales más de 
5 km 
 
1,803.56 0.00 $ 0.66 $ 1,190.35 $ 0.00 0.00 % 
18 1,018 500503 
Abatimiento del 
nivel freático 
Hora 456.00 693.00 $ 3.18 $ 1,450.08 $ 2,203.74 151.97 % 
19 1,019 500511 Entibado Continuo 
 
1,979.60 0.00 $ 16.56 $ 32,782.18 $ 0.00 0.00 % 
20 1,020 500512 
Entibado 
Discontinuo  
494.90 0.00 $ 7.48 $ 3,701.85 $ 0.00 0.00 % 
21 1,021 500B70 
Encofrado y 
desencofrado  para 
elementos vistos 
 
4,501.24 4,321.23 $ 23.06 $ 103,798.59 $ 99,647.39 96.00 % 
22 1,022 500B55 
Encofrado y 
desencofrado recto  
3,037.31 4,825.07 $ 22.58 $ 68,582.46 $ 108,950.30 158.86 % 
23 1,023 500017 
Replantillo de 
Piedra, e=20 cm  
1,030.37 1,471.18 $ 9.33 $ 9,613.35 $ 13,726.11 142.78 % 
24 1,024 500013 
Hormigón Ciclópeo 
60% HS y 40% 
piedra 
 
50.00 7.80 $ 114.42 $ 5,721.00 $ 892.48 15.60 % 
25 1,025 500B4R 
Hormigón para 
replantillo f"c = 180 
 
 
1.61 113.98 $ 128.65 $ 207.13 $ 14,663.52 
7079.38 
% 
26 1,026 500AY1 
Hormigón 
premezclado f"c 
250  
 
1,364.85 891.92 $ 164.44 $ 224,435.93 $ 146,667.32 65.35 % 
27 1,027 500378 
Hormigón 
premezclado 
f´c=300  
 
899.02 1,049.29 $ 176.83 $ 158,973.71 $ 185,545.93 116.71 % 
28 1,028 500B71 
Hormigón 
premezclado 
f"c=350  
 
29.28 15.48 $ 181.79 $ 5,322.81 $ 2,814.11 52.87 % 
29 1,029 500BJ5 
Hormigón 
premezclado 
f"c=400  
 
86.26 546.56 $ 185.50 $ 16,001.23 $ 101,386.90 633.62 % 
30 1,030 500B8L 
Hormigón 
pretensado 400 
 incluye 
refuerzo, 
transporte y 
montaje 
 
888.89 678.36 $ 760.40 $ 675,911.96 $ 515,824.95 76.32 % 
31 1,031 500B5D 
Suministro e 
instalación de 
malla 
electrosoldada 
Kg 38,771.90 51,401.97 $ 1.76 $ 68,238.54 $ 90,467.46 132.58 % 
32 1,032 500B54 
Sum,-Ins, 
Estructura Metálica 
(A50) 
Kg 49,882.18 27,232.19 $ 2.98 $ 148,648.90 $ 81,151.93 54.59 % 
33 1,033 500AY2 
Acero de Refuerzo 
(corte, doblado y 
colocación) fy 4200 
 
Kg 140,465.13 185,252.76 $ 1.71 $ 240,195.37 $ 316,782.21 131.89 % 
34 1,034 500B6B 
Mampostería de 
ladrillo Tochana 
e=15 cm con 
mortero 1:3 
 
2,800.97 2,079.33 $ 18.99 $ 53,190.42 $ 39,486.49 74.24 % 
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35 1,035 500027 
Mampostería de 
Ladrillo e=10 cm 
con mortero 1:3 
 
262.12 61.02 $ 25.95 $ 6,802.01 $ 1,583.47 23.28 % 
36 1,036 500AWN 
Suministro e 
Instalación de Cinta 
M 1,000.00 958.80 $ 4.25 $ 4,250.00 $ 4,074.90 95.88 % 
37 1,037 500AWL 
Suministro e 
Instalación de 
Letrero Informativo 
U 2.00 0.00 $ 1,249.99 $ 2,499.98 $ 0.00 0.00 % 
38 1,038 
500AW
M 
Suministro e 
Instalación de 
Señales 
U 10.00 8.00 $ 84.69 $ 846.90 $ 677.52 80.00 % 
39 1,039 500ARU Paso peatonal M 50.00 43.40 $ 23.00 $ 1,150.00 $ 998.20 86.80 % 
  2   Acabados arquitectónicos 
40 2,001 500B7N 
Cielo raso de 
Gypsum (e=12mm)  
3,063.54 4,948.92 $ 26.42 $ 80,938.73 $ 130,750.48 161.54 % 
41 2,002 500B7O 
Cielo raso metálico 
aluzinc (ver detalle 
arquitectónico) 
 
1,914.81 0.00 $ 31.00 $ 59,359.11 $ 0.00 0.00 % 
42 2,003 500B6H 
Preparado y 
pintado de 
superficie interior 
 
3,167.41 3,239.16 $ 4.53 $ 14,348.37 $ 14,673.40 102.27 % 
43 2,004 500B6G 
Preparado y 
pintado de 
superficie exterior 
 
1,261.22 141.96 $ 4.66 $ 5,877.29 $ 661.53 11.26 % 
44 2,005 500B8J 
Preparado y 
pintado de 
superficie con laca 
automotriz color 
negro mate 
 
600.00 0.00 $ 3.90 $ 2,340.00 $ 0.00 0.00 % 
45 2,006 500B6P 
Impermeabilización 
losa de cubierta  
1,500.00 1,615.16 $ 22.49 $ 33,735.00 $ 36,324.95 107.68 % 
46 2,007 500BJ2 
Tabique de 
tableros de madera 
y lana de vidrio 
 
28.80 82.41 $ 135.00 $ 3,888.00 $ 11,125.35 286.15 % 
47 2,008 500B74 
Tabique de  tubos 
de aluminio 
(incluye bastidores) 
 
157.74 0.00 $ 160.00 $ 25,238.40 $ 0.00 0.00 % 
48 2,009 500B75 
Tabique 
estructurado con 
tiras Madera y lana 
de vidrio 
 
155.23 145.27 $ 145.00 $ 22,508.35 $ 21,064.15 93.58 % 
49 2,010 500B7M 
Porcelanato para 
paredes de baños 
80x40cm 
 
381.01 361.17 $ 36.00 $ 13,716.36 $ 13,002.12 94.79 % 
50 2,011 500B7K 
Piso de 
Porcelanato 80x80 
cm 
 
3,658.25 3,269.64 $ 38.51 $ 140,879.21 $ 125,913.84 89.38 % 
51 2,012 500B73 Pulido de hormigón 
 
1,155.19 72.91 $ 6.07 $ 7,012.00 $ 442.57 6.31 % 
52 2,013 500BJ0 
Recubrimiento de 
piso con micro 
cemento 
 
415.50 1,169.61 $ 49.96 $ 20,758.38 $ 58,433.72 281.49 % 
53 2,014 500AXI 
Enlucido con  
mortero 1:3  
4,327.29 3,191.35 $ 7.00 $ 30,291.03 $ 22,339.45 73.75 % 
54 2,015 500B7I 
Empastado de 
paredes interior  
3,167.41 1,686.38 $ 4.19 $ 13,271.45 $ 7,065.93 53.24 % 
55 2,016 500031 Empastado exterior 
 
1,261.22 105.16 $ 4.22 $ 5,322.35 $ 443.78 8.34 % 
56 2,017 500BJ4 
Baranda de vidrio 
laminado tipo 4 
Ml 22.00 0.00 $ 203.82 $ 4,484.04 $ 0.00 0.00 % 
57 2,018 500BJ1 
Baranda de vidrio 
laminado, tipo 2 
Ml 56.40 57.36 $ 202.58 $ 11,425.51 $ 11,619.99 101.70 % 
58 2,019 500BJ3 
Baranda de vidrio 
templado tipo 1 
Ml 57.20 0.00 $ 148.07 $ 8,469.60 $ 0.00 0.00 % 
59 2,020 500BJ6 
Quiebrasoles de 
aluminio 20x4 cm 
e=4 mm 
 
1,421.77 0.00 $ 129.54 $ 184,176.09 $ 0.00 0.00 % 
60 2,021 500BJ7 
Ventanas de 
aluminio y doble 
vidrio (cámara) 
 
1,959.71 1,858.03 $ 133.89 $ 262,385.57 $ 248,771.63 94.81 % 
61 2,022 500BJ8 
Ventanas de 
aluminio con doble 
vidrio (un vidrio 
esmerilado) 
 
52.68 125.12 $ 140.18 $ 7,384.68 $ 17,539.32 237.51 % 
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62 2,023 500BKK 
Vidrio laminado e= 
17mm  
371.80 539.16 $ 197.00 $ 73,244.60 $ 106,214.52 145.01 % 
63 2,024 500BKL 
Divisiones de 
baños con 
recubrimiento de 
plancha inox 
 
121.99 95.60 $ 309.26 $ 37,726.63 $ 29,565.26 78.37 % 
64 2,025 500BKM 
Puertas para baños 
de 0.85x 1.90 mts 
recubiertas de 
plancha inox 
e=0.7mm 
U 36.00 35.00 $ 525.20 $ 18,907.20 $ 18,382.00 97.22 % 
65 2,026 500B6R 
Puerta de aluminio 
y doble vidrio 
(cámara) 
1.30x2.10m 
U 12.00 23.00 $ 392.00 $ 4,704.00 $ 9,016.00 191.67 % 
66 2,027 500B6U 
Puerta de aluminio 
y doble vidrio 
(cámara) 0.9 x 2.10 
m 
U 4.00 4.00 $ 268.00 $ 1,072.00 $ 1,072.00 100.00 % 
67 2,028 500B6W 
Puerta de madera 
de 0.6x2.90 mts 
U 4.00 0.00 $ 166.85 $ 667.40 $ 0.00 0.00 % 
68 2,029 500B9X 
Puerta de madera  
de 1.00x2.90 m 
U 20.00 0.00 $ 278.95 $ 5,579.00 $ 0.00 0.00 % 
69 2,030 500B82 
Puerta de madera y 
vidrio de 1.00x2.90 
mts 
U 2.00 0.00 $ 373.96 $ 747.92 $ 0.00 0.00 % 
70 2,031 500B6V 
Puerta de madera 
de 1.30x2.10 m con 
lana de vidrio 
(acústicas) 
U 36.00 43.00 $ 251.45 $ 9,052.20 $ 10,812.35 119.44 % 
71 2,032 500ANX 
Mueble alto de 
cocina 
Ml 12.00 12.00 $ 162.66 $ 1,951.92 $ 1,951.92 100.00 % 
72 2,033 500B83 Mueble para baño Ml 11.74 0.00 $ 290.97 $ 3,415.99 $ 0.00 0.00 % 
73 2,034 500B84 
Mueble bajo de 
cocina 
Ml 16.00 15.82 $ 163.90 $ 2,622.40 $ 2,592.90 98.88 % 
74 2,035 500B8A 
Suministro e 
instalación de 
granito 
Ml 31.24 23.67 $ 139.89 $ 4,370.16 $ 3,311.20 75.77 % 
75 2,036 500BKN 
Espejo en baños 
h=1.20m e=6 mm 
Ml 35.24 23.69 $ 43.32 $ 1,526.60 $ 1,026.25 67.22 % 
76 2,037 500051 Siembra de Césped 
 
685.00 683.45 $ 3.41 $ 2,335.85 $ 2,330.56 99.77 % 
77 2,038 500BBH 
Siembra de plantas 
(ornamental) 
U 30.00 0.00 $ 14.95 $ 448.50 $ 0.00 0.00 % 
  3   Instalaciones hidrosanitarias 
78 3,001 500BJW 
Sum. e instalación 
de tubería de PVC 
para desagüe Ø = 
160 mm 
Ml 134.00 176.55 $ 14.94 $ 2,001.96 $ 2,637.66 131.75 % 
79 3,002 500BJX 
Sum. e instalación 
de tubería de PVC 
para desagüe Ø = 
110 mm 
Ml 174.30 247.13 $ 10.88 $ 1,896.38 $ 2,688.78 141.78 % 
80 3,003 500BK1 
Sum. e instalación 
de tubería de PVC 
para desagüe Ø = 
90 mm 
Ml 103.52 0.00 $ 10.42 $ 1,078.68 $ 0.00 0.00 % 
81 3,004 500BJV 
Sum. e instalación 
de tubería de PVC 
para desagüe Ø = 
200 mm 
Ml 34.82 148.00 $ 24.75 $ 861.80 $ 3,663.00 425.04 % 
82 3,005 500BJU 
Sum. e instalación 
de tubería de PVC 
para desagüe Ø = 
315 mm 
Ml 95.86 118.45 $ 32.49 $ 3,114.49 $ 3,848.44 123.57 % 
83 3,006 500BJZ 
Sum. e instalación 
de tubería de PVC 
para desagüe Ø = 
50 mm 
Ml 135.56 615.95 $ 9.80 $ 1,328.49 $ 6,036.31 454.37 % 
84 3,007 500BJY 
Sum. e instalación 
de tubería de PVC 
para desagüe Ø = 
75 mm 
Ml 4.32 16.75 $ 9.83 $ 42.47 $ 164.65 387.69 % 
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85 3,008 500BK9 
Canalones 
rectangulares PVC-
185-120 
Ml 44.18 0.00 $ 22.00 $ 971.96 $ 0.00 0.00 % 
86 3,009 500BKA 
Canalones 
rectangulares PVC-
250-160 
Ml 43.62 0.00 $ 30.00 $ 1,308.60 $ 0.00 0.00 % 
87 3,010 500BKB Lavavajillas u. 1.00 1.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 180.00 100.00 % 
88 3,011 500518 
Pozo de revisión de 
h=0 a 1,5 m, Tapa y 
Brocal tipo B 
U 6.00 0.00 $ 469.98 $ 2,819.88 $ 0.00 0.00 % 
89 3,012 500BKC 
Catastro de pozos 
de revisión de 
alcantarillado 
u. 6.00 0.00 $ 15.00 $ 90.00 $ 0.00 0.00 % 
90 3,013 500BK3 
Suministro e 
instalación de 
codos de desagüe 
50mm PVC 
u. 52.00 206.00 $ 3.91 $ 203.32 $ 805.46 396.15 % 
91 3,014 500BK2 
Suministro e 
instalación de 
codos de desagüe 
90mm PVC 
u. 5.00 0.00 $ 5.70 $ 28.50 $ 0.00 0.00 % 
92 3,015 500BK4 
Suministro e 
instalación de 
codos de desagüe 
110mm PVC 
u. 15.00 54.00 $ 5.89 $ 88.35 $ 318.06 360.00 % 
93 3,016 500BK5 
Suministro e 
instalación de 
codos de desagüe 
200mm PVC 
u. 3.00 0.00 $ 21.34 $ 64.02 $ 0.00 0.00 % 
94 3,017 500BK6 
Suministro e 
instalación de yee 
de desagüe 110mm 
PVC 
u. 18.00 43.00 $ 7.44 $ 133.92 $ 319.92 238.89 % 
95 3,018 500BK7 
Suministro e 
instalación de yee 
de desagüe 315mm 
PVC 
u. 1.00 0.00 $ 52.43 $ 52.43 $ 0.00 0.00 % 
96 3,019 500BKE 
Sum,-Ins, Sifón PVC 
desagüe D=110 
mm 
u. 28.00 0.00 $ 8.83 $ 247.24 $ 0.00 0.00 % 
97 3,020 500BKF 
Sum,-Ins, Sifón PVC 
desagüe D=50 mm 
u. 23.00 0.00 $ 6.41 $ 147.43 $ 0.00 0.00 % 
98 3,021 500BKJ 
nudos universal HG 
Ø = 1" 
u. 98.00 0.00 $ 5.50 $ 539.00 $ 0.00 0.00 % 
99 3,022 500BKH 
Picado y tapado de 
pisos para desagüe 
ml 430.00 0.00 $ 7.64 $ 3,285.20 $ 0.00 0.00 % 
100 3,023 500BKG 
Picado y tapado de 
paredes para 
desagüé 
ml 144.36 0.00 $ 7.95 $ 1,147.66 $ 0.00 0.00 % 
101 3,024 500BJR 
Suministro y 
colocación de 
sujetadores de 
tubería 
u. 115.00 49.00 $ 9.90 $ 1,138.50 $ 485.10 42.61 % 
102 3,025 500BKD 
Suministro e 
instalación de 
reducciones Ø 1" x 
3/4" 
u. 40.00 22.00 $ 5.47 $ 218.80 $ 120.34 55.00 % 
103 3,026 500BJ9 
Sum. e instalación 
de tubería PVC Ø 
50 mm 1.25 Mpa 
ml 22.03 18.74 $ 7.61 $ 167.65 $ 142.61 85.06 % 
104 3,027 500BJA 
Sum. e instalación 
de tubería PVC Ø 
40 mm 1.25 Mpa 
ml 127.72 75.56 $ 7.18 $ 917.03 $ 542.52 59.16 % 
105 3,028 500BJB 
Sum. e instalación 
de tubería PVC Ø 
32mm  1.25 Mpa 
ml 79.77 139.69 $ 6.46 $ 515.31 $ 902.40 175.12 % 
106 3,029 500BJC 
Sum. e instalación 
de tubería PVC Ø 
20 mm  1.25 Mpa 
ml 22.16 38.07 $ 6.05 $ 134.07 $ 230.32 171.79 % 
107 3,030 500BJD 
Sum. e instalación 
de tubería PVC Ø 
15 mm 1.25 Mpa 
ml 103.82 68.50 $ 5.63 $ 584.51 $ 385.65 65.98 % 
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108 3,031 500BJE 
Suministro e 
instalación de 
reducciones 
u. 13.00 87.00 $ 4.86 $ 63.18 $ 422.82 669.23 % 
109 3,032 500BJF 
Suministro e 
instalación de 
codos (Ø 1½, 1¼, 1, 
3/4 y ½") 
u. 189.00 5.00 $ 5.13 $ 969.57 $ 25.65 2.65 % 
110 3,033 500BJG 
Suministro e 
instalación de tees 
(Ø 1½, 1¼, 1, 3/4 y 
½") 
u. 56.00 118.00 $ 5.31 $ 297.36 $ 626.58 210.71 % 
111 3,034 500BJH 
Suministro e 
instalación de cruz 
Ø 1¼" 
u. 16.00 0.00 $ 5.51 $ 88.16 $ 0.00 0.00 % 
112 3,035 500BJI 
Suministro e 
instalación de 
válvula de bronce 
Ø 1½" 
u. 8.00 0.00 $ 54.99 $ 439.92 $ 0.00 0.00 % 
113 3,036 500BJJ 
Suministro e 
instalación de 
válvula de bronce 
Ø 1" 
u. 2.00 0.00 $ 45.99 $ 91.98 $ 0.00 0.00 % 
114 3,037 500BJK 
Suministro e 
instalación de 
válvula de bronce 
Ø 3/4" 
u. 4.00 0.00 $ 25.99 $ 103.96 $ 0.00 0.00 % 
115 3,038 500BJL 
Suministro e 
instalación de grifo 
de Ø ½" 
u. 1.00 1.00 $ 36.99 $ 36.99 $ 36.99 100.00 % 
116 3,039 500BJM 
Suministro e 
instalación de 
Lavamanos (incluye 
llave presmatic) 
u. 32.00 32.00 $ 186.49 $ 5,967.68 $ 5,967.68 100.00 % 
117 3,040 500BJN 
Suministro e 
instalación de 
Urinarios con grifo 
temporizado 
u. 18.00 18.00 $ 307.31 $ 5,531.58 $ 5,531.58 100.00 % 
118 3,041 500BJO 
Suministro e 
instalación de 
inodoro con 
fluxómetro 
u. 40.00 40.00 $ 379.12 $ 15,164.80 $ 15,164.80 100.00 % 
119 3,042 500BJQ 
Picado y tapado de 
pisos 
ml 158.96 0.00 $ 6.86 $ 1,090.47 $ 0.00 0.00 % 
120 3,043 500BJP 
Picado y tapado de 
paredes 
ml 42.96 171.02 $ 7.17 $ 308.02 $ 1,226.21 398.09 % 
121 3,044 500BJR 
Suministro y 
colocación de 
sujetadores de 
tubería 
u. 100.00 63.00 $ 9.90 $ 990.00 $ 623.70 63.00 % 
122 3,045 500BJS 
Prueba de presión 
en tuberías 
M 355.00 282.40 $ 7.00 $ 2,485.00 $ 1,976.80 79.55 % 
  4   Instalaciones eléctricas-datos-telefónicos 
      Instalaciones del edificio aulario 
  4,001   Lámparas 
123 
4,001,0
01 
500182 
LUMINARIA PARA 
ADOSAR T8 CON 
LAMPARAS LED DE 
1X20W CON 
DIFUSOR DE 
VIDRIO FRONTAL 
U 596.00 925.00 $ 64.92 $ 38,692.32 $ 60,051.00 155.20 % 
124 
4,001,0
02 
500184 
LAMPARA PARA 
ADOSAR T8 CON 
TUBO LED 1X10 W 
110 V Y VIDRIO DE 
4 MM FRONTAL 
U 28.00 25.00 $ 66.10 $ 1,850.80 $ 1,652.50 89.29 % 
125 
4,001,0
03 
500185 
OJO DE BUEY 
DLE8F-2000LM 34 
W DE LED 
U 105.00 127.00 $ 78.78 $ 8,271.90 $ 10,005.06 120.95 % 
126 
4,001,0
04 
500186 
OJO DE BUEY 
DLE8F-3000LM 50 
W DE LED 
U 89.00 91.00 $ 107.10 $ 9,531.90 $ 9,746.10 102.25 % 
127 4,001,0 500187 SOLARIS DE 60 U 22.00 0.00 $ 2,100.00 $ 46,200.00 $ 0.00 0.00 % 
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05 LEDS 
  4,002   Instalaciones interiores 
128 
4,002,0
01 
500B87 
Ascensor capacidad 
630 Kg (8 persona) 
de acuerdo a 
especificación 
U 2.00 2.00 
$ 
72,000.00 
$ 144,000.00 $ 144,000.00 100.00 % 
129 
4,002,0
02 
500188 
APLIQUE DE 
INTERRUPTOR 
SIMPLE 
U 28.00 19.00 $ 3.00 $ 84.00 $ 57.00 67.86 % 
130 
4,002,0
03 
500189 
APLIQUE DE 
INTERRUPTOR 
DOBLE 
U 70.00 53.00 $ 4.00 $ 280.00 $ 212.00 75.71 % 
131 
4,002,0
04 
500213 
APLIQUE TOMA 
CORRIENTE DOBLE 
POLARIZADO 
U 403.00 376.00 $ 5.00 $ 2,015.00 $ 1,880.00 93.30 % 
132 
4,002,0
05 
500214 
APLIQUES DE 
INTERRUPTOR 
SIMPLE DE DOS 
POLOS 220 V 
U 1.00 0.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 0.00 0.00 % 
133 
4,002,0
06 
500190 
CABLE FLEXIBLE # 
14 AWG 
MTS 17,515.00 10,787.22 $ 4.00 $ 70,060.00 $ 43,148.88 61.59 % 
134 
4,002,0
07 
500191 
CABLE FLEXIBE # 12 
AWG 
MTS 6,955.00 21,703.06 $ 4.30 $ 29,906.50 $ 93,323.17 312.05 % 
135 
4,002,0
08 
500192 
CABLE FLEXIBLE # 
10AWG 
MTS 980.00 1,777.60 $ 4.62 $ 4,527.60 $ 8,212.51 181.39 % 
136 
4,002,0
09 
500193 
CABLE FLEXIBLE # 8 
AWG 
MTS 560.00 464.70 $ 5.15 $ 2,884.00 $ 2,393.21 82.98 % 
137 
4,002,0
10 
500194 
CABLE FLEXIBLE # 6 
AWG 
MTS 260.00 174.00 $ 6.40 $ 1,664.00 $ 1,113.60 66.92 % 
138 
4,002,0
11 
500195 
CABLE FLEXIBLE # 4 
AWG 
MTS 103.00 0.00 $ 9.50 $ 978.50 $ 0.00 0.00 % 
139 
4,002,0
12 
500196 
CABLE FLEXIBLE # 2 
AWG 
MTS 200.00 0.00 $ 10.85 $ 2,170.00 $ 0.00 0.00 % 
140 
4,002,0
13 
500197 
MANGUERA PVC 
DE 1/2" PUNTO 
ROJO 
MTS 3,805.00 713.62 $ 4.43 $ 16,856.15 $ 3,161.33 18.75 % 
141 
4,002,0
14 
500198 
MANGERA PVC  DE 
3/4" PUNTO ROJO 
MTS 260.00 171.91 $ 5.23 $ 1,359.80 $ 899.09 66.12 % 
142 
4,002,0
15 
500199 
MANGUERA PVC 1" 
PUNTO ROJO 
MTS 50.00 41.15 $ 6.41 $ 320.50 $ 263.77 82.30 % 
143 
4,002,0
16 
500200 
MANGUERA PVC 
DE 1 1/2 " PUNTO  
ROJO 
MTS 100.00 0.00 $ 7.65 $ 765.00 $ 0.00 0.00 % 
144 
4,002,0
17 
500201 
CAJETIN METALICO 
OCTOGONAL 
U 1,425.00 1,265.00 $ 3.00 $ 4,275.00 $ 3,795.00 88.77 % 
145 
4,002,0
18 
500202 
CAJETIN 
RECTANGULAR 
METALICO 
U 90.00 278.00 $ 6.26 $ 563.40 $ 1,740.28 308.89 % 
146 
4,002,0
19 
500203 
PROTECCION 
TERMOMACNETICA 
MONOPOLAR DE 
10, 20-30 Amp. 
U 124.00 110.00 $ 33.03 $ 4,095.72 $ 3,633.30 88.71 % 
147 
4,002,0
20 
500204 
PROTECCION 
TERMOMAGNETIC
A BIPOLAR DE 20-
30 Amp. 
U 4.00 13.00 $ 44.83 $ 179.32 $ 582.79 325.00 % 
148 
4,002,0
21 
500205 
PROTECCION 
TERMOMAGNETIC
A TRIPOLAR 60 
Amp. 
U 10.00 0.00 $ 92.03 $ 920.30 $ 0.00 0.00 % 
149 
4,002,0
22 
500206 
CENTRO DE CARGA 
TRIFAICO DE 12 
CIRCUITOS 
U 2.00 8.00 $ 149.73 $ 299.46 $ 1,197.84 400.00 % 
150 
4,002,0
23 
500208 
CENTRO DE CARGA 
TRIFASICA DE 20 
CIRCUITOS 
U 1.00 0.00 $ 183.03 $ 183.03 $ 0.00 0.00 % 
151 
4,002,0
24 
500207 
CENTRO DE CARGA 
TRIFASICO DE 42 
CIRCUITOS 
U 5.00 4.00 $ 283.35 $ 1,416.75 $ 1,133.40 80.00 % 
152 
4,002,0
25 
500215 
TABLERO DE 
CONTROL 
COMPLETO CON 16 
U 4.00 4.00 $ 4,276.92 $ 17,107.68 $ 17,107.68 100.00 % 
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RELOJS DIGITAL, 
RELES Y 
PROTEECCIONES 
      Instalaciones Biométricos 
  4,003   Sistema de video vigilancia 
153 
4,003,0
01 
500217 
CAMARA DOMO 
(OJO DE PEZ) 
EXTERIOR 
DIA/NOCHE 
ANTIVANDALICA 
5MPIXEL 
U 9.00 0.00 $ 907.42 $ 8,166.78 $ 0.00 0.00 % 
154 
4,003,0
02 
500219 
GRAVADOR NVR 
DE 20 CANALES 
U 2.00 2.00 
$ 
11,650.42 
$ 23,300.84 $ 23,300.84 100.00 % 
  4,004   Sistema de accesos 
155 
4,003,0
01 
500220 
LECTOR DE 
HUELLAS DIGITAL 
PARA CONTROL DE 
ACCESO 
U 31.00 33.00 $ 967.20 $ 29,983.20 $ 31,917.60 106.45 % 
156 
4,003,0
02 
500221 
SWITCH DE 24 
PUERTOS PARA 
FIBRA OPTICA Y 
RJ45 
U 4.00 0.00 $ 4,939.40 $ 19,757.60 $ 0.00 0.00 % 
157 
4,003,0
03 
500222 
PATCH PANEL DE 
24 PUERTOS CAT 6 
U 4.00 4.00 $ 502.94 $ 2,011.76 $ 2,011.76 100.00 % 
158 
4,003,0
04 
500224 
CABLE UTP 4P CAT 
6 
MTS 2,200.00 1,814.97 $ 2.98 $ 6,556.00 $ 5,408.61 82.50 % 
159 
4,003,0
05 
500197 
MANGUERA PVC 
DE 1/2" PUNTO 
ROJO 
MTS 1,400.00 0.00 $ 4.43 $ 6,202.00 $ 0.00 0.00 % 
160 
4,003,0
06 
500225 
MANGUERA PVC  
DE 3/4" PUNTO 
ROJO 
MTS 500.00 0.00 $ 5.24 $ 2,620.00 $ 0.00 0.00 % 
161 
4,003,0
07 
500202 
CAJETIN 
RECTANGULAR 
METALICO 
U 50.00 0.00 $ 6.26 $ 313.00 $ 0.00 0.00 % 
162 
4,003,0
08 
500201 
CAJETIN METALICO 
OCTOGONAL 
U 100.00 0.00 $ 3.00 $ 300.00 $ 0.00 0.00 % 
163 
4,003,0
09 
500226 
CAJA DE ACCESO 
OPTICO DE 4 
CONECTORES OAB 
U 2.00 0.00 $ 53.39 $ 106.78 $ 0.00 0.00 % 
      Instalaciones para datos 
  4,005   Acometida de fibra óptica 
164 
4,005,0
01 
500229 
ODF 
ORGANIZADORDE 
CABLES DE  FIBRA 
OPTICA DE 12 
PUERTOS 
U 2.00 0.00 $ 133.91 $ 267.82 $ 0.00 0.00 % 
165 
4,005,0
02 
500230 
SWITCH DE 12 
PUERTOS PARA 
FIBRA OPTICA Y 
RJ45 
U 1.00 0.00 $ 1,777.00 $ 1,777.00 $ 0.00 0.00 % 
      Instalaciones interiores 
166 
4,005,0
03 
500228 
ARMARIO DE PISO 
DE 19" Y 2,2  DE 
ALTO COMPLETO 
U 4.00 4.00 $ 1,824.20 $ 7,296.80 $ 7,296.80 100.00 % 
167 
4,005,0
04 
500229 
ODF 
ORGANIZADORDE 
CABLES DE  FIBRA 
OPTICA DE 12 
PUERTOS 
U 8.00 0.00 $ 133.91 $ 1,071.28 $ 0.00 0.00 % 
168 
4,005,0
05 
500221 
SWITCH DE 24 
PUERTOS PARA 
FIBRA OPTICA Y 
RJ45 
U 1.00 0.00 $ 4,939.40 $ 4,939.40 $ 0.00 0.00 % 
169 
4,005,0
06 
500232 
SWITCH DE 48 
PUERTOS PARA 
FIBRA OPTICA Y 
RJ45 
U 3.00 0.00 $ 6,136.00 $ 18,408.00 $ 0.00 0.00 % 
170 
4,005,0
07 
500230 
SWITCH DE 12 
PUERTOS PARA 
FIBRA OPTICA Y 
RJ45 
U 1.00 0.00 $ 1,777.00 $ 1,777.00 $ 0.00 0.00 % 
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171 
4,005,0
08 
500237 
PATCH PANEL 16 
PUERTOS  RJ45 
C9016 UA, Cat.6e 
U 1.00 0.00 $ 314.14 $ 314.14 $ 0.00 0.00 % 
172 
4,005,0
09 
500222 
PATCH PANEL DE 
24 PUERTOS CAT 6 
U 1.00 0.00 $ 502.94 $ 502.94 $ 0.00 0.00 % 
173 
4,005,0
10 
500233 
PATCH PANEL DE 
48 PUERTOS CAT 6 
U 3.00 0.00 $ 754.07 $ 2,262.21 $ 0.00 0.00 % 
174 
4,005,0
11 
500234 
CABLE DE 
FIBRAOPTICA DE 24 
HILOS 
MULTIMODO USO 
SUBTERRANEO 
MTS 100.00 150.00 $ 8.89 $ 889.00 $ 1,333.50 150.00 % 
175 
4,005,0
12 
500235 
WORCK STATION 
SIMPLE COMPLETO 
CAT 6 
U 89.00 0.00 $ 114.59 $ 10,198.51 $ 0.00 0.00 % 
176 
4,005,0
13 
500236 
CABLE UTP 4P CAT 
6e 
MTS 3,500.00 5,538.18 $ 2.98 $ 10,430.00 $ 16,503.78 158.23 % 
177 
4,005,0
14 
500198 
MANGERA PVC  DE 
3/4" PUNTO ROJO 
MTS 700.00 246.70 $ 5.23 $ 3,661.00 $ 1,290.24 35.24 % 
178 
4,005,0
15 
500197 
MANGUERA PVC 
DE 1/2" PUNTO 
ROJO 
MTS 2,600.00 0.00 $ 4.43 $ 11,518.00 $ 0.00 0.00 % 
179 
4,005,0
16 
500202 
CAJETIN 
RECTANGULAR 
METALICO 
U 88.00 0.00 $ 6.26 $ 550.88 $ 0.00 0.00 % 
180 
4,005,0
17 
500201 
CAJETIN METALICO 
OCTOGONAL 
U 250.00 0.00 $ 3.00 $ 750.00 $ 0.00 0.00 % 
181 
4,005,0
18 
500238 
ESCALERILLA DE 
HIERRO 
GALVANIZADO 
COMPLETA 
MTS 200.00 1,008.46 $ 128.84 $ 25,768.00 $ 129,929.99 504.23  
 
*Referencia Planilla Nro. 36 de liquidación 
 
     3,729,479.29    3,448,130.15 92.46% 
 
 
CONTRATO COMPLEMENTARIO 
 
N
o 
ITE
M 
DESCRIPCION 
UNIDA
D 
CANTIDADES PRECIO 
UNITARI
O 
MONTOS  
%  
AVANCE 
CONTRATAD
A 
EJECUTAD
A 
CONTRATADO
S 
EJECUTADO
S 
    Obra Civil               
1   
Acero A-36 para Orquideario, Gradas, 
Perfileria en Fachadas 
Kg 47,987.56 60,971.75 2.83 $ 135,804.79 
$ 
172,550.05 
127.06 
% 
2   
Perno de acero inoxidable fy>4200  
incluye tuerca, arandela plana y presión 
u 28.00 39.00 177.00 $ 4,956.00 $ 6,903.00 
139.29 
% 
3   
Perfiles de acero A-36 en Gradas incluye 
placas rigidizadoras 
Kg 7,858.17 7,185.96 2.26 $ 17,759.46 $ 16,240.27 91.45 % 
4   
Pavonado por Calentamiento de Perfiles 
Metálicos en Grada Principal y Descanso 
Kg 7,858.17 7,185.96 0.97 $ 7,622.42 $ 6,970.38 91.45 % 
5   Grava en Cubierta 
 
77.65 31.92 29.12 $ 2,261.17 $ 929.51 41.11 % 
6   
Quiebrasoles verticales tubo 2"x1 1/2" de 
aluminio anodizado natural 
M 9,888.80 7,835.08 9.69 $ 95,822.47 $ 75,921.93 79.23 % 
7   Piso de piedra 45 cm y medida libre 
 
2,781.84 1,971.93 62.30 $ 173,308.63 
$ 
122,851.25 
70.89 % 
8   
Pulido superficial de Elementos de 
hormigón visto incluye aditivo  
3,486.03 3,024.99 5.49 $ 19,138.30 $ 16,607.19 86.77 % 
9   Aditivo Epoxico en Vigas Cargadoras 
 
280.82 460.53 13.38 $ 3,757.37 $ 6,161.89 
163.99 
% 
10   
Aditivo Impermeabilizante en Losa de 
Cubierta 
Kg 1,024.65 738.70 6.98 $ 7,152.06 $ 5,156.13 72.09 % 
11   Letrero luminoso de salida 40 cm x 15 cm U 10.00 10.00 53.37 $ 533.70 $ 533.70 
100.00 
% 
    Rubros Electrónicos               
    
Sistema Voz y Datos Cableado 
Estructurado 
              
12   
Access Point - Indoor - Antenas Internas 
802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/CleanAir; Int 
Ant; A Reg Domain 
U 4.00 4.00 1,510.40 $ 6,041.60 $ 6,041.60 
100.00 
% 
13   Access Point - Indoor - Antenas Externas U 15.00 15.00 1,510.40 $ 22,656.00 $ 22,656.00 100.00 
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802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/CleanAir; Ext 
Ant; A Reg Domain 
% 
14   
Access Point - Outdoor - Antenas Externas 
802.11N Outdoor Mesh Access Point Cable 
Modem  A Reg. Domain 
U 2.00 2.00 2,230.20 $ 4,460.40 $ 4,460.40 
100.00 
% 
15   
Controladora Wireless con 25 Licencias 
2504 Wireless Controller with 25 AP 
Licenses 
U 1.00 1.00 
14,160.3
3 
$ 14,160.33 $ 14,160.33 
100.00 
% 
    Circuito Cerrado de Televisión 
 
            
16   Cámara Domo ACTI D55 U 16.00 16.00 607.71 $ 9,723.36 $ 9,723.36 
100.00 
% 
17   
Cámara PTZ primer y segunda planta ACTI 
B95 
U 2.00 2.00 1,467.92 $ 2,935.84 $ 2,935.84 
100.00 
% 
18   Cámara PTZ exteriores ACTI I94 U 4.00 4.00 3,537.64 $ 14,150.56 $ 14,150.56 
100.00 
% 
19   Punto VGA U 33.00 32.00 70.80 $ 2,336.40 $ 2,265.60 96.97 % 
    
Sistema Detección de Incendios y 
Evacuación 
              
20   Detector de humo Direccionable con base U 44.00 44.00 206.50 $ 9,086.00 $ 9,086.00 
100.00 
% 
21   Modulo Expansor u 1.00 1.00 424.81 $ 424.81 $ 424.81 
100.00 
% 
22   Teclado Anunciador LCD para Central u 1.00 1.00 424.81 $ 424.81 $ 424.81 
100.00 
% 
23   Central de Incendios Direccionable u 1.00 1.00 1,534.01 $ 1,534.01 $ 1,534.01 
100.00 
% 
24   Estación Manual u 8.00 8.00 123.90 $ 991.20 $ 991.20 
100.00 
% 
25   Detector de Temperatura u 1.00 1.00 141.60 $ 141.60 $ 141.60 
100.00 
% 
26   Sirena con luz estroboscópica u 8.00 8.00 188.81 $ 1,510.48 $ 1,510.48 
100.00 
% 
27   Cable Antifla a 2x18 AWG m 3,000.00 1,542.66 3.00 $ 9,000.00 $ 4,627.98 51.42 % 
    Rubros Eléctricos               
28   
Transformador tipo padmauted trifásico 
autoprotegido de 150 KVA, relación de 
transformación 22000/ 220-127v, tipo 
malla DyN5 
U 1.00 1.00 
18,562.1
4 
$ 18,562.14 $ 18,562.14 
100.00 
% 
29   UPS 1F, 4 KVA, incluye bypass U 1.00 1.00 4,051.31 $ 4,051.31 $ 4,051.31 
100.00 
% 
30   UPS 3F, 15 KVA, incluye bypass U 1.00 1.00 
12,990.9
9 
$ 12,990.99 $ 12,990.99 
100.00 
% 
31   UPS 3F, 10 KVA, incluye bypass u 1.00 1.00 
11,708.3
3 
$ 11,708.33 $ 11,708.33 
100.00 
% 
32   UPS 2F, 8 KVA, incluye bypass u 1.00 1.00 8,164.79 $ 8,164.79 $ 8,164.79 
100.00 
% 
33   
Tablero Distribución Emergencia TDE, 
trifásico, 30 polos, 300 A 
u 1.00 1.00 7,722.93 $ 7,722.93 $ 7,722.93 
100.00 
% 
34   
Tablero Distribución Principal TDP, trifásico, 
20 polos, 500 A 
u 1.00 1.00 
11,852.9
3 
$ 11,852.93 $ 11,852.93 
100.00 
% 
35   
Tablero Trasferencia Automático TTA, 
trifásico, 400 A, Rele, + accesorios 
u 1.00 0.00 4,381.39 $ 4,381.39 $ 0.00 0.00 % 
36   
Breaker (Protección Termo magnética), 3F, 
encufable, 3x20 A 
U 1.00 1.00 37.49 $ 37.49 $ 37.49 
100.00 
% 
37   
Breaker (Protección Termo magnética), 3F, 
encufable, 3x32 A 
U 4.00 4.00 45.75 $ 183.00 $ 183.00 
100.00 
% 
38   
Breaker (Protección Termo magnética), 3F, 
encufable, 3x40 A 
U 2.00 2.00 46.93 $ 93.86 $ 93.86 
100.00 
% 
39   
Breaker (Protección Termo magnética), 3F, 
encufable, 3x80 A 
U 2.00 2.00 79.99 $ 159.98 $ 159.98 
100.00 
% 
40   
Breaker (Protección Termo magnética), 3F, 
calibrable, 3x300 A 
U 2.00 2.00 499.92 $ 999.84 $ 999.84 
100.00 
% 
41   
Breaker (Protección Termo magnética), 3F, 
calibrable, 3x500 A 
U 1.00 1.00 724.89 $ 724.89 $ 724.89 
100.00 
% 
42   
Alimentador 3x#6+N(#8 desnudo)+T(#8), 
cable Cu 9 hilos, TTU 
M 110.00 83.00 15.50 $ 1,705.00 $ 1,286.50 75.45 % 
43   
Alimentador 3x#8+N(#8 desnudo)+T(12), 
cable Cu 9 hilos, TTU 
m 68.00 80.00 7.05 $ 479.40 $ 564.00 
117.65 
% 
44   
Alimentador 3x#6+N(#6 desnudo)+T(12), 
cable Cu 9 hilos, TTU 
m 8.00 0.00 17.00 $ 136.00 $ 0.00 0.00 % 
45   
Alimentador 3x#2+N(#2 desnudo)+T(2), 
cable Cu 9 hilos, TTU 
m 58.00 0.00 39.37 $ 2,283.46 $ 0.00 0.00 % 
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46   
Alimentador 3x#2/0+N(#2/0 
desnudo)+T(#2/0), cable Cu superflex TTU 
m 16.00 80.00 54.45 $ 871.20 $ 4,356.00 
500.00 
% 
47   
Alimentador 3x#350MCM+N(#4/0 
desnudo)+T(#2/0), cable Cu superflex TTU 
m 38.00 210.00 133.63 $ 5,077.94 $ 28,062.30 
552.63 
% 
48   Pararrayos elbow conector, 22 kV u 3.00 3.00 403.19 $ 1,209.57 $ 1,209.57 
100.00 
% 
49   Feel trut u 3.00 3.00 349.90 $ 1,049.70 $ 1,049.70 
100.00 
% 
50   Tubería EMT 1/2'' m 4,000.00 3,441.68 3.00 $ 12,000.00 $ 10,325.04 86.04 % 
51   Tubería EMT 3/4'' m 1,650.00 948.69 3.76 $ 6,204.00 $ 3,567.07 57.50 % 
    Rubros Mecánicos               
52   
Split piso techo 36000 BTU/h para cuarto 
de comunicación 
u 1.00 2.00 3,863.12 $ 3,863.12 $ 7,726.24 
200.00 
% 
    Rubros Hidrosanitarios               
53   Bomba 10 HP incluye accesorios u 2.00 2.00 2,406.01 $ 4,812.02 $ 4,812.02 
100.00 
% 
    Rubros Electrónicos               
    Sistema de Equipos Activos               
54   
Switch Capa 3, Switch de Distribución 12 
puertos 10G + 4 Puertos 10G Cisco Catalyst 
3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services 
U 1.00 1.00 
19,943.0
1 
$ 19,943.01 $ 19,943.01 
100.00 
% 
55   
Switch Capa 2, Switch de Acceso 24 puertos 
10/100/1000 POE + 2 Puertos 10G Cisco 
Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base 
U 2.00 2.00 8,496.01 $ 16,992.02 $ 16,992.02 
100.00 
% 
56   
Switch Capa 2, Switch de Acceso 48 puertos 
10/100/1000 POE + 2 Puertos 10G Cisco 
Catalyst 3850 48 Port PoE LAN Base 
U 3.00 3.00 
13,511.0
0 
$ 40,533.00 $ 40,533.00 
100.00 
% 
57   Antenas Externas para Acces Point U 60.00 0.00 212.41 $ 12,744.60 $ 0.00 0.00 % 
* REFERENCIA PLANILLA Nro. 7 DE LIQUIDACION. 
  
         
779,231.70    
    
743,638.84    
95.43% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESGLOSE DE PLANILLAS Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 
-CONTRATO PRINCIPAL- 
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PLANILLAS DE OBRA PERIODO DE LAS PLANILLAS MONTOS
AMORTIZACION 
DEL ANTICIPO
PLANILLA Nro. 1 08/08/2014 - 07/09/2014 24,358.25$        5,082.31$            
PLANILLA Nro. 2 08/09/2014 - 07/10/2014 59,862.48$        27,862.29$          
PLANILLA Nro. 3 08/10/2014 - 07/11/2014 140,779.58$       33,875.53$          
PLANILLA Nro. 4 08/11/2014 - 07/12/2014 77,576.45$        17,341.11$          
PLANILLA Nro. 5 08/12/2014 - 07/01/2015 43,641.43$        41,397.37$          
PLANILLA Nro. 6 08/01/2015 - 07/02/2015 80,886.80$        30,405.27$          
PLANILLA Nro. 7 08/02/2015 - 07/03/2015 154,620.69$       46,457.14$          
PLANILLA Nro. 8 08/03/2015 - 07/04/2015 162,962.41$       35,493.27$          
PLANILLA Nro. 9 08/04/2015 - 07/05/2015 174,260.06$       46,648.39$          
PLANILLA Nro. 10 08/05/2015 - 07/06/2015 231,085.27$       39,992.71$          
PLANILLA Nro. 11 08/06/2015 - 07/07/2015 246,121.34$       51,357.82$          
PLANILLA Nro. 12 08/07/2015 - 07/08/2015 112,164.62$       78,600.44$          
PLANILLA Nro. 13 08/08/2015 - 07/09/2015 174,278.28$       29,513.91$          
PLANILLA Nro. 14 08/09/2015 - 07/10/2015 129,033.79$       50,539.51$          
PLANILLA Nro. 15 08/10/2015 - 07/11/2015 95,123.01$        93,798.83$          
PLANILLA Nro. 16 08/11/2015 - 07/12/2015 59,419.92$        34,659.91$          
PLANILLA Nro. 17 08/12/2015 - 07/01/2016 142,901.69$       61,309.90$          
PLANILLA Nro. 18 08/01/2016 - 07/02/2016 41,707.54$        40,139.17$          
PLANILLA Nro. 19 08/02/2016 - 07/03/2016 54,804.43$        15,436.48$          
PLANILLA Nro. 20 08/03/2016 - 07/04/2016 86,182.87$        18,310.84$          
PLANILLA Nro. 21 08/04/2016 - 07/05/2016 23,767.82$        6,936.48$            
PLANILLA Nro. 22 08/05/2016 - 07/06/2016 26,674.65$        9,714.94$            
PLANILLA Nro. 23 08/06/2016 - 07/07/2016 27,266.04$        15,144.10$          
PLANILLA Nro. 24 08/07/2016 - 07/08/2016 29,424.27$        4,515.00$            
PLANILLA Nro. 25 08/08/2016 - 07/09/2016 38,506.80$        4,545.00$            
PLANILLA Nro. 26 08/09/2016 - 07/10/2016 133,072.87$       33,595.79$          
PLANILLA Nro. 27 08/10/2016 - 07/11/2016 114,356.57$       47,948.34$          
PLANILLA Nro. 28 08/11/2016 - 07/12/2016 4,599.25$          4,000.00$            
PLANILLA Nro. 29 08/12/2016 - 07/01/2017 70,033.24$        62,574.75$          
PLANILLA Nro. 30 08/01/2017 - 07/02/2017 94,832.22$        27,300.00$          
PLANILLA Nro. 31 08/02/2017 - 07/03/2017 52,804.48$        31,500.00$          
PLANILLA Nro. 32 08/03/2017 - 07/04/2017 125,827.91$       72,847.18$          
PLANILLA Nro. 33 08/04/2017 - 07/05/2017 13,499.20$        -$                    
PLANILLA Nro. 34 08/05/2017 - 07/06/2017 6,501.93$          -$                    
PLANILLA Nro. 35 08/06/2017 - 07/07/2017 34,900.13$        -$                    
PLANILLA Nro. 36 08/07/2017 - 29/02/2017 360,291.86$       -$                    
TOTALES: 3,448,130.15$    1,118,843.78$       
 
 
Monto del Contrato: $ 3,729,479.29 dólares. 
Monto del Anticipo: $ 1,118,843.78 dólares. 
 
 
 
DESGLOSE DE PLANILLAS Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 
-CONTRATO COMPLEMENTARIO- 
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PLANILLAS DE OBRA PERIODO DE LAS PLANILLAS MONTOS
AMORTIZACION 
DEL ANTICIPO
PLANILLA Nro. 1 09/08/2016 - 08/09/2016 94,180.82$       25,277.34$           
PLANILLA Nro. 2 09/09/2016 - 08/10/2016 65,732.94$       34,448.70$           
PLANILLA Nro. 3 09/10/2016 - 08/11/2016 28,529.27$       27,500.00$           
PLANILLA Nro. 4 09/11/2016 - 08/12/2016 56,055.16$       55,000.00$           
PLANILLA Nro. 5 09/12/2016 - 08/01/2017 80,200.28$       22,200.00$           
PLANILLA Nro. 6 09/01/2017 - 08/02/2017 129,191.43$     69,343.47$           
PLANILLA Nro. 7 09/02/2017 - 14/02/2017 289,748.94$     -$                     
TOTALES: 743,638.84$     233,769.51$          
 
 
Monto del Contrato Complementario: $ 779,231.70 dólares. 
Monto del Anticipo del Contrato Complementario: $ 233,769.51 dólares. 
 
DESGLOSE DE PLANILLAS 
-ORDEN DE TRABAJO (Costo más Porcentaje)- 
 
PLANILLAS DE COSTO 
MAS PORCENTAJE
PERIODO DE LAS PLANILLAS MONTOS
PLANILLA Nro. 1 01/08/2014 - 31/12/2014 10,524.09$      
PLANILLA Nro. 2 08/07/2017 - 29/07/2017 298,934.73$    
TOTALES: 309,458.82$     
 
MONTO TOTAL DEL PROYECTO 
 
MODALIDAD PERIODO MONTO
CONTRATO PRINCIPAL 08/08/2014 - 29/07/2017 3,448,130.15$  
CONTRATO COMPLEMENTARIO 09/08/2016 - 14/02/2017 743,638.84$     
01/08/2014 - 31/12/2014
08/07/2017 - 29/07/2017
TOTAL 4,501,227.81$  
ORDEN DE TRABAJO (Costo más 
Porcentaje)
309,458.82$     
 
 
LIQUIDACIÓN DE PLAZOS 
 
CONTRATO PRINCIPAL: 
 
Fecha de inicio de trabajos:     08 de agosto de 2014. 
Plazo entrega de la Obra:    480 Días. 
Ampliaciones de Plazo:     607 Días. 
Plazo total del contrato ampliado:   1087 Días.  
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Fecha de término incluida ampliación:   29 de julio de 2017. 
 
CONTRATO COMPLEMENTARIO: 
 
Fecha de inicio de trabajos:   09 de agosto de 2016 
Plazo entrega de la Obra:    100 Días. 
Ampliaciones de Plazo:     90 Días. 
Plazo total del contrato ampliado:   190 Días. 
Fecha de término incluida ampliación:  14 de febrero de 2017. 
 
AMPLIACIONES DE PLAZOS 
 
CONTRATO PRINCIPAL: 
 
PRIMERA AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 120 Días. 
SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 120 Días. 
TERCERA AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 90 Días. 
CUARTA AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 60 Días. 
QUINTA AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 30 Días. 
SEXTA AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 60 Días. 
SÉPTIMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 60 Días. 
OCTAVA AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 7 Días. 
TOTAL, AMPLIACIONES DEL PLAZO: 120 + 120 + 90 + 60 + 30 + 60 + 60 + 60 + 7= 607 Días. 
 
CONTRATO COMPLEMENTARIO: 
 
PRIMERA AMPLIACIÓN DE PLAZO: 30 Días. 
SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO: 30 Días. 
TERCERA AMPLIACIÓN DE PLAZO: 30 Días. 
TOTAL, DE AMPLIACIONES DE PLAZO: 30 + 30 + 30= 90 Días. 
 
CONCLUSIÓN 
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La Comisión de Recepción de la Obra ha verificado y constatado que los trabajos ejecutados se han 
sujetado a las especificaciones técnicas y disposiciones de la Fiscalización y Dirección 
arquitectónica, por lo que se da por recibida la Obra de manera Provisional. 
 
FISCALIZACIÓN 
 
La Fiscalización de la obra está a cargo de la Empresa Pública UCUENCA EP, mediante Contrato 
suscrito con la Universidad de Cuenca, y como Director de Fiscalización el Ingeniero Carlos Romero 
Jaramillo. 
 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
 
En representación de la Entidad Contratante Universidad de Cuenca, actuó como Administrador 
del Contrato el Arquitecto Marcelo Vázquez Solórzano quien participó en las reuniones de trabajo, 
así como en la constatación y coordinación del avance de la obra avalando cada una de las 
planillas presentadas en la ejecución de la misma a través de los informes de la Fiscalización. 
 
GARANTÍAS 
 
Se deja constancia que es de exclusiva responsabilidad del Contratista la buena calidad de los 
materiales utilizados y, cualquier deficiencia o vicio oculto que pudiere presentarse con 
posterioridad a la fecha de Recepción Provisional de conformidad con la Ley. Por lo tanto, 
cualquier deficiencia en la construcción debería ser reparada por el Contratista. 
 
Además, se compromete a mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del Contrato hasta la 
suscripción del Acta Recepción Definitiva. 
 
 El Contratista entregó las garantías Técnicas del: Ascensor, bombas e hidroneumáticos, así como 
luminarias led instaladas, sistema contra incendios, sistemas Eléctricos y Electrónicos, grifería y 
aparatos sanitarios. 
 
 El Libro de Obra fue entregado al Administrador del Contrato, y por su intermedio a la Universidad 
de Cuenca para su archivo.  
 
OBSERVACIONES: 
 
El Contratista entrega los Planos As Built de los trabajos ejecutados, al Administrador del Contrato, 
los mismos que  servirán para la constatación, control, funcionamiento y mantenimiento de las 
instalaciones y equipos colocados en la obra, de acuerdo con lo realmente ejecutado en el edificio.  
Para constancia de lo aquí actuado se firma en original y 6 (seis) copias del mismo tenor y efecto 
en el día de su celebración. 
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  Ing. Antonio Bustos Tello                                                 Arq. Marcelo Vázquez Solórzano 
          CONTRATISTA                                                           ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
   Arq. Alex Serrano Tapia                                                      Ing. Luis Espinoza Mosquera 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN                                                   MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
  
Ing. Carlos Romero Jaramillo                                       Ing. Guillermo Martínez Loaiza 
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN                                                   MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
        OBSERVADOR 
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ANEXO FOTOGRÁFICO  
 
 
Ilustración 39. Aulario 1 para el Centro Tecnológico de Balzay de la Universidad de Cuenca 
 
Ilustración 40.  Aulario 1 (Fachada del Orquideario)  
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Ilustración 41. Aulario 1, Centro Tecnológico 
 
 
Ilustración 42. Lamas de aluminio en Fachada 
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Ilustración 43. Pasillo primera planta alta, gradas principales 
 
Ilustración 44. Pasillo primera plata alta, Orquideario 
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Ilustración 45. Aula para capacidad de 42 estudiantes 
 
Ilustración 46. Aula para capacidad de 70 estudiantes 
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Ilustración 47. Hormigón pretensado, vista superior 
 
Ilustración 48. Hormigón pretensado, vista inferior 
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Ilustración 49. Ascensor 
 
 
Ilustración 50. Cámara de seguridad usada en interiores 
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Ilustración 51. Cámara de seguridad, usada en exteriores (Planta baja) 
 
Ilustración 52. Cámara de seguridad, usada en exteriores (Tercera planta alta) 
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Ilustración 53.  Puertas, ventanas y mamparas elaboradas en perfiles de aluminio y vidrio (Exteriores, tercera planta alta) 
 
 
Ilustración 54. Puertas, ventanas y mamparas elaboradas en perfiles de aluminio y vidrio (Interiores, planta baja) 
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Ilustración 55. Puertas, ventanas y mamparas elaboradas en perfiles de aluminio y vidrio (Interiores, planta baja) 
 
 
Ilustración 56. Tabiques de madera y lana de vidrio 
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Ilustración 57. Puerta de Madera 
 
Ilustración 58. Lavamanos 
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Ilustración 59. Urinarios con grifo sincronizado 
 
 
Ilustración 60. Inodoro con Fluxómetro 
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Ilustración 61. Lector de huellas 
 
Ilustración 62. Gradas principales 
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Ilustración 63. Letrero Informativo 
 
 
Ilustración 64. Bar estudiantil 
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Ilustración 65. Bar estudiantil, area de cocina y lavador 
 
Ilustración 66. Estructura Metálica (A50), Orquideario (Vista Inferior) 
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Ilustración 67. Estructura Metálica (A50), Orquideario (Vista Superior) 
  
Ilustración 68. Cuarto de ductos, panel de control 
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Ilustración 69. Cuarto de ductos, tubos PVC y cables 
      
Ilustración 70. Cuarto eléctrico 
